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Tiivistelmä 
Pohjoissuomalaisen puunjalostusyhtiö Oulu Osakeyhtiön juuret olivat saaneet alkunsa 
oululaisista laivanrakennusta ja merenkulkua harjoittaneista kauppahuoneista, jotka olivat 
ryhtyneet perustamaan sahoja 1800-luvulla. Yksityinen Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö ja 
valtiollinen Veitsiluoto Osakeyhtiö perustivat vuonna 1935 mäntykuidun hyödyntämiseksi 
yhteisyrityksekseen Oulu Osakeyhtiön sulfaattiselluloosa-tehtaan rakentamiseksi Ouluun. 
Tehtaidensa talvimerikuljetusten järjestämiseksi vuonna 1969 Oulu Osakeyhtiö ryhtyi 
varustamotoimintaan ostamalla ensimmäisen laivan Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöltä, 
jonka jälkeen 1970-luvulla Oulu Osakeyhtiö osallistui Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön 
laivojen uudisrakennustilauksiin ensin Suomesta ja sitten Espanjasta. Laivojen 
suunnittelusta, rakennusvalvonnasta ja hoidosta huolehti Oy Finnlines Ltd. Vuonna 1986 
Oulu Oy fuusioitiin Veitsiluoto Oy:hyn joka jatkoi puolestaan varustamotoimintaa 
itsenäisyytensä loppuajan, eli hieman vajaa kymmenen vuotta. Kun Veitsiluoto Oy 
fuusioitiin Enso-Gutzeit Oy:hyn, laivoista ja varustamosta luovuttiin. Laivat myytiin 
alkuvuodesta 1996 ja puskuproomuyhdistelmä saatiin lopulta myytyä viimeisenä kesällä 
2003. Veitsiluoto Oy:n entinen varustamo Lumi Shipping Oy poistettiin lopulta 
kaupparekisteristä loppuvuodesta 2006. 
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Abstrakt 
Träförädlingsföretaget Oulu Oy fick sin början i sjöfart och varvsindustrin hade 
praktiserats redan länge i Uleåborg, vilket ledde till inrättandet av sågverk på 1800-talet.  
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö och finska staten ägde tillsammans Veitsiluoto Oy som 
grundades 1935. Det var ett joint venture för producerandet av furu-fiber. Detta utnyttjade 
Oulu Oy för att bygga en sulfatfabrik i Uleåborg. För att trygga vintersjötransporter för 
bruket, grundade Oulu Oy 1969 ett rederi genom att köpa det första fartyget från Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy. Under 1970-talet deltog Oulu Oy i Yhtyneet Paperitehtaat Oy:s 
fartygsbeställningar först från Finland och senare från Spanien. Det finska rederiet Oy 
Finnlines Ltd anlitades för att ta hand om fartygsdesign, konstruktion, tillsyn, förvaltning 
och operationen av fartygen. Under 1986 fusionerades Oulu oy och Veitsiluoto Oy som 
fortsatte rederinäringen fram till slutet av sin självständighet, vilket var knappt tio år. När 
Veitsiluoto Oy fusionerades med Enso-Gutzeit Oy slutade man med sjöfart. Fartygen 
såldes i början av 1996 och pusher-pråmkombination såldes slutligen sommaren 2003. 
Veitsiluoto Oy:s rederi Lumi Shipping Oy togs äntligen bort från handelsregistret i slutet 
av 2006. 
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The Finnish wood processing company Oulu Oy’s roots started from shipbuilding and 
seafaring practiced in the trade rooms of Oulu. The trade rooms decided to set up sawmills 
in the 1800s. Together the private owned The Kajana Wood Co. Ltd. and the State of 
Finland owned Veitsiluoto Oy, founded Oulu Oy in 1935, as a joint venture for pine fiber 
utilizing to build a kraft pulp mill in Oulu. To arrange winter sea transport for mills in 
1969, Oulu Oy began shipping operations by purchasing the first ship from United Paper 
Mills Ltd. Then, during the 1970s, Oulu Oy joined in the United Paper Mills Ltd's 
shipbuilding orders at first from Finland and later also from Spain. The Finnish shipping 
company Oy Finnlines Ltd was hired to take care of ship design, construction supervision, 
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Kuva 1. Finnmaidin puolimatruusi spuukilla vuonna 1974. Kuva Raimo Lappalainen. 
1. Johdanto 
Oululaiset kauppahuoneet olivat aikoinaan maassamme mahtavia merenkulun harjoittajia 
ja tervakauppiaita. 1850-luvulla alkanut vapautuminen tiukoista sahateollisuuden 
rajoituksista oli saanut kauppahuoneet perustamaan sahoja. Maahamme rakennettujen 
kulkuväylien mukana teollisuus ja asutus levittäytyivät uusille alueille. Teollisuuden 
kehittyessä ja tuotantoaan laajentaessaan kasvoi tarve yhä suurempiin raaka-aineiden ja 
valmiiden tuotteiden kuljetusmääriin. Luonnollisina kulkureitteinä olivat toimineet vesistöt 
ennen varsinaisia rakennettuja kulkuväyliä niin kesällä kuin talvellakin, mutta kuitenkin 
uiton onnistuessa vain kesäisin jolloin vesistöt olivat sulina. Siinä vaiheessa kun rakennetut 
kulkuväylät olivat saatu ulotettua kauttaaltaan ympäri maatamme, katosi metsäteollisuuden 
toiminnasta kausiluonteisuus mahdollistaen raaka-aineiden kuljetukset tehtaille 
ympärivuotisesti. Samalla alkoi syntyä tarve saada valmiit tuotteet asiakkaille myös 
meritse ympärivuotisesti. Jotta kasvava tuotanto saataisiin toimitettua varmasti 
turvallisesti, taloudellisesti ajallaan asiakkaille ympärivuotisesti, heräsi teollisuuden 
mielenkiinto oman varustamotoiminnan aloittamiseksi. Metsäteollisuustuotteiden 
kuljetukseen erityisesti suunniteltuja laivoja ei ollut entuudestaan olemassa, vaan ne olivat 
suunniteltava ja rakennettava. Riittävän jäävahvistuksen omaavia aluksiakaan ei ollut, 
vaikka aluksia olikin jäissäkulkuun jo muodollisesti luokitettuna muutamia. Aihetta 
ruvettiin kunnolla tutkimaan vasta 1970-luvulla, jolloin oli perustettu maahamme laiva- ja 
jäälaboratoriot joiden tutkimustuloksina alkoi syntyä riittävästi jäävahvistettuja laivoja. 
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Kuva 2. Compagnie Générale Maritimen (CGM) rahtaaman Finnoakin, entisen Tuiran kansirakennuksen 
maalausta Kielin kanavassa Rendsburgia sivuuttaessa 3.6.1992 matkalla Le Havresta Kieliin telakoitavaksi. 
Vastaan oli juuri tullut Langh Shipin punainen suomalainen Sofia (IMO 8806163). Kuva Jukka Huotari. 
 
Kuvat 3–4. Oak Shipping Ltd:n (Oy Torlines Ab, Tammisaari) Finnoak, entinen Oulu Shipping Ltd:n 
Tuira kuivatelakoituna Howaldtswerke-Deutsche Werft:in (HDW) uivassa telakassa Kielissä 6.6.1992. 
Vasemmassa kuvassa on kansioppilas Jukka Huotari. Tästä alkoi opinnäytetyön tekeminen Oulu Oy:stä, 
tosin sitä en tiennyt vielä itse kuvaushetkellä enkä pitkään aikaan sen jälkeenkään. Sopimukset 
opinnäytetyön tekemisestä solmittiin vasta vuonna 2009. Kuvasarja Mika Hanski ja Jukka Huotari. 
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Kiinnostukseni tutkimukseni aiheeseen Oulu Osakeyhtiöön on ajan kuluessa kasvanut 
monien sattumien seurauksena. Opiskellessani Rauman Merenkulkuoppilaitoksessa 
kansimieheksi päädyin ensimmäisen kouluvuoden päätteeksi toukokuun lopulla 1992 
oppilaaksi Oak Shipping Ltd:n Finnoakiin, entiseen Tuiraan. Tämän jälkeen hakiessani 
kansimiehentöitä menin loppukesästä puolimatruusiksi Oulu Shipping Ltd:n Varjakkaan, 
jonka jälkeen olin vielä useita kertoja töissä Lumi Shipping Oy:n Varjakassa ja Pokkisessa. 
Suorittaessani jatko-opintoja perämieheksi Åbo Navigationsinstitutissa (ÅNI) vuosina 
1996–98, alkoi kiehtoa ajatus opinnäytetyön tekemisestä Oulu Oy:n varustamosta, hyvänä 
pontimena aiheesta ajan kuluessa kerääntynyt aineisto ja omat valokuvat. Ensimmäinen 
todellinen hankkeen liikkeelle paneva sysäys tuli tuttavieni Krzysztof Brzozan ja Pär-
Henrik Sjöströmin tiedusteltua minulta Juliana-laivoista artikkelia julkaistavaksi Finnish 
Maritime Indexissa (FMI), joka toteutui sittemmin kirjassa 06–07. Sen johdosta tein 
ensimmäiset puhelinhaastattelut mm. Jaakko Mattilalle ja Juhani Larekselle jo 
loppuvuodesta 2003. Vaikka FMI:iin tehtävä artikkeli käsittelikin vain Juliana-laivoja, niin 
jo tuolloin ennakoivasti varauduin mahdollisuuteen tehdä aiheesta opinnäytetyö 
myöhemmässä vaiheessa. Aloittaessani merikapteenintutkintoon johtavat jatko-opinnot 
syksyllä 2008 YH-Noviassa (entinen ÅNI), asia alkoi olla ajankohtainen. Vaikka Oulu Oy 
olikin kiinnostava aihe, josta oli jo pohjatyö osittain valmiiksi tehtynä, ei ollut lainkaan 
itsestäänselvyys opintojen alkuvaiheessa, että Oulu Oy tulisi valituksi opinnäytetyöni 
aiheeksi. Ensimmäisen kouluvuoden ajan yritin löytää helpompaa ja paljon nopeammin 
tehtävissä olevaa aihetta. Mitään yhtä sopivaa kuin Oulu Oy ei ilmaantunut, mutta hyvin 
mahdollisena pitämäni aihe konttiliikenne oli kuitenkin juuri tehty opinnäytetyönä. 
Olinhan toiminut juuri edeltävät vuodet perämiehenä konttilaivoissa mannertenvälisessä 
liikenteessä. Oikeastaan juuri ollessani seuraamassa konttiliikenteestä tehtyä opinnäytetyön 
luentoa 23.1.2009, omaksi opinnäytetyön aiheeksi oikeastaan vain jäi Oulu Oy ilman sen 
kummempaa erityistä valitsemista. Sopimus aiheesta solmittiin koulun kanssa keväällä 
2009 ja työn tilaajaksi ryhtyi virallisesti 21.8.2009 Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys 
ry, jonka toiminnassa vaihtelevasti olin ollut mukana jo vuodesta 2000. Yhdistyksen 
julkaisutoiminnan puitteissa vielä tekeillä ollutta Oulu Oy opinnäytetyötäni hyödynnettiin 
jo joulukuussa 2012 ilmestyneessä Laiva-lehden Juliana-artikkelissani, kun lehteen 
tarvittiin juttu viimeisen liikenteessä olleen Juliana-laivan Toftonin, entisen Pokkisen 
tultua romutetuksi aiemmin samana vuonna Intiassa. 
Kuva 5. Kemiläinen Varjakka on lähdössä paperilastissa Rauman Iso-Hakunista Philadelphiaan illalla 
elokuussa 1993. Iso-Hakunin laiturissa ovat punainen konttialus DFL Hamburg (IMO 7504158) ja 
sininen lastilautta Bore Britannica (IMO 7528623). Kuva Jukka Huotari. 
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1.1 Tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä syitä 
miksi jo sinällään maassamme harvinaislaatuinen 
valtion Veitsiluoto Oy:n ja yksityisen Kajaani 
Oy:n yhteisyritys, puunjalostusta harjoittanut 
pohjoissuomalainen Oulu Osakeyhtiö lähti 
mukaan varustamotoimintaan. 
1.2 Ongelmanasettelu 
Tutkimuksen tarkoituksena on vastata 
kysymyksiin: 
 Miksi Oulu Osakeyhtiö lähti mukaan 
varustamotoimintaan? 
 Mitkä olivat laivat? 
 Miten toimintaa harjoitettiin? 
 Miksi varustamotoiminta loppui? 
1.3 Rajaus 
Oulu Osakeyhtiön omistamiin aluksiin liittyen 
tutkimukseni kattaa pelkästään kaukoliikenteen 
(ts. ulkomaanliikenteen) kauppamerenkulun alukset, eli toisin sanoen varsinaisen 
varustamotoiminnan. Oulu Osakeyhtiöillä oli myös lukuisa joukko pienempiä 
rannikkoliikenteen hinaajia ja proomuja puiden uittoa ja valmiiden tuotteiden laivoihin 
lastausta varten ankkuripaikoilla, eli toisin sanoen uittotoimintaan ei tutkimuksessani 
kajota millään tavoin. 
Kuva 7. Bahamalainen Varjakka on Pohjois-Atlantilla huhtikuussa 1993 matkalla Quebecin Gros 
Cocounasta Ranskan La Palliceen. Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 6. Finnmaidin komentosillan siipi. 
Kuva Åbo Navigationsinstitut: kokoelma. 
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2. Tutkimus 
2.1 Tutkimustyön pohjustamiseksi 
 alkuun on hyödynnetty omaa asiantuntemusta ja henkilöyhteyksiä olemassa olevan 
arkistomateriaalin kartoittamiseksi ja sopivien haastateltavien henkilöiden 
määrittämiseksi ja löytämiseksi, 
 on pohdittu riittävän taltiointivälineistön ominaisuudet ja hankittu tarvittava 
välineistö sen perusteella; kannettava tietokone, skanneri ja kamera tutkimus-
aineiston taltioimiseksi sen myöhempää käsittelyä varten.  
2.2 Tutkimustyötä on tehty 
 hyödyntämällä omia aikaisemmin aihepiiristä kerrytettyjä tietoja ja aineistoa mm. 
erilaiset julkaisut, valokuvat, piirustukset, erilaiset muistiinpanot, haastattelut, oma 
työaika- ja valokuvauskirjanpito, 
 arkistokäynneillä eri arkistoja läpikäymällä ja niistä tutkimuksen kannalta 
merkityksellisen 
aineiston valokuvaa-
minen, yksityiskohtai-
semman tutkinnan 
tapahtuessa myöhem-
mässä vaiheessa koto-
na työskennellen, 
 haastattelemalla asian-
omaisia henkilöitä 
haastattelukäynneillä, 
puhelimitse, sähkö-
postitse ja postitse, 
 arkisto- ja haastattelu-
käyntien yhteydessä 
läpikäymällä paikalli-
sia kirjastoja, antikva-
riaatteja ja kirpputore-
ja tutkimusaineiston 
täydentämiseksi. 
Tarvittavilta osin 
täydennystä on myös 
hankittu huuto.net, 
antikvaari.fi ja 
antikka.fi-
internetkauppasivujen 
välityksellä. 
  
Kuva 8. ”Veracruz vuonna 1974. Rannalle vapaapäivän viettoon 
lähdössä messikallella vielä vauhti päällä, muut jo asettuneet 
paikoilleen.” Kuva Raimo Lappalainen. 
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2.3 Arkistolähteet 
Tutkimusta on tehty pääosin käyttämällä arkistolähteitä, joita on täydennetty soveltuvin 
osin henkilöhaastatteluin. Käytössä ovat pääosin olleet Kansallisarkiston digitaaliarkiston 
Liikenteen turvallisuusviraston alusrekisteriasiakirjat, Oulun maakunta-arkiston Oulu Oy:n 
ja Oulun maistraatin arkistot Oulussa, sekä UPM:n keskusarkiston Valkeakoskella olevat 
UPM:n (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) ja Rauma-Repola Oy:n arkistot. Oulu Oy:n 
arkistomateriaalin vähyys varhaisemmilta toimintavuosilta osittain aina jopa 1970-luvun 
alkupuolelle saakka on aiheuttanut sen, ettei alkuvuosien laivahankkeista Oulu Oy:ssä 
löydy yksityiskohtaisempia seikkaperäisiä merkintöjä perhelehden (henkilöstölehden) 
”Hakkeita” sekä johtokunnan ja hallintoneuvoston pöytäkirjojen lisäksi. Lisäksi 31.1.2014 
Laivahistoriallisen Yhdistyksen haltuun päätynyttä Finnlines-arkistoa on päästy 
hyödyntämään tutkimuksen aivan loppuvaiheessa. 
Muutamaa yksittäistä kirjettä lukuun ottamatta toimitusjohtajan kirjeenvaihto Oulu Oy:n 
arkistossa alkaa vasta vuodesta 1973, jolloin varustamon perustamisen tapahtumarikkain ja 
mielenkiintoisin aika oli valitettavasti jäänyt pois. Tätä tietoaukkoa on pystynyt kuitenkin 
kiitettävästi täydentämään UPM:n arkistoista löytyneellä materiaalilla, sillä kaikki Oulu 
Osakeyhtiön laivahankkeet olivat pohjimmiltaan myös UPM:n laivahankkeita, joihin Oulu 
Osakeyhtiö tuli mukaan tavalla tai toisella. UPM:n arkiston merkittävyyttä korostaa myös 
se seikka, ettei Oulu Osakeyhtiössä ollut varsinaista laivojen kehittelyä lainkaan, vaan ne 
olivat pääpiirteissään UPM:n tai Enso-Gutzeitin ja UPM:n kehittelemiä sekä Finnlinesin 
suunnittelemia ja toteuttamia. Edellä todetuista syistä johtuen tutkimus sisältää erittäin 
runsaasti UPM-aineistoa vaikka tutkimusaiheena varsinaisesti onkin Oulu Osakeyhtiö. 
Laivapiirustuksien arkistolähteinä ovat olleet Oulussa maakunta-arkiston Oulu Oy:n 
arkisto, Turussa Åbo Akademin Sjöhistoriska Institutin Turun Crichton-Vulkan/Wärtsilän 
arkisto, tutkimusaikana Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen haltuun päätynyt 
Finnlines-arkisto ja Valkeakoskella UPM:n keskusarkiston UPM:n ja Rauma-Repola Oy:n 
arkistot. 
2.4 Pro gradu -tutkielmat 
Tutkimuksessa on hyödynnetty seuraavia aihepiiriä 
sivuavia aiemmin tehtyjä Pro gradu -tutkielmia:  
2.4.1 Id, Kalle 
Napapiiriltä päiväntasaajalle. Suomalaisvarustamot 
kansainvälisessä risteilyliikenteessä vuosina 1965–1980. 
2.4.2 Karonen, Petri 
Enso-Gutzeit Oy laivanvarustajana: Oy Finnlines Ltd ja 
Merivienti Oy vuosina 1947–1982. 
Kuva 9. Varjakan (1961) miehistöllä oli kummilapsiperhe Sieppijärvellä Kolarissa. Kiitokseksi perheen 
isä teki Pahkaäijän joka laitettiin kunniapaikalle koristamaan yhtä salongin nurkkausta joulukuussa 
1971. Keväällä 1974 Varjakan tultua myydyksi Porvooseen, Pahkaäijä jätti laivan ja samalla siitä tuli Oy 
Finnlines Ltd:n parhaan urheilulaivan kiertopalkinto Kuntokalle. Vuosina 1974–86 palkinto oli Tuiran 
sisarlaiva Kaipolan (1971) hallussa, josta tuli Finnoak vuonna 1975. Nykyisin Kuntokalle on Merimies-
palvelutoimistolla (MEPA) Helsingissä (Oulu Osakeyhtiö 12.1971; Oulu Osakeyhtiö 10.1972; 
henkilökohtainen tiedonanto Pekka Karppanen 9.2.2016). Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 10. Finnmaidin tutkamasto. Mastoa oli korotettu laivan pidennyksen yhteydessä vuonna 1969. 
Korotuksen tarkoituksena oli nostaa ylempi tutkaskanneri edessä olevan puomimaston yläpuolelle 
tutkanäkyvyyden parantamiseksi. Ylempi tutka-antenni oli sijainnut ennen välitasanteella eli 
alkuperäisen maston huipulla. Kuva Åbo Navigationsinstitut: kokoelma. 
2.5 Kestävä kehitys ja tutkimuksen taloudellisuus 
Oppilaitoksen ympäristöstrategian mukaisesti on taloudellisesti kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti vältetty kaikkea tarpeetonta kulkuvälineiden ja postin käyttöä. 
Tarvittaessa etupäässä vain julkisia kulkuvälineitä on käytetty matkustamiseen pitkillä 
matkoilla muun asioinnin ja toiminnan yhteydessä, jolloin samalla asiaan liittyvä posti on 
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itse kuljetettu turvallisesti mukana. Lyhyemmät etäisyydet on kuljettu vain kävellen ja 
polkupyörällä. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tutkimuksessa on 
kuitenkin pitkittänyt merkittävästi tutkimustyön kestoa, jolloin sen näennäiset taloudelliset 
saavutetut säästöt on menetetty pitkittyneen tutkimustyön kasvaneisiin kustannuksiin. 
Ympäristö on kuitenkin epäilemättä säästynyt. 
Kuva 11. Finnmaid on lastaamassa Mississippi-joella rämeikön rannassa Baton Rougen liepeillä 
vuonna 1975. Kuva Raimo Lappalainen. 
3. Juuret – Oulu Osakeyhtiön syntyhistorian tausta 
3.1 Kauppahuoneista Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiöön 
Suomussalmella 27.4.1809 syntyneen ja Vaasassa 1827 perämiehen- ja laivurintutkinnon 
suorittaneen Johan Wilhelm Snellman G:sonin (Gerhardsson) Ouluun perustaman 
kauppahuoneen ylpeys oli bostonilaisen William H. Varneyn piirustusten mukaan omalla 
Toppilan veistämöllä vuosina 1869–1871 rakennettu uudenaikainen fregatti Toivo, joka oli 
suurin koskaan Oulussa rakennettu purjelaiva. Valmistuessaan 529,5 lästin, noin 1500 
kuollutpainotonnin aluksena se oli kiistatta Oulun suurin ja koko maan neljänneksi suurin 
laiva. Kustannussyistä johtuen loppuvuodesta 1880 laiva kuitenkin takiloitiin parkiksi. 
Vuonna 1888 Kauppahuone J. W. Snellman G:son luopuessaan laivoistaan myi Toivon 
tammikuussa norjalaiselle O. Eriksen & H. N. Gjersøe varustamolle Kristianiaan sittemmin 
Osloon. Samoihin aikoihin fregatti Toivon kanssa oli valmistunut Snellmanin hyvälle 
naapurille ja kilpailijalle Bergbomille melkein samankokoinen parkki Onni Bergbomin 
omalta Pateniemen veistämöltä, joka oli vain neljä jalkaa lyhyempi ja 80 lästiä Toivoa 
pienempi. Onni haaksirikkoutui Kapkaupungin lähellä vuonna 1890. Bergbomin 
viimeiseksi jäänyt laiva parkki Birger myytiin vuonna 1895 Raumalle (Kaukiainen 2000; 
Snellman 1974). 
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Kuvat 12–13. Arabian vuonna 1985 valmistaman Oulun kaupungin lahjaesineseinälautasen 
(halkaisijaltaan 12 cm) piirroskuva on suora mukaelma vuonna 1872 Liverpoolissa William Howard 
Yorke (1847–1921) merimaalarin maalaamasta suuresta öljyvärimaalauksesta upouudesta 
valkokylkisestä Toivosta. Seinälautasen aiheena ollut alkuperäinen öljyvärimaalaus kuuluu nykyisin 
Pohjois-Pohjanmaan museolle, joka toimii Oulussa ja on näkyvissä kuvassa 232 sivulla 168 
(Kaukiainen 2000, s. 106; henkilökohtainen tiedonanto Eija Konttijärvi 7.7.2015). Kääntöpuolella on 
Arabian vuosien 1981–2014 tehtaanmerkki ja Toivon valmistumisvuosi 1871 (Arabia 2014).  
Kuvasarja Jukka Huotari. 
Vuonna 1969 Oulu Osakeyhtiö ryhtyi varustamotoimintaan ostamalla Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:ltä Kaipola-laivan. Sen uudelleen nimeämiseksi järjestetyn yhtiön 
sisäisen nimikilpailun lisäksi oli läpikäyty luettelo oululaisista laivoista vuosilta 1765–
1875 sopivan nimen valitsemiseksi. Ensimmäisestä laivasta tuli Varjakka. Toivo-nimi oli 
ollut myös ehdolla nimiehdotusluettelossa vieläpä useassa eri muodoissa: Toivo, Finntoivo 
ja Ouluntoivo. Vaikka Toivo olikin ollut Oulun ylpeys, jolla oli jopa myös historiallinen 
yhteys Oulu-yhtiöön (aivan siinä missä ensimmäiseksi valituksi tulleella Varjakallakin 
johon palataan tekstissä tuonnempana kohdassa 7.4.2 Voittajanimi), oli sen maineeseen 
tullut ikävä tahra laajalle levinneen ja tunnetuksi tulleen pilkkalaulun ”Toivon laulu” tai 
”Laiva Toivo, Oulu” muodossa, joka kertoi laivanvarustajan nuoren pojan toiminnasta 
kapteenina aluksella ja miehistön huonosta kohtelusta. Jo heti varustamotoimintaan 
ryhtymisen alkuvaiheessa Oulu Osakeyhtiössä oli päätetty pidättäytyä kokonaan laivan ja 
sen henkilöstön hoidosta, jotka päätettiin antaa yhtiön ulkopuolisen asiantuntevan 
varustamon hoidettaviksi joksi Oy Finnlines Ltd tuli valituksi. Missä määrin tehtyyn 
päätökseen Toivon maine oli vaikuttamassa, ei ole selvinnyt saatavilla olleesta 
arkistomateriaalista, eikä sitä voida enää selvittää päätöstä tehneiltä henkilöiltäkään, mutta 
melko varmasti Toivon tapaus on ollut erittäin hyvin tiedossa ja siten voidaan olettaa sen 
vaikuttaneen ainakin alitajunnan tasolla. Kokonaisuutta arvioitaessa lienee kuitenkin 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n esimerkki asiassa ollut kuitenkin vaikuttavampi tekijä kuin 
mahdolliset historialliset seikat. Alkuun toiminta oli ajateltu myös pienimuotoiseksi, jonka 
takia ei katsottu järkeväksi huolehtia kaikesta itse (Kaukiainen 2000; Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 2.5.1969; Oulu Osakeyhtiö 5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö, 
syyskuu 1969, s. 3; Snellman 1974). 
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Kauppias Karl Fagerholmin perustama Sahansaaren vesisaha oli vuokrannut Oulun 
maistraatilta tontin vuonna 1727 ensimmäiselle kaupalliselle pohjoissuomalaiselle sahalle. 
1850-luvun puolivälin tienoilla oululaiset kauppahuoneet, joissa oli myös aikansa suuria ja 
tunnettuja laivanvarustajia ja tervakauppiaita, olivat joukolla ryhtyneet perustamaan 
sahoja. Tilannetta oli edistänyt 1850-luvulla alkanut vapautuminen tiukoista 
sahateollisuuden rajoituksista. 1800-luvun lopulla vallinnut sahateollisuuden voimakas 
nousu päättyi juuri ennen vuosisadan vaihdetta sahatavaran hintojen romahdukseen ja 
pitkäaikaiseen heikkoon kannattavuuteen. Samoihin aikoihin ajoittunut sukupolvenvaihdos 
oli tuonut johtoon uuden polven joka etsi tilanteeseen ratkaisua yritysten välisestä 
yhteistoiminnasta, se oli alkanut jo vuonna 1881 perustamalla Uleå Stockafverknings- och 
Flottningsbolag (Oulujoen Tukinhakkaus- ja lauttausyhtiö) kaksi vuotta ensimmäisen 
Oulujoen lauttaussäännön vahvistamisen jälkeen. 
Yhteistoiminnan syventämiseksi, runsaan puolentoista vuoden valmistelun jälkeen, J. W. 
Snellman G:son, G. & C. Bergbom Ab, Warjakka Trävaru Ab ja Uleåborgs Sågverks Ab 
luovuttivat sahansa ja metsänsä uudelle marraskuussa 1912 perustamalleen Aktiebolaget 
Uleå Osakeyhtiölle.  
Ensimmäisessä johtokunnassa oli puheenjohtajana everstiluutnantti R. Weckman (J. W. 
Snellman G:son), varsinaisina jäseninä hovineuvos K. Th. Sohlberg (Warjakka Trävaru Ab 
ja Uleåborgs Sågverks Ab) ja konsuli Karl Pentzin (G. & C. Bergbom Ab), varajäseninään 
kauppaneuvos K.A. Snellman ja pormestari L. Pentzin. 
Hyvän alun saaneelle, mutta yksipuoleisesta tuotantorakenteesta suhdannevaihteluissa 
kärsineelle Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiölle suunniteltiin niin sellu- ja paperitehtaita kuin 
myös puutalo- ja laatikkotehtaitakin, jotka kaikki jäivät kuitenkin toteutumatta 
ylivarovaisten hankkeiden ajoitusten epäonnistuessa ja omistajasukujen mielenkiinnon 
hiipuessa toimintaa kohtaan. Eräänlaisena helppona ratkaisuna niiden sijaan Uleå lopulta 
osti syksyllä 1922 valmiiksi rakennetun Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön osake-
enemmistön, minkä jälkeen ei Uleålle tullut enää mahdollisuutta omien tehtaiden 
hankintaan syvään rahoituskriisin ajautumisen vuoksi. Tapahtunut omistuspohjan muutos 
aiheutti huolestuneisuutta Kajaaniyhtiön säilymisestä suomenkielisenä sen perustaja-
sukujen piirissä. Vuonna 1926 Uleå-yhtiö myi Vaalan alueensa Gösta Serlachiuksen 
välityksellä englantilaiselle paperitehtailijalle Joseph Dixonille ja kaikki hallussaan olleet 
Kajaaniyhtiön osakkeet sisältäen sille myydyt maakiinteistöt ja vesioikeudet eteläisistä 
Kainuun kunnista Kairamolle ja Välimaalle, jotka halusivat turvata Kajaanin 
suomenkielisen tulevaisuuden. Saadut myyntitulot käytettiin Uleåssa investointien sijasta 
Liittopankin tiukasta velkaotteesta irrottautumiseen ja siten oman päätäntävallan 
vahvistamiseksi. Tämän seurauksena kaikkien vanhojen perustajasukujen hallussa ollut 
Uleån osake-enemmistö myytiin Kajaaniyhtiölle 1927. Kaikki loputkin Uleån osakkeet 
Kajaaniyhtiö sai hankittua itselleen vuoteen 1935 mennessä. 
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Kansallis-Osake-Pankin ja Suomen Pankin rahoittama 
Kajaaniyhtiö rahoitti oston 35 miljoonan markan maksullisella 
osakeannilla ja samalla Uleån uudeksi rahoittajaksi tuli 
Yhdyspankki. ”Osa Uleåyhtiön vanhoista osakkaista käytti 
hyväkseen heille tarjottua tilaisuutta vaihtaa osakkeensa 
Kajaaniyhtiön uusiin osakkeisiin.” Vuonna 1929 Uleå myi tälläkin 
kerralla Gösta Serlachiuksen välityksellä Toppilan sahan 
Dixoneille, jotka ryhtyivät heti rakentamaan paikalle sulfiittisellu-
tehdasta. Vuonna 1930 Uleån pääkonttori yhdistettiin Kajaani-
yhtiön pääkonttoriin ja samalla Kajaaniyhtiön toimitusjohtajasta 
tuli Uleåyhtiön toimitusjohtaja. Tässä vaiheessa Uleån ainut 
tuotantolaitos oli Pateniemen saha, jonne oli siirretty koneistoja 
vuonna 1928 pysäytetyltä Korkeasaaren sahalta ja vuonna 1929 
pysäytetyltä Varjakan sahalta. Kansallis-Osake-Pankin vaatimuk-
sesta heistä tuli Uleån rahoittaja lokakuusta 1932 alkaen. Kalle 
Välimaan Kajaaniyhtiön omistuksesta oli osa siirtynyt KOP:lle 
pankin vaatimuksesta Välimaan velkoja vastaan, kuitenkin pankin haltuun päätyneiden 
osakkeiden jäädessä vielä virallisesti Välimaan nimiin. Tämä puolestaan edellä mainitusta 
syystä oli vaikuttamassa Välimaan kautta Uleån rahoittajan vaihtamiseksi KOP:iin. 
Uleåssa suunniteltiin vielä kertaalleen 1933 sellutehdasta, mutta hankkeesta luovuttiin 
vuotta myöhemmin, sillä se olisi ollut kannattavaa vasta 80 000 tonnin vuosituotannolla, 
johon ei yhtiöllä katsottu olevan riittäviä resursseja. Valtion kemiläisellä Veitsiluodolla oli 
sama ongelma, jolloin ratkaisuksi joulukuussa 1935 saatiin Kajaanin Puutavara 
Osakeyhtiön kanssa tehty päätös rakentaa yhteinen sulfaattisellutehdas Ouluun, jota varten 
perustettiin Oulu Osakeyhtiö. Kumpikin yhtiö omisti uuden yhtiön osakekannasta 49 % ja 
loput 2 % Suomen Pankki. Kajaaniyhtiö maksoi osuutensa Uleån koko omaisuudella. 
Käytännössä jo lakanneen Uleån olemassaolo päättyi virallisesti vasta vuonna 1936 
Kajaaniyhtiöön sulauttamiseen (Virtanen 1982, s. 120–131). 
3.2 Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö (The Kajana Wood Co. Ltd.) vuoteen 1945 
saakka, jonka jälkeen Kajaani Oy – toisin sanoen Kajaaniyhtiö 
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö perustava yhtiökokous pidettiin 9.3.1907 Riihimäellä 
Hjalmar Gabriel Paloheimon kartanossa Santamäessä. Yhtiön perustajajäseninä olivat 
Kalle Välimaa, H. G. Paloheimo, Karl Alfred 
Paloheimo, Paavo Paloheimo, kajaanilais-
kauppias Ivan Sergejeff ja August Annila. 
”Johtokuntaan valittiin Kalle Välimaa, H. G. ja 
Paavo Paloheimo varsinaisina jäseninä sekä 
varalle K. A. Paloheimo ja Ivan Sergejeff. 
Johtokunta valitsi puheenjohtajakseen Paavo 
Paloheimon, jonka tuli toimia Välimaan 
avustamana myös toimitusjohtajana. Yhtiön 
pääkonttori oli Tampereella Paloheimon 
toimistossa.” Kalle Välimaan toimisto sijaitsi 
Kuva 15. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. 
Piiroskuva Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. 
Kuva 14. Kansallis-Osake-
Pankki. Kuva Jukka 
Huotari. 
 12 
 
samalla porraskäytävällä varatuomari Paavo Paloheimon lakiasiaintoimistoa vastapäätä 
(Virtanen 1982, s. 29). 
Hieman myöhemmin samaiset veljekset H. G. Paloheimo ja K. A. Paloheimo olivat myös 
yhdessä Pohjois-Amerikan siirtolaisena omaisuutensa hankkineen Nestor Toivosen kanssa 
alkuunpanemassa Rauman tehtaita vuonna 1912 joka oli alkanut Eurajoen Vuojoen 
kartanon yhteishankinnalla 1.12.1911: tästä alkoi Vuojoki Gods Ab 1912–1916, Rauma 
Wood Ltd 1916–1938, Rauma Oy 1938–1942, Rauma-Raahe Oy 1942–1951, Rauma-
Repola Oy 1952–1990, Repola Oy 1991–1995, UPM-Kymmene Oyj 1996 alkaen (Vahe 
1987, s. 8–15; Virtanen 2004, s. 319). 
Kajaanin kaupungilta vuokratulle tontille Tihisenniemeen valmistui saha syyskuussa 1907 
rakennusmestari Anton Pokin suunnitelmien mukaisesti ja johdolla. ”Vuonna 1907 
käynnistynyt saha oli alun perinkin tarkoitettu täydentämään yhtiön varsinaiseksi 
päätoimialaksi suunniteltua paperiteollisuutta.” ”Sahan tuotanto oli hädintuskin saatu 
alkuun, kun yhtiön johtokunta joulukuussa 1907 päätti ”ryhtyä valmistaviin toimiin 
sulfiittiselluloosatehtaan perustamiseksi Kajaaniin”. Samalla päätettiin, että sulfiitti-
tehdasta varten oli ostettava kalkkivuori.” Rakennushankkeen rahoittamiseksi osakepää-
omaa korotettiin useaan eri otteeseen seuraavina vuosina, jolloin omistuspohja laajeni. 
Ensimmäisen osakepääoman korotuksen jälkeen pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti 
heinäkuussa 1908 yhtiön kotipaikaksi Kajaanin, jonne toimitusjohtajaksi uudelleen valittu 
Paavo Paloheimo muutti vakinaisesti asumaan. 
Heinäkuussa 1910 Tihisenniemeen valmistui Antti Anteron suunnittelema sulfiittisellu-
tehdas ja ensimmäinen paperikone saatiin toimintakuntoon maailmansodan viivästyt-
tämänä vasta lokakuun lopussa 1919. Vain kuusikuidulle sopiva sulfiittisellunkeitto-
menetelmä oli valittuna Kajaanin laitokseksi sen hetkisestä valtavirrasta poiketen useista 
seikoista johtuen. Suurimmat vaikuttavat tekijät olivat runsas kuusikuidun saatavuus 
Kainuussa, sillä tervanpolton jäljiltä mäntykuitua oli vähemmän saatavissa alueelta, ja 
vähemmän energiaa tarvitseva jalostusprosessi, jossa saatiin enemmän kuituja talteen kuin 
sulfaattimenetelmällä. Lisäksi hankintaa perusteltiin ympäristönäkökohdilla, joita oli 
määritelty tontin vuokrasopimuksessakin, mm. hajuhaittojen puuttumisella (Virtanen 1982, 
s. 33–36; 2004). 
Rudolf Walden oli toiminut Pietarissa sellun ja paperin myyntiedustajana, jonka 
välityksellä oli huomattava osa Kajaaniyhtön tuotannosta myyty erityisesti maailmansodan 
vuosina. Vuonna 1917 perustettiin varta vasten tuotteiden Venäjälle myyntiä varten 
Helsinkiin Yhdistyneiden Paperitehtaiden Keskuskonttori, jossa molemmat olivat mukana 
muutaman muun lisäksi. ”Kesäkuun loppuun 1918 mennessä Walden oli hankkinut 
itselleen 188 Kajaaniyhtiön osaketta, joten hän oli yhtiön merkittävämpiä osakkaita alusta 
asti mukana olleiden Paloheimojen, Välimaan ja Kairamon jälkeen.” Hieman myöhemmin 
Rudolf Walden muodosti hankkimiensa ja hallinnoimiensa tehtaiden ympärille Yhtyneet 
Paperitehtaat, samalla kuitenkin luopuen Kajaaniyhtiön osakkeistaan (Virtanen 1982, s. 63, 
71–72; Sirén 2007, s. 10–16). 
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Toimitusjohtaja Paavo Paloheimon terveyden heiketessä oli yhtiöön kutsuttu vuonna 1919 
toiseksi toimitusjohtajaksi 32-vuotias mikkeliläinen asianajaja ja varatuomari V. A. 
Kotilainen. Paavo Paloheimon kuoltua sydänkohtaukseen 7.5.1921 vain 53-vuoden 
ikäisenä, johtokunta asetti V. A. Kotilaisen aluksi väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja 
sittemmin hänen asemansa vakinaistettiin ja lisäksi hänet valittiin johtokuntaan jäseneksi. 
Samalla toista toimitusjohtajaa ei enää katsottu tarpeelliseksi. Hän ennätti olla 
Kajaaniyhtiön toimitusjohtajana vain kolme vuotta 1921–1924 ennen kun hän siirtyi Ab 
W. Gutzeit & Co.:n toimitusjohtajaksi vuosiksi 1924–1944. Paloheimojen veljesten suvut 
jättäytyivät Kajaaniyhtiössä taka-alalle Paavo Paloheimon kuoleman jälkeen päähuomion 
viedessä heidän Oy Rauma Wood Ltd:nsä rahavaikeudet (Virtanen 1982, s. 114–115, 134). 
3.3 Veitsiluoto Osakeyhtiö 
Metsähallitus oli alkujaan perustanut ja hankkinut sahalaitoksia rautateiden puutavaran 
käyttöä varten. Laitoksia oli ensimmäisen maailmasodan lopulla kaikkiaan kolme. 
Vähäisiin valtionmetsiin tukeutuneet Siuron ja Sukevan sahat lopetettiin jo 1920-luvulla. 
Vuonna 1909 Oy Pankakoskelta ostettu Lieksan Kevätniemen saha kehitettiin 
tarkoituksellisesti markkinasahaksi, joka tukeutui Pielisen itäpuolisiin laajoihin valtion 
metsiin. 1920-luvulla sahan tuotanto ylitti Kajaaniyhtiön sahan tuotannon kohoten 
vuosikymmenen lopulla 60 000 kuutiometriin. 
1920-luvun alussa valtion metsistä lähes 90 % sijaitsi Oulun läänissä ja erityisesti Lapissa 
oli runsaasti yli-ikäisiä tukkimetsiä, joille ei ollut riittävästi kysyntää. Huomattava osa 
tukeista oli viety jalostamattomina Ruotsiin. ”Lisätäkseen tukkien säännöllistä kysyntää 
metsähallitus asetti eräiden suurten konsessiokauppojen ehdoksi, että ostajan oli 
rakennettava saha Suomen puoleiselle Perämeren rannikolle. Näin esimerkiksi Oy Rauma 
Wood Ltd turvasi edeltäjänsä jo vuonna 1912 tekemälle lähes miljoonan tukin kaupalle 
jatkoajan perustaessaan Halosenniemeen sahan vuonna 1923” (Virtanen 2003, s. 59). 
Suursahan perustamiseksi Perämeren rannikolle valtioneuvosto esitti vuonna 1919 
määrärahaa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioon. Vuonna 1921 hanke lopullisesti 
hyväksyttiin, jolloin metsähallitus sai luvan Veitsiluodon sahan perustamiseen 
Veitsiluodon saarelle ja joka lopulta käynnistyi syksyllä 1922. Jo sahahanketta 
suunnitellessa oli pidetty selvänä, että se tarvitsisi rinnalleen sellutehtaan sahausjätteiden 
hyödyntämiseksi. Sellutehtaan rakentaminen alkoi 1928 ja selluntuotanto päästiin 
käynnistämään 1930. Rakennustöitä johtanut Kaarlo Ståhlberg jatkoi sittemmin tehtaan 
johtajana. Tehtaan sijainti meren ympäröimässä saaressa suolaisen veden äärellä ja makean 
veden puuttuminen saarelta sekä sen läheisyydestä aiheutti kuitenkin sen, että tehtaan 
keittomenetelmäksi oli ympäristöolosuhteista johtuen jouduttu valitsemaan sulfiittikeitto, 
joten sahausjätettä pystyttiin lopulta käyttämään vain polttoaineena höyryvoiman 
tuotannossa tavoitellun raaka-aineen sijasta. Samasta syystä johtuen mäntykuitupuulle ei 
ollut käyttöä Veitsiluodossa (Virtanen 2003, s. 59, 63). 
Valtio-omisteisen Veitsiluodon toiminta aiheutti kuitenkin jatkuvaa arvostelua 
ympäröiviltä toimijoilta joista erityisen näkyvästi esiintyi senaattori A. Osw. Kairamo, 
muun muassa Kajaaniyhtiön suurosakas ja johtokunnan varapuheenjohtaja. 
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”Kairamon mukaan Veitsiluodon saha oli asetettu yksityisiä sahoja edullisempaan 
asemaan ensiksi puun saannissaan ja toiseksi taloudellisessa vastuussaan. Vuonna 1925 
Kairamo totesi, että sahan tilinpäätös oli näin saatu osoittamaan lähes 0,9 miljoonan 
markan voittoa. Hän laski, että sama toiminta olisi yksityisyrityksen tilinpäätöksessä 
kääntynyt 13 miljoonan markan tappioksi. Summa vastasi 3,4 miljoonaa vuoden 2001 
euroa. Valtion viraston hallinnassa olleen Veitsiluodon tilinpäätöksessä ei tarvinnut ottaa 
huomioon sijotetun pääoman korkoa eikä poistoja eikä sen tarvinnut maksaa veroja” 
(Virtanen 2003, s. 59). 
Kun Veitsiluodon Rovaniemen metsäkonttorin johtajasta Lauri Kivisestä tuli vuonna 1930 
metsähallituksen liikeosaston päällikkö, hän alkoi ajaa Veitsiluodon yhtiöksi 
muodostamista. ”Hänen esimiehensä pääjohtaja A. K. Cajander sen sijaan vastusti 
hanketta. Vastakkain olivat pyrkimys painottaa liiketoiminnallisia seikkoja ja toisaalta 
halu pitää metsähallituksella välitön koketus sekä puu- että tuotemarkkinoihin” (Virtanen 
2003, s. 62). Lopulta yhtiömuotoon päädyttäessä eduskunta sääti tarvittavan lain loppu-
vuodesta 1931. Vuoden 1932 kesäkuun lopussa perustettiin Veitsiluoto Osakeyhtiö, jolle 
valtio luovutti omistamansa Veitsiluodon sahan ja sulfiittiselluloosatehtaan Kemistä sekä 
Kevätniemen sahan Lieksasta. ”Yhtiön hallintoneuvostoon valittiin asiantunteva ja 
vaikutusvaltainen miesjoukko: 
 Metsähallituksen pääjohtaja A. K. Cajander 
 Metsähallituksen liikeosaston päällikkö Ahti Mecklin 
 Metsähallituksen maankäyttöosaston päällikkö Mauno Pekkala 
 Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti 
 Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja V. A. Kotilainen 
 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Juho Niukkanen 
 Maaherra E. Y. Pehkonen 
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Cajander. Metsähallitukselle taattiin 
muutenkin vahva asema siihen asti yksin hallitsemiensa teollisuuslaitosten hallinnossa.” 
Pohjoisen puunjalostusteollisuudesta entuudestaan oli kokemusta Kotilaisella Kajaani-
yhtiöstä ja Rydillä Uleån asioihin paneutumisesta. Aluksi hallintoneuvostoon kuulunut 
metsäneuvos Lauri Kivinen nimitettiin vuonna 1932 Veitsiluodon ensimmäiseksi toimitus-
johtajaksi, jolloin hän pyysi vapautuksen hallintoneuvoston jäsenyydestä ja luopui metsä-
hallituksen liikeosaston päällikön tehtävistään (Virtanen 2003, s. 62–63; Lares 1997, s. 9). 
Hallintomuodon muutoksella oli saavutettu halutut parannukset, samalla kun muutoksesta 
huolimatta toiminta oli ollut silti kannattavaa. ”Veitsiluotoyhtiön kokonaistuotanto oli 
jokseenkin yhtä suuri kuin Kajaaniyhtiön. Kummankin tuotanto jäi 1930-luvulla kahteen 
kolmasosaan pohjoisen suurimman puunjalostajan Kemiyhtiön tuotannosta” (Virtanen 
2003, s. 63). 
Niin Veitsiluotoyhtiössä kuin Kajaaniyhtiössäkin haluttiin samanaikaisesti parantaa yhtiön 
asemaa puun hankinnassa, niin että kaikki tarjolla olevat puutavaralajit voitaisiin 
hyödyntää omilla laitoksilla. Se edellytti kuitenkin sulfaattisellutehtaan rakentamista. 
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Mäntypaperipuut oli jouduttu myymään ulkomaille, joka ei vaikuttanut sopivalta 
toiminnalta aikoinaan Veitsiluodolle annettuun tehtävään valtion yrityksenä. 
”Alkuvuodesta 1934 toimitusjohtaja Kivinen kirjoitti sulfaattitehdasajatuksistaan 
pääjohtaja Cajanderille. Tämän aloitteesta Enso-Gutzeitin toimitusjohtaja V. A. Kotilainen 
asetti oman yhtiönsä asiantuntemuksen Veitsiluodon avuksi uuden tehtaan suunnitteluun. 
Yhteistyö näiden valtiojohtoisten yritysten kesken toimi siten myös käytännön tasolla.” 
(Virtanen 2003, s. 63). 
Alkuun tehdasta oli kaavailtu Simojoen suulle, josta oli jo katsottu sopiva tontti valmiiksi, 
mutta kevääseen 1935 mennessä hanke oli kehittynyt siten, että todennäköisin paikka 
vähintään 80 000 tonnin tehtaalle olisi Oulun keskustan läheisyydessä Nuottasaaressa. Hieman 
myöhemmin saman vuoden syksyllä Kivinen oli asiassa yhteydessä Kajaaniyhtiön 
toimitusjohtajaan Niilo Kantoon, jolloin yhteistoiminta alkoi pian näyttää parhaalta käytännön 
ratkaisulta kummallekin osapuolelle sulfaattitehdashankkeessa (Virtanen 2003, s. 63–64). 
3.4 Enso-Gutzeit Oy 
Suomessa toimineen norjalaisen saha- ja paperiteollisuusyhtiö Ab W. Gutzeit & Co:n 
osakkaiden piirissä oli tullut tarve irrottautua suomalaisomistuksista ensimmäisen 
maailmansodan lopulla vuoteen 1918 mennessä, heidän mielestään epäluotettavan ja 
riskialttiin toimintaympäristön johdosta. Suomen senaatti piti tärkeänä ettei Gutzeitin suuri 
omaisuus enää päätyisi norjalaisten jälkeen muille ulkomaalaisille, joten senaatti asetti 
keskuudestaan valiokunnan ostamaan koko Gutzeit-omaisuus Suomen valtiolle. 
”Senaattorivaliokuntaan kuuluivat Juhani Arajärvi, Jalmar Castren, J. K. Paasikivi ja     
H. G. Paloheimo. Ahvenainen korostaa, että koko valiokunta kuului Kajaanin Puutavara 
Osakeyhtiön omistajakunnan pieneen piiriin, jota Kajaanin hyvät kokemukset rohkaisivat 
Gutzeit-kauppoihin.” Gutzeit-kaupan neuvottelujen valmistuttua Suomen eduskunta 
hyväksyi sen marraskuussa 1918. Uuden valtion yhtiön nimeksi tuli Enso-Gutzeit Oy. 
Samanaikaisesti valtiolle ostettiin Gutzeitia toiminnallisesti lähellä ollut Tornator-yhtiö 
joka sittemmin liitettiin 1931 Enso-Gutzeit Oy:hyn. ”Enso-Gutzeit Oy oli Kajaanin 
Puutavara Osakeyhtiön rinnalla toinen suomenkielinen puunjalostusyhtiö. 1920- ja 1930-
lukujen Suomessa kielikysymys oli herkkä asia. Yhtiöiden väliset suhteet olivatkin hyvät 
koko sotienvälisen ajan. Juuri Enso-Gutzeitin edustajat toisen valtionyhtiön, Veitsiluodon, 
hallinnossa ratkaisivat sen, että Veitsiluoto päätti vuonna 1935 pitkän sisäisen keskustelun 
jälkeen perustaa Oulu Osakeyhtiön yhdessä Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön kanssa” 
(Virtanen 2004, s. 221–223). 
Enso-Gutzeit Oy lähti laivanvarustamotoimintaan mukaan vuonna 1947 perustamalla 
Merivienti Oy:n (18.4), Oy Finnlines Ltd:n (8.11) ja ostamalla osake-enemmistön           
Oy Baltic Chartering Ab:sta (toukokuussa) (Pietikäinen 1998, s. 7). 
4. Oulu Osakeyhtiön, toisin sanoen Ouluyhtiön, perustaminen 
1930-luvun noususuhdanteessa Veitsiluodon sulfiittitehdashanke sai nostetta kun aiemmat 
velat oli saatu maksettua ja rahaa oli kertynyt pankkitileille. Tilanne Kajaaiyhtiössäkin oli 
hyvä, mutta koska sillä oli juuri tuolloin käynnissä rahoitustilanteessa tuntuvat sulfiitti-
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tehtaan laajennukset, yhtiö halusi hoitaa oman osuutensa perustettavasta yhtiöstä Oulun 
seudun kiinteällä omaisuudella. Tehtaan sijoituspaikaksi valikoitui Oulun Nuottasaari 
ympäristötekijöidensä ja sijaintinsa johdosta, jota molemmat osapuolet pitivät hyvänä. 
Paikka oli lähellä kaupunkia, makeaa vettä, merenrantaa ja maaperä soveltui hyvin 
raskaaseen rakentamiseen. Myös meri- ja rautatierahtien kannalta paikka oli edullisin. 
Alkuun sovitun 80 000 tonnin vuosituotantoon pystyvän tehtaan tavoitetasoksi asetettiin 
kuitenkin heti jo 100 000 tonnia. 
”Sijainti ja koko voitiin ratkaista pelkin taloudellisin perustein. Taloudellisin perustein 
hankekumppanit saattoivat tietysti ratkaista myös liittymisensä yhteistyöhön. Perinteisen 
yksityisyrityksen ja valtion omistaman nuoren yrityksen liittoutuminen herätti kuitenkin 
molemminpuolin vahvoja ennakkoluuloja, joiden vuoksi tulosta ei ennalta voinut pitää 
lainkaan selvänä.” 
Kajaaniyhtiön johtoon vuonna 1934 noussut Niilo Kanto joutui todella taivuttelemaan 
Veitsiluotoon kielteisesti suhtautuvia A. Osw. Kairamoa ja johtokuntansa puheenjohtajaa Kalle 
Välimaata yhteishankkeen kannalle, jonka eduksi hän arvioi läheisen yhteistyön 
Metsähallituksen suojeluksessa olevan Veitsiluodon kanssa. Yhteistyö parantaisi Kajaani-yhtiön 
suhteita Metsähallitukseen, joka puolestaan saattaisi helpottaa puun saantia valtion metsistä. 
”Vaikka päätös ilmeisesti oli vastenmielinen, vaihtoehtoakaan Kajaani yhtiöllä tuskin oli. 
Uleån ostolla yhtiö oli vajaat kymmenen vuotta sitten hankkinut Oulujoen vesistöllä valta-
aseman. Oli jokseenkin varmaa, että Veitsiluoto ennemmin tai myöhemmin joka 
tapauksessa rakentaisi sulfaattitehtaansa Oulun seudulla – vaikkapa sitten valtion budjetin 
kautta rahoitettuna. Puun hankinnan valtasuhteet järkkyisivät silloin Kajaaniyhtiön 
tappioksi. Koska voimat eivät riittäneet kiirehtimään Veitsiluodon edelle, oli pyrittävä 
rinnalle. Reviiriä oli puolustettava yhteistyön käytännön kysymyksistä neuvoteltaessa.” 
Veitsiluodon hallintoneuvostossa hankkeen takana olivat tiettävästi Risto Ryti, A. K. 
Cajander ja V. A. Kotilainen, jotka tunnettiin vankkumattomina yksityisen yrittäliäisyyden 
kannattajina. Metsäneuvos Mauno Pekkala (sosiaalidemokraatti/kansandemokratti) 
puolestaan hallintoneuvostossa vastusti, mutta se ei estänyt myönteistä päätöstä. 
Kajaaniyhtiön puolelta oli aluksi esitetty yksityistä yritystä pääosakkaiden tasoittajaksi 
jottei syntyisi uutta valtioenemmistöistä yhtiötä, jota Veitsiluoto ei voinut kuitenkaan 
hyväksyä. ”Kompromissiksi keksittiin Suomen Pankki, jonka itsenäisyyteen ja 
riippumattomuuteen Kajaaniyhtiössäkin luotettiin.” 
”Neuvottelut uuden yhtiön perustamisesta alkoivat lokakuussa 1935. Aloitteen teki 
Veitsiluoto. Sen laadittamat alustavat suunnitelmat niin tehtaan koon kuin sijainninkin 
osalta kelpasivat sellaisenaan Kajaaniyhtiölle. Neuvoteltaviksi jääneet tärkeimmät 
kysymykset koskivat tasapainottavaa kolmatta osakasta, osakepääomaksi sijoitettavan 
pääoman lajia sekä uuden yhtiön raakapuunhankintaa. 
Ratkaisut tavoitettiin nopeasti. Jo joulukuussa 1935 puuhakumppanit sopivat Oulu 
Osakeyhtiön perustamisesta ja päättivät pyytää Suomen Pankkia mukaan. Pankin 
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mukaantulo vahvistui lopullisesti seuraavan tammikuun alussa. Veitsiluodon alkuperäinen 
kanta oli, että kukin osakas sijoittaisi puhdasta rahaa Ouluyhtiön osakepääomaksi. 
Kajaaniyhtiö ehdotti kuitenkin, että se voisi käyttää Pateniemen sahaa sekä Oulun seudulla 
omistamiaan kiinteistöjä sijoituksenaan. Siitä sovittiin, ja samalla Ouluyhtiön toimiala 
laajeni pelkästä selluteollisuudesta myös sahateollisuuteen. 
Valmistelut pyrittiin hoitamaan mahdollisimman nopeasti. Niinpä esimerkiksi tehdastontin 
vuokraaminen Oulun kaupungilta pantiin vireille Veitsiluodon nimissä jo ennen kuin 
yhteistyö Kajaaniyhtiön kanssa oli varmistunut. Siitä seurasi, että kaupunki vuokrasi 
tammikuussa 1936 Nuottasaaren teollisuusalueen nimenomaan Veitsiluoto Osakeyhtiölle. 
Vuokrasopimus tehtiin sadaksi vuodeksi eli vuoden 2035 joulukuun viimeiseen päivään asti. 
Ouluyhtiön virallisia syntymäpäiviä ovat 21.12.1935, jolloin Veitsiluoto- ja Kajaaniyhtiöt 
sopivat keskenään yhtiön perustamisesta, ja 17.1.1936, jolloin pidettiin ensimmäinen 
yhtiökokous. Yhtiöjärjestys oli vahvistettu 7.1.1936. Osakepääoma oli 120 miljoonaa 
markkaa, josta Suomen Pankin osuus oli 2 miljoonaa markkaa. Loppuosa jakaantui tasan 
kahden muun osakkaan kesken. 
Joulukuun 21. päivänä allekirjoitettuun osakassopimukseen kirjattiin periaate, jonka 
mukaan yhtiösopimus tuli kirjoittaa sellaiseksi, että osakasryhmät I ja II saavat 
tasavertaisen aseman yhtiössä ja yhtä suuren edustuksen sen elimissä. Yhtiösopimuksen 
mukaisesti laaditussa yhtiöjärjestyksessä varauduttiin siihenkin, että Suomen Pankki 
saattaisi jossakin vaiheessa jäädä pois Oulu Osakeyhtiöstä. Siksi siinä määrättiin että 
”kunkin osakasryhmän osakkailla on etuoikeus lunastaa omaan ryhmäänsä kuuluvat 
osakkeet; mikäli osakasryhmän III (SP) osakkeet eivät näin tule omaan ryhmään ostetuiksi, 
on jäljellä oleva määrä jaettava puoliksi osakasryhmille I ja II” 
Ensimmäiseen hallintoneuvostoon valittiin osakasryhmä I:n eli Kajaaniyhtiön edustajina 
kauppaneuvos Kalle Välimaa, valtioneuvos Väinö Kivi ja pankinjohtaja O. G. Nevanlinna 
varsinaisiksi sekä professori Onni Tarjanne ja tohtori-insinööri Stig Weckman 
varajäseniksi, osakasryhmä II:n eli Veitsiluodon varsinaisiksi edustajiksi pääjohtaja A. K. 
Cajander, maaherra E. Y. Pehkonen ja pankinjohtaja Väinö Tanner sekä varajäseniksi 
metsäneuvos Ahti Mecklin ja ylijohtaja Mauno Pekkala. Suomen Pankkia edustanut 
Tanner kuului siten Veitsiluodon kiitiöön, joten Kajaaniyhtiön edustus oli hieman suurempi 
kuin Veitsiluodon. 
Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen Cajanderin ja varapuheenjohtajakseen 
Välimaan. Johtokuntaan valittiin Niilo Kanto, Lauri Kivinen ja diplomi-insinööri Matti 
Castren, joka oli oululainen Merikosken saippua- ja pikitehtaiden johtaja ja Oulun 
kaupungin kunnallispoliittinen vaikuttaja. Kirjaamattoman sopimuksen mukaisesti 
johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin Kajaaniyhtiön toimitusjohtaja Kanto, koska 
hallintoneuvoston puheenjohtaja oli Veitsiluodon edustaja. Johtokunnan varajäseniksi 
valittiin Björn Weckman ja Kaarlo Ståhlberg. Yhtiön koko historian ajan hyvin keskeistä 
osaa näytelleen johtokunnan tehtävä määrättiin yhtiöjärjestyksessä seuraavasti: 
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”8/. Johtokunnan tehtävänä on 
hoitaa yhtiön toimintaa, kantaa ja vastata 
yhtiön puolesta sekä edustaa yhtiötä yleensä; 
valmistaa hallintoneuvostolle esiteltävät asiat; 
huolehtia yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston 
päätösten toimeenpanosta; 
ottaa ja erottaa yhtiön toimihenkilöt, paitsi 
toimitusjohtajaa, vahvistaa heidän palkka-
etunsa ja määrätä heidän tehtävänsä.”” 
(Virtanen 2003, s. 64–68). 
Alkuun vastaperustetulle yhtiölle ei valittu toimitusjohtajaa lainkaan, vaan sen tehtäviä 
hoiti johtokunta. Osoittautui kuitenkin pian, että toiminnan päivittäinen johtaminen vaati 
enemmän aikaa kuin mitä Veitsiluoto- ja Kajaaniyhtiöiden toimitusjohtajat pystyivät siihen 
osallistumaan, joten vuonna 1938 toimitusjohtajaksi nimitettiin Aarne Hj. Linna ja samalla 
hänet nimitettiin myös johtokunnan jäseneksi Castrenin tilalle. 
”Pateniemen saha jatkoi toimintaansa Ouluyhtiön osana niin kuin se oli aikanaan toiminut 
Bergbomien omistuksessa ja Uleån osana. Teknisesti saha oli ollut jokseenkin entisellään 
vuoden 1908 uudistusten jälkeen. Sahalla oli vielä sodan jälkeenkin 1940-luvulla useita 
työntekijöitä ja toimihenkilöitä, jotka olivat kokeneet kaikki omistusvaiheet.” 
Talvisotaan mennessä Nuottasaaressa sellutehdas oli ollut toiminnassa kaksi vuotta jolloin 
ensimmäinen laajennus oli juuri valmistunut. Vuodesta 1943 alkaen sodasta vapautuneet 
nuoret uudistivat insinöörikunnan ja ennakkorajoituksia tuntematta alkoivat innoissaan 
suunnittelemaan yhtiön tulevaisuutta. ”Osoittautui, että tytäryhtiön vilkas aloitteellisuus ei 
herättänytkään pääyhtiöiden jakamatonta innostusta.” 
Sota-aikanakin Ouluyhtiön alkuperäinen tehtävä pysyi yhtiön perustajilla muutumattomana, 
eivätkä he pitäneet tarpeellisena toimialan laajentamista. Paperin valmistus oli varattu 
pääyhtiöiden tehtäväksi. ”Painava näkökohta etenkin niukkojen pääomien jälleenrakennus-
kaudella oli, että tytäryhtiön rakentaminen ei saanut vaikeuttaa pääyhtiöiden hankkeiden 
rahoitusta. Sen vuoksi myös sellutehtaan laajennussuunnitelmat läpäisivät tällä kaudella 
johtokunnan käsittelyn vaivalloisesti ja useimmiten karsittuna.” (Virtanen 2003, s. 69). 
”Johtokunnan ja hallintoneuvoston työlle antoi leimansa alun alkaen omaksuttu periaate, 
jonka mukaan pääosakkaiden oli ennen päätöksentekoa neuvoteltava asiat niin valmiiksi, 
ettei kolmannen osakkaan eli Suomen Pankin tarvitse ryhtyä ratkaisijaksi. Periaatteen 
noudattaminen piti yhtiön koossa, mutta on ilmeistä, että äänestyspäätöksillä olisi otettu 
pitempiä uudistusaskelia. Pelkästään taloudellisten arviointien lisäksi Ouluyhtiön 
johtokunnan päätöksiin vaikuttivat myös henkilösuhteet, joiden merkitystä yksimielisyyden 
vaatimus korosti. 
Kuva 16. Oulu Osakeyhtiön 25-vuotisjuhlat 
yhtiöläisille puolisoineen pidettiin Oulussa 3. ja 
Hyrynsalmella 10.9.1961. Osallistujia muistettiin 
Arabian valmistamilla juhlakahvikupeilla (Oulu 
Osakeyhtiö 8.1961, s. 1, 28). Kuva Jukka Huotari. 
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Ouluyhtiön toimitusjohtajat saivat kukin vuorollaan huomata, ettei pääyhtiöiden kanssa 
käytävän kilpailun välttäminen riittänyt kehittämisen ohjenuoraksi. Esitellyistä 
suunnitelmista oli helpoin saada hyväksytyksi vain sellaisia, jotka tavalla tai toisella 
tukivat kummankin pääyhtiön omaa toimintaa. Oulusta katsoen järkevät kehitysohjelmat 
eivät välttämättä saavuttaneet kannatusta yhtä aikaa sekä Kajaanissa että Veitsiluodossa. 
Tähän saattoi olla syynä jommankumman pääyhtiön omissa kehittämisohjelmissa Oululle 
varattu tehtävä, jota Oulussa suunniteltu ohjelma ei olisi tukenut. Pääyhtiöt eivät aina 
olleet valmiita tukemaan Ouluyhtiötä rahoituksen järjestelyssäkään. Joskus Ouluyhtiön 
suunnitelmia hillittiin silloinkin, kun yhtiön hyvä rahoitustilanne olisi tehnyt niiden 
toteuttamisen mahdolliseksi. 
Päätösvallan sijaintiin on Ouluyhtiön toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa syytä 
kiinnittää erityistä huomiota. On selvää, että omistajan tahto on jokaisen yrityksen 
toiminnan keskeinen arvo. Ouluyhtiön tapauksessa kahden samalla toimialalla keskenään 
kilpailevan omistajan osallistuminen päätöksentekoon oli kuitenkin tavanomaista 
osakeyhtiökäytäntöä tiiviimpää” (Virtanen 2003, s. 70). 
”1950-luvulla virisi jonkinlaista mielenkiintoa yhtiöiden yhteiseen laivahankkeeseen, 
mutta ajatus lienee tyrehtynyt heti alkuunsa.” (Virtanen 2003, s. 248). 
5. Metsäteollisuuden vientiyhdistykset ja Transfennica 
Suomen metsäteollisuus oli perustanut vientiyhdistykset tuotteiden ulkomaiden 
yhteismarkkinointia ja myyntiä varten yksikkökustannusten alentamiseksi sekä 
informaatiokanaviksi: 
 Suomen Paperitehtaitten Yhdistys, Finpap / Finnpap (alkaen 1974) 1918–1996 
 Suomen Selluloosayhdistys, Finncell 1918–1995 
 Suomen Kartonkiyhdistys, Finnboard 1942–1996 
 Suomen Paperin- ja Kartonginjalostajien Yhdistys, Converta 1944–1995 
Kuva 17. Finpap ohjeisti 
paperin käsittelyä ja 
kuljetusta, ohjekirja 
vuodelta 1954. Myös 
paperilaivat suunnitel-
tiin Finpapin ohjeiden 
mukaisesti. Frenckellin 
Kirjapaino Osakeyhtiö. 
Kuva Jukka Huotari. 
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Yhdistysten yhtenä tehtävänä oli myös valmiiden tuotteiden kuljetusten järjestäminen 
Suomen satamista eteenpäin asiakkaille. Niinpä yhdistyksillä oli omat rahtauskonttorinsa 
merirahtien järjestämiseksi. Jo vuonna 1920 paperi- ja massateollisuus päätti perustaa 
yhdistysten merirahtien neuvotteluasemien parantamiseksi yhteisen kuljetusorganisaation, 
joka kuitenkin tuolloin jäi vielä toteutumatta. Keväällä 1969 vientiyhdistykset ja Enso-
Gutzeit Oy tilasivat Jaakko Pöyry & Co:lta tutkimuksen paperi- ja puumassateollisuuden 
vallitsevasta tilanteesta ja kehittämismalleista (Heikkinen 1999, s. 364–366). 
”Pöyryn tutkimuksen ensimmäinen vaihe, joka keskittyi vallitsevan tilanteen kartoitukseen, 
valmistui marraskuussa 1969. Tutkimuksessa todettiin, että puumassa- ja paperi-
teollisuuden vientikuljetuskustannukset olivat vuonna 1968 noin 20 prosenttia ostajan 
maksamasta hinnasta; merirahtien osuus kuljetuskustannuksista oli yli puolet (56 %). Kyse 
oli siis varsin suuresta kustannuserästä, joka vaikutti merkittävästi suomalaisen 
teollisuuden kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla. Tutkimuksessa mainittiin Suomen 
suurena etuna kilpailijamaihin verrattuna vientiyhdistysten ja niiden laivausosastojen 
olemassaolo. Mutta lisäetuja voitiin saavuttaa koordinoimalla kuljetuksia yhdistysrajojen 
yli, ja sitä varten tutkimus esitti – yhtenä vaihtoehtona – yhteisen kuljetuskeskuksen 
perustamista” (Heikkinen 1999, s. 366). 
Merikuljetusten keskittämissuunniltelmat saivat vauhtia vasta öljykriisistä, jolloin 
metsäteollisuuden piiriin perustettiin vientikuljetusten kehittämistä tutkiva VKT-ryhmä. 
Kokeellisesti vuoden 1975 alusta alkaen suoritettiin yhdistysten Iso-Britannian-laivaukset 
keskitetysti. 
”Kokeilun myönteiset tulokset antoivat lisävauhtia vientiyhdistysten yhteisen 
kuljetusorganisaation luomiselle. Touko–kesäkuussa 1975 Finnpap, Finncell, Finnboard ja 
Converta asettivat neuvottelukunnan kehittelemään kuljetusyhteistyötä. Tässä VK-
neuvottelukunnassa Finnpappia edustivat Carl Björnberg (Myllykoski) ja Lars Mikander 
(Ahlström), Finnboardia Pentti O. Rautalahti (Metsäliitto), Convertaa Niilo Hakkarainen 
(Yhtyneet Paperitehtaat) ja Finncelliä Reijo Merikanto (Oulu Oy), joka toimi neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana” (Heikkinen 1999, s. 366). 
Neuvottelukunta sai valmiiksi ehdotuksensa marraskuussa 1975. Korkeamman 
palvelutason, kustannussäästöjen, suuremman joustavuuden ja henkilöresurssien 
tehokkaamman käytön saavuttamiseksi vientiyhdistysten laivaustoiminnot tulisi yhdistää 
yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi ehdotettiin Transfennicaa. Vientiyhdistysten 
hyväksyessä ehdotuksen, Transfennica aloitti toimintansa vuoden 1976 alusta alkuun 
epävirallisena yhteenliittymänä, jonka henkilöstö ja kalusto pysyivät toistaiseksi 
väliaikaisesti vientiyhdistysten omissa kirjoissa, josta johtuen sopimuksetkin oli silloin 
tehtävä yhdistysten nimissä. Transfennican virallistamisen yhteydessä kahdesta 
käyttökelpoisesta yritysmuodosta, osakeyhtiöstä ja osuuskunnasta, valittiin osuuskunta. 
Verotuksellisessa mielessä yritysmuodoilla oli vain merkitykseton ero ”non-profit”-
pohjalla toimittaessa, mutta osuuskunta oli käytännössä joustavampi ja kevyempi 
organisaatio. Vientiyhdistykset perustivat lopulta Osuuskunta Transfennican 22.11.1976, ja 
se aloitti toimintansa vuoden 1977 alusta (Heikkinen 1999, s. 367–369). 
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”Transfennican perustamisella pyrittiin kustannusten säästöön niin rahdeissa kuin 
henkilöstökuluissa. Kuljetusten yhdistäminen lisäsi vientiyhdistysten neuvotteluvoimaa 
suhteessa varustamoihin, ja tämä näkyi rahtitasossa. Tämä aiheutti jonkin verran 
jakomielisiä tunteita niiden metsäteollisuusyhtiöiden piirissä, jotka olivat myös 
varustamojen osakkaita. Transfennican perustaminen saattoi kaihertaa myös niiden 
rahtaajien mieltä, jotka uuteen osuuskuntaan siirtyessään joutuivat tyytymään rahtaajan 
apulaisen asemaan. Mutta nämä olivat vähäisiä alkuvaikeuksia hyvin kestäväksi 
osoittautuneessa kuljetusten rationalisoinnissa” (Heikkinen 1999, s. 369). 
Jatkuvat fuusiot olivat kasvattaneet metsäyhtiöitä suuriksi samalla vähentäen niiden 
määrää vain muutamaan. Tämä näkyi vientiyhdistysten jäsenmäärän romahtamisena ja 
alkuperäisen yhdistysidean katoamisena, sillä suuryhtiöt pystyivät nyt tarpeeksi 
tehokkaasti hoitamaan itse viennin suoraan ilman välikäsiä. Kilpailuviraston perustaminen 
Suomeen vuonna 1988 ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta teki 
vientiyhdistysten toiminnasta asteittain käytännössä mahdotonta, sillä yhdistykset nähtiin 
kartelliorganisaatioina. Niinpä yhdistykset lopettivat toimintansa melkein samanaikaisesti 
vuosina 1995–1996. Yhdistysten omaisuus jaettiin viimeisten osakkaiden kesken, jolloin 
Transfennican omistajiksi tulivat vuoden 1994 lopussa suoraan metsäyhtiöt Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy (43,8 %), Metsä-Serla (27,3 %), Veitsiluoto Oy (16,6 %), Myllykoski 
Paper Oy (7,5 %) ja Oy Metsä-Botnia Ab (4,8 %). Myös Transfennican yritysmuoto oli 
muuttunut osuuskunnasta osakeyhtiöksi. (Heikkinen 1999, s. 465–467; Oy Transfennica 
Ab 2002, s. 9–14). 
6. Vallinnut toimintaympäristö 
6.1 Metsäteollisuuden laivanvarustus Suomessa 
Markka-aikainen Suomen valtio tuki vientiteollisuutta toistuvin devalvaatioin, jotka olivat 
kartuttaneet teollisuuden varallisuutta. Ylimääräisiä varoja jäi käytettäväksi muualle, kun 
tehtaat oli saatu uusittua eikä enempää voinut enää rakentaa. Metsäyhtiöillä oli omat 
puukiintiöt sekä toimi- ja puunhankinta-alueensa, jotka noudattelivat pääpiirteissään 
uittopiirien rajoja, eli vedenjakajia. ”Kun perusteollisuuden rakentamiseen ei päästy, oli jo 
poistojenkin vuoksi etsittävä muita sijoituskohteita” (Häggman 2006, s. 155; Virtanen 
2003, s. 248–250). 
Metsäteollisuuden Keskusliitto ja Suomen Pankki pitivät puukiintiöitä keskeisenä tekijänä 
myöntäessään uusien tehdaslaitosten lupia. Suomalaisten ulkomaantoimintoja säänteli 
puolestaan Suomen Pankki. Suomen ahkera devalvointi nähtiin vientimaissa markkinoita 
häiritsevänä toimintana, mistä toisinaan tilapäisesti seurasi sakkotulleja suomalaistuotteille. 
Tuon ajan ajatteluun kuului olennaisesti, että teollisuus tarjoaa tuotteet asiakkailleen 
prosessin alusta loppuun saakka omana toimitusketjunaan (Heikkinen 1999, s. 322–330, 
449–460; Virtanen 1985, s. 82; Virtanen 2004, s. 235). 
Vuoteen 1970 saakka Perämeren satamien laivauskausi kesti toukokuusta joulukuuhun. 
Muuna aikana tuotteet joko piti tehdä varastoon seuraavaa laivauskautta varten odottamaan 
tai vaihtoehtoisesti lähettää kalliina junarahtina eteläisiin satamiin laivattaviksi. 
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Kuva 18. Savukosken Sotajokea ylittävä Samperin veturi (Phoenix Centipede – Steam Log Hauler) 
joka perustui mainelaiselle sepälle Alvin Orlando Lombardille 29.5.1901 myönnettyyn patenttiin. 
Metsäpäällikkö Hugo Richard Sandberg (Lapin kuningas / Iso-Samperi) hankki kokeeksi Kemi Oy:lle 
Philadelphiasta kaksi Phoenix Manufacturing Co:n valmistamaa höyryveturia vuosina 1913–14 
Savukosken Tulppion konesavotalle. Ne kuljetettiin Rovaniemeltä lähes 300 kilometrin päähän 
tietöntä taivalta pitkin talvella erikoisrakenteisissa reissä osina. Talvisin vuosina 1913–16 noin 20 
tonnin painoisilla vetureilla vedettiin 5–10 järeän tukkireen junia roudan aikana lujasti pohjustettua 
ajotietä pitkin Jäämereen laskevan Nuorttijoen tuntumasta välilansseista vedenjakajan yli noin 30 
kilometrin päähän Kemijoki-varteen (Auer 1968, s. 51; Valtionrautatiet 1986; Virtanen 1993, s. 399; 
Virtanen & Katajavuori 1993, s. 20; Wikipedia 18.6.2015; Wikipedia 5.6.2016). Kuva kirjasta Auer, J. 
(1968). Puunjalostusta pohjolassa. Kemi Oy vuosina 1893–1968. Helsinki: Kemi Oy, s. 50. 
1960-luvulle asti kausiluontoisuus ei ollut 
häirinnyt merkittävästi teollisuutta. Puut 
maakunnista tulivat joka tapauksessa 
verkkaisesti uittamalla, koska Suomesta monin 
paikoin metsäisillä syrjäseudulla puuttuivat 
vielä tiet. Talvella roudan, lumen ja jäiden 
aikana puut kaadettiin ja ajettiin hevos- tai 
traktorireellä ja jopa höyryvetureiden vetämillä 
reillä vesistöjen äärelle tai jäälle. Kevättulvan 
aikana puut uitettiin, saatiin tehtaille syksyksi, 
talvella jalostettiin ja lopulta kesällä laivattiin 
(Auer 1968; Haavisto 1993). Kuva 19. Puun kuljetusta talvella hevosreellä.     
Kuva Finpap. 
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Kuva 20. Puunkorjuuta hydraulisella kuormaimella varustetulla metsätraktorilla hakkuutyömaalla 
Katerman kylällä Kuhmossa 9.2.1985. Kuvan Ford County -metsätraktori (Savotta-County) tunnettiin 
hyvänä lumessa liikkujana ylipitkien telojensa ansiosta jonka vuoksi kone oli suosittu Pohjois-
Suomessa. Alkujaan kuormatraktorin metsätraktoriksi varusti Pohjolan Auto Oy Rovaniemellä 
(Lapin ammattiopisto 2015).  Kuva Yrjö Huotari. 
1960-luvun alkuun mennessä saatiin maamme tieverkko valmiiksi kaikkiin kyliin, mutta 
metsäautoteiden rakentaminen kuitenkin jatkui vielä. Uiton korvasi nopeampi autokuljetus. 
Aiemmin tapahtuneet puun autokuljetukset olivat olleet vain lähikuljetuksia. 
Metsäautoteiden ansiosta alkoivat hakkuutyömaille päästä metsätraktorit. Kotimainen Sisu 
toi uudenlaisia välineitä puun kuljetukseen urakoitsijoille. Sisu tunnettiin hyvänä 
puuautona erityisesti voimansiirron, taka-akseliston, vääntöjäykän runkonsa ja Vanaja-
mallisen nostotelin johdosta. Sisu oli kehittänyt myös jo 60-luvun alussa maasto-ajoon 
tarkoitetun nestemoottori (Nemo)-vetoisen perävaunun, jolloin ajoneuvoyhdistelmällä 
pääsi etenemään paikoissa, jossa se oli tavanomaisella ajoneuvoyhdistelmällä mahdotonta. 
Mutta koska kannoilta ajot loppuivat kuormauksen tapahtuessa teiden varsilta, Nemot 
jäivät lopulta varsin harvinaisiksi puuautoissa. Autokuljetuksen todellinen läpimurto 
tapahtui 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, kun monilta alueilta uitto loppui kokonaan. 
Tuolloin autoihin ja metsätraktoreihin tulivat hydrauliset kuormaimet, jotka mahdollistivat 
suurimittaisen pinotavaran tehokkaan koneellisen käsittelyn (Haavisto 1993; Mäkipirtti 
2010, s. 167, 178–181; Nygrén 1981, s. 248–252). 
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Kuva 21. Sisu M-162. M-sarjan Sisut tunnettiin hyvinä puuautoina. Auton alusta oli kasattu               
Z-palkeista, joka teki rungosta erityisen vääntöjäykän. Näkyvyys ohjaamosta oli paras mahdollinen, 
parempi kuin missään muussa kuoma-autossa aiemmin tai myöhemmin. Ohjaamon ominaisuuksia 
markkinoitiinkin merihenkisesti muun muassa lauseilla: ”Kuljettaja on kapteeni” ja ”Kapteenin 
komentosillaksi kelpaa vain paras.” Piirroskuva Oy Suomen Autoteollisuus Ab. 
6.1.1 Yhteissisu Oy – Sisu 
Toisen maailmansodan pitkittyminen oli aiheuttanut ajan mittaan Suomen armeijan 
raskaan kuljetuskaluston harvenemisen. Autojen tuontimahdollisuudet oli nähty sodan 
vuoksi olemattomiksi ja Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n (Sisu) katsottiin olevan 
riittämätön toimittamaan tarvittavaa kalustomäärää. Kalustovajeen paikkaamiseksi 
puolustusministeri Rudolf Waldenin aloitteesta järjestettiin 4.3.1943 neuvottelutilaisuus 
valtiovallan ja maamme merkittävimpien teollisuusyhtiöiden kesken tilanteen 
ratkaisemiseksi. Neuvottelun päätöksen mukaisesti pidettiin 20.3.1943 virallisesti 
järjestäytynyt kokous, jossa hanketta toteuttamaan päätettiin perustaa Yhteissisu Oy (Sisu), 
jonka muodostivat valtion kanssa ne suomalaiset yritykset, jotka valmistivat auton osia tai 
olisivat valmiita niitä valmistamaan. Perustava yhtiökokous pidettiin 13.4.1943. Yhtyneet 
Paperitehtaat, joka oli kesällä 1940 perustanut tytäryhtiökseen konepajayhtiö Jylhävaara 
Osakeyhtiön Valkeakoskelle, oli myös yksi Yhteissisu Oy:n perustajajäsenistä 200/7500 
omistusosuudella (Nordberg 1998, s. 224–225; Nygrén 1981, s. 94–96, 176–178). 
6.1.2 Vanajan Autotehdas Oy – Vanaja 
Armeijan tuotannon jo päätyttyä, myöhemmin 10.6.1948 Yhteissisu Oy:stä tuli Vanajan 
Autotehdas Oy (Vanaja). Yhtyneitten Paperitehtaitten Yhteissisu Oy omistus jatkui 
edelleen Vanajan Autotehdas Oy omistuksena (Nygrén 1981, s. 176–178). 
6.1.3 Oy Suomen Autoteollisuus Ab – Sisu 
Vanajan Autotehdas Oy sulautui lopulta (jolloin Yhtyneitten omistusosuus oli    
27 000/200 000) Oy Suomen Autoteollisuus Ab:hen 23.12.1968, jolloin omistus jatkui 
siinä siihen saakka, kunnes Suomen valtio lunasti sen osake-enemmistön itselleen 
28.11.1974 laaditulla esisopimuksella. Joulukuussa 1970 Yhtyneitten omistusosuus oli 
ollut 7365/338 307 (Nygrén 1981, s. 134–138, 155, 159–160, 176–177). 
Tiedon saavuttaessa Yhtyneitten johtajiston, sai varatoimitusjohtaja L. Pöyhönen 
neuvotteluvaltuudet osakkeiden myynnistä valtiolle johtajiston kokouksessa 2.12.1974 ja 
seuraavassa kokouksessa 16.12.1974 saattaa kauppaehdot valmiiksi ja tehdä sopimus 
(Yhtyneet Paperitehtaat Oy 2.12.1974, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 16.12.1974). 
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6.2 Metsäteollisuuden laivanvarustus Suomessa (jatkoa) 
Ensimmäisiä monitoimikoneita hakkuissa kokeiltiin 1970-luvun alkupuolella, jonka 
jälkeen niiden osuus hakkuista jatkuvasti lisääntyi. Teollisuus oli uusinut runsaasti 
tehtaitaan ja samalla ennakoivasti lisännyt tuotantokapasiteettiaan. Kun raaka-ainekierto 
nopeutui merkittävästi, toiminnan kausiluonteisuus katosi ja teollisuudelle tuli pakottava 
tarve saada tuotteet markkinoille nopeasti, säännöllisesti ja ympärivuotisesti. Samalla 
teollisuudelta vapautuivat raaka-aineessa pitkään kiinni olleet varat, kun raakapuun pitkään 
kestänyt matka metsistä tehtaille lyheni pisimmillään muutamasta vuodesta muutamiin 
päiviin tai korkeintaan viikkoihin. 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä oli laskettu, että puun käyttö yhtiössä yli nelinkertaistui 
vuosina 1952–1969 eli 700 000:stä 2,9 miljoonaan pinokuutiometriin. Puunkäytön voima-
kas kasvu johti puupulaan, raakapuun jyrkkään hinnan nousuun ja puun tuontiin ulkomail-
ta. Puun hinnan nousua kompensoitiin tehostamalla puun korjuuta, kuljetusta ja käsittelyä 
(Nordberg 1998, s. 292–297). Ostopuun mittauksissa siirryttiin pinokuutiometri-mittayksi-
köstä kiintokuutiometri-mittayksikköön. Ostohinta kuitenkin pysyi samana mittayksikköä 
kohden. Käytännössä se merkitsi puun ostohinnan alennusta hiukan vajaalla kolmanneksel-
la (henkilökohtainen tiedonanto Yrjö Huotari 2012). 
Jotta valtio oli saatu alkujaan suostuteltua uusien riittävän tehokkaiden jäänmurtajien 
hankintaan, oli teollisuuden itsensä pitänyt ensin hankkia laivat, joita voitaisiin avustaa 
pohjoiseen. Suomen Laivanvarustajain Yhdistyksen piiristä varustamoilta puuttui 
mielenkiinto arvokkaiden jäävahvistettujen laivojen hankintaan ja erityisesti Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO/FÅA/Effoa) oli asettautunut Pohjois-Suomen talviliikennet-
tä vastaan, kuin myös Valtionrautatiet (VR). VR:ltä kuitenkin puuttuivat edellytykset 
selviytyä teollisuuden kasvaneesta kuljetustarpeesta, sillä kustannukset olivat jopa 2–3 
kertaa kalliimpia kuin suorat merikuljetukset ja rautatiekalustoa oli riittämättömästi 
(Jääsalo 1980, s. 230). 
 
Kuva 22. Oulu Osakeyhtiön Finnmaid. Kuva Raimo Lappalainen. 
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SHO:n oman, ennen vuotta 1965 voimassa olleen säännön mukaan rakennettu 1 A -luokan 
jäävahvistettu laivasto oli tarkoitettu helppoihin Suomenlahden olosuhteisiin, ja sillä oli 
vaikeaa pärjätä Pohjanlahdella leutoinakaan talvina, Perämerestä puhumattakaan. Penseä 
suhtautuminen SHO:ssa saattoi olla peräisin yhtiön kohtaamista odottamattoman korkeista 
odotus- ja avustuskustannuksista sekä lukuisista jäähavereista Pohjanlahden talvi-
liikenteessä. Tosin siinä vaiheessa SHO:ssa oltiin jo valmiiksi muutenkin närkästyneitä 
omien asiakkaiden keskuudessa virinneestä oma-aloitteisuudesta hoitaa merikuljetukset 
itse varta vasten Enso-Gutzeitin vuonna 1947 alullepaneman Finnlinesin piirissä (Suviranta 
1958, s. 188; Haavikko 1983, s. 89–90, 96–100). 
Perämeren teollisuuden piirissä oltiin puolestaan närkästyneitä erityisesti leutoina talvina, 
jolloin liikenne olisi voinut jatkua heikompienkin jäänmurtajien avustuksella, mutta 
jäänmurtajien vähyyden takia (vain 6 kpl) Perämeren satamat oli suljettu eteläisten 
satamien eduksi. Teollisuuden ja varustamojen talviliikenteen näkemysten ristivedon 
kärjistyessä vuonna 1965, Merenkulkuhallitus aloitti jääluokkien uudistamisen 
perustamalla heti alkuun 1 A Super -jääluokan, jonka varustamot tyrmäsivät heti suoralta 
kädeltä aivan liian kalliina (Jääsalo 1980). 
 
Kuva 23. Kemistä lähtenyt Tuira on matkalla Keminkraaselin liepeillä kevättalvella 1983. Vuonna 
1972 valmistunut Oulu Osakeyhtiön ensimmäinen uudisrakennus, vuoden 1971 mukainen uuden 1 A 
Super -jääluokan Tuira oli myös Perämeren ensimmäinen todella oikea jäävahvistettu laiva (Oulu 
Osakeyhtiö 12.1972). Tuiran ankkurit ovat jäänmurtajan haarukan tieltä pois ylös vinssattuina 
roikkumassa haarukkahinausta varten. Seuraavassa Espanjan Juliana-laivasarjassa ankkurit olivat jo 
ennakoidusti sijoitettuna ankkuriklyyssisyvennyksiin työlään toimenpiteen välttämiseksi. Kuva Seppo 
Kaksonen, Sky-Foto, Helsinki / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
1970-luvulla ajatusta vielä kirkasti valtion myöntämät verohelpotukset varustamoille 
poistojenjärjestelymahdollisuuksina, jolloin monet muutkin teollisuusyritykset, kuten 
suuret raakaöljytankkerit tilanneet huonekaluliike Iskun Tehtaat ja radio- ja televisiotehdas 
Salora näkivät valon ja havahtuivat hankkimaan itselleen laivoja, vaikkei niille omaa 
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käyttöä lopulta aina löytynytkään. Laivanvarustus oli tullut osaksi yritysverosuunnittelua. 
Vuoden 1970 laki merenkulun veronhuojennuksista koski vuosina 1970–1975 tilattuja 
aluksia ja poistoetuudet olivat voimassa 10 vuotta eli vuoteen 1979 saakka. Laki salli jo 
uuden aluksen tilausvuonna ensimmäisen 30 prosentin poiston tilaajan sen vuoden 
tuloksesta tulolähteestä riippumatta. Lain ansiosta kyseisinä vuosina Suomeen tilattiin 78 
uudisrakennusta, ja kun Suomen kauppalaivaston vetoisuus vuonna 1970 oli 1 242 000 
bruttorekisteritonnia, oli se vuoden 1979 loppuun mennessä lähes kaksinkertaistunut   
2 420 000 bruttorekisteritonniin (Kalpa 1977, s. 104; Oy Laivastolehti 1975; Pietikäinen 
2011, s. 260; Riimala 1994). 
Yhtenä asiaan liittyvänä 
lieveilmiönä 1960- ja 1970-
luvuilla oli kreikkalaisen 
laivanvarustaja Aristoteles 
Onassiksen pysyminen 
jatkuvasti uutisotsikoissa ja 
seurapiiripalstoilla, jolloin 
laivanvarustuksesta tuli 
harhaanjohtavasti mieliku-
vien perusteella hetkellisesti 
eräänlainen kansainvälinen 
muoti-ilmiö. Kaikki halusivat 
olla upporikkaita, ikionnel-
lisia ja kastaa laivoja (Martin 
1992). 
Öljykriisiä vielä odotellessa 
kaikki nämä syyt osaltaan 
olivat vaikuttamassa toinen 
toistaan suurempien laivojen 
ja laivasarjojen tilaamiseen. 
Öljykriisin iskiessä täydellä 
voimalla 1970-luvun loppu-
puoliskolla, monilta muilta loppuivat ensin rikkaudet ja sen jälkeen pian usko. Osa 
tilatuistakin laivoista jäi telakoiden käsiin ja eräät toiset kokonaan rakentamatta. Telakat 
olivat pian ilman tilauksia ja Suomenkin valtio joutui järjestelemään kotimaisia tilauksia 
työllisyystöiksi pahimpaan hätään. 
Metsäteollisuuden kiinnostus laivanvarustukseen alkoi hiipua jo 1970- ja 1980-lukujen 
aikana. Huonoista ajoista huolimatta merkillepantavia syitä oli muitakin, joko suoraan tai 
välillisesti, muun muassa uusi tiukentunut laki merenkulun verohelpotuksista ja siten 
toiminnan uutuudenviehätyksen katoaminen. Uiton päättymisen myötä metsäteollisuuden 
omat alueelliset rajat olivat Suomessa hävinneet, joten laivoissa olleet varat haluttiin 
takaisin teollisuuden oman ydintoimialan kehittämiseen. Suomen Pankki oli luopunut 
varojen siirron sääntelystä (henkilökohtainen tiedonanto Jaakko Mattila 9.12.2003). 
Kuva 24. Aristoteles (Ari / Aristo) Onassis ja Jacqueline (Jackie) 
Kennedy Onassis piirros viihdevinyylilevyn kannessa vuodelta 
1968. Onassis toi jetset-seurapiireihin uuden trendin jossa vain 
harvat menestyivät. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 25. Jäänmurtaja Urho on avustamassa kauppalaivoja Perämerellä 7.3.1993. Urhon hinauksessa 
on Oulu Shipping Ltd:n bahamalainen Varjakka tyhjänä painolastissa purettuaan Savannahista 
tuotua kaoliinilastia Kemin Ajokseen ja Veitsiluotoon. Jäärännissä edellä oleva Neste Oy:n 
suomalainen tankkeri Tiira (IMO 7421966) on tyhjänä painolastissa jäänyt kiinni jäiden puristukseen. 
Urho (IMO 7347615) avaa tukkeutuneen jäärännin viereen uuden rännin. Varjakan # 2 ruuman 
hydrauliset kansiluukut ovat avoimina lastiruuman pesun vuoksi (pakkasesta huolimatta!), sillä 
seuraavassa satamassa Raumalla siihen lastattiin edelleen perinteisesti taas uusi Transfennican 
paperin vientilasti Philadelphiaan. Kuva Jukka Huotari. 
Vain vajaa kaksi kuukautta ensimmäisen neljän Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Juliana-laivan 
tilauksen jälkeen, Meriliiton 7. helmikuuta 1974 järjestämässä haastattelutilaisuudessa 
Palacessa, teollisuuden viesti meni vihdoin perille: suomalaisvarustamot heräsivät vihdoin 
todellisuuteen ja virallisesti pyörsivät Perämeren talviliikenteen kielteisen kantansa sen 
oltua käynnissä jo neljättä vuotta (Jääsalo 1980, s. 191). 
Uudet ja tehokkaat Urho (1975) ja Sisu (1976) 
viimeistelivät riittävän jäänmurtajalaivaston, 
joka pystyi takaamaan ympärivuotisen 
liikenteen Suomen vesillä kaikissa olosuh-
teissa (TV1 TV-uutistoimitus Simo Pasanen 
1975; Jääsalo 1980, s. 187–188). Jäävahvis-
tetut laivat alkoivat hiljalleen yleistyä. Yksi 
syy oli Suomen metsäteollisuuden vientiyhdis-
tysten vuonna 1976 perustaman osuuskunta 
Transfennican kehittyminen. 
Kuva 26. Jäänmurtaja Sisu (IMO 7359656) oli vuosien 1979–
1993 viiden markan kolikoissa. Tarmo-luokan jäänmurtaja oli 
ollut vuosien 1972–78 viiden markan kolikoissa. Jäänmurtaja-
kolikot (halkaisijaltaan 2,63 cm) olivat alumiinipronssia 
(Käpylän Merkki Oy 2015, s. 378). Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 27. Oulu Oy:n Varjakka on Helsingistä lähteneenä Kustaanmiekansalmessa matkalla merelle. 
Kuva Rolf Mieritz / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Yhteispurjehduksessa (F-ships pool vuodesta 1983 alkaen) olleiden alusten tuottojen ja 
tappioiden tasaaminen kaikkien osakkaiden kesken oli vienyt ”pelihimon”. Yritysten uusi 
rönsyjen karsinta oli muoti-ilmiö, jolloin keskityttiin vain päätoimialaan. Ainakin Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:ssä ja Oulu Oy:ssä oli kuitenkin jo huomattu, että toisinaan huonoina 
aikoina laivanvarustus oli ollut paljon tuottoisampaa kuin varsinainen perustoimiala. 
Suomalaisteollisuuden laivojen omistus luisui 1980- ja 1990-luvuilla vääjäämättä 
vaivihkaa ulkomaisiin käsiin lukuisissa omistusmyllerryksissä (henkilökohtainen tiedon-
anto Mattila 9.12.2003; Virtanen 2003, s. 251). 
6.3 Metsänomistajien laivanvarustus Suomessa 
Metsänomistajat perustivat Metsäliiton 16.1.1934 alkujaan Maataloustuottajain 
Keskusliiton (MTK) ja sen tytäryhtiöiden välityksellä pyöreän puun maastavientiä varten, 
jonka lopullisena liikkeelle sysäävänä tekijänä oli vuodenvaihteessa 1933–1934 
ranskalaisten kanssa tekeillä ollut 90 000 pinokuutiometrin paperipuukauppa vuoden 1934 
purjehduskaudelle, mikä edellytti vientiyrityksen perustamista. Syntyneen kaupan johdosta 
Ranskaan saatiin lopulta toimitettua jopa 162 158 pinokuutiometriä paperipuuta, jonka 
ansiosta metsänomistajat onnistuivat valtakunnallisesti kohentamaan selvästi puun 
hintatasoa, joka ennen suurkauppaa oli ollut laskusuuntainen. Perustettu Metsäliitto Oy, 
joka muuttui osuuskunnaksi 1947, oli metsänomistajien ratkaisu kotimaisen 
”renkaan/puukehän/savujaon” (ts. metsäteollisuuden puunhankintakartelli) murtamiseksi ja 
siten kantohintojen kohottamiseksi (Kuisma, Siltala & Keskisarja 2014, s. 9–19; Zetterberg 
1983, s. 42–48). 
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Kuva 28. Suomalainen höyrylaiva Silva (IMO 5327972) 2.7.1965 Schelde-joella. Metsäliiton vanhan-
aikainen Silva oli hankittu käytettynä pyöreän raakapuun maastavientiä varten. Kuva J. F. van 
Puyvelde / Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
Puun vientimahdollisuuksien parantamiseksi ja tehostamiseksi edelleen, Metsäliitto päätti 
ryhtyä varustamotoimintaan mukaan lokakuussa 1959 ostamalla varsin edulliseen hintaan 
kymmenvuotiaan 2500 bruttorekisteritonnin Vilhelm Torkildsen -höyrylaivan Norjasta. 
Alus nimettiin Silvaksi (latinan kielen metsää tarkoittava nimi). Ajatuksena oli, että oman 
laivan avulla pystyttäisiin solmimaan myös suuria tarjottuja cif-kauppoja, joissa merirahti 
ja vakuutus sisältyisivät kauppahintaan ja lisäksi uskottiin saatavan kilpailijoita paremmat 
toimitus- ja myyntimahdollisuudet samalla kun sen avulla pääsisi seuraamaan merirahtien 
hintatasoa. 
Puun vientiponnistelut omalla laivalla rajoittuivat vain sulan veden kauteen, sillä laivaa ei 
oltu vahvistettu jäissäkulkuun. Talvikausiksi laiva oli rahdattuna Välimeren-liikenteeseen. 
Laivahankinnan jälkeen raakapuun vientimäärät kuitenkin laskivat niin jyrkästi, että omia 
puutavarakuljetuksia riitti alukselle vain vuoteen 1964 saakka. Raakapuun vientimäärien 
merkittävään laskuun oli syynä suhdannevaihteluiden lisäksi puunkäytön voimakas kasvu 
kotimaassa samalla kun halvempaa raakapuuta oli enemmän tarjolla Euroopan 
markkinoille Neuvostoliitosta ja Kanadasta. Tämä lopulta kasvatti puun tuonnin Suomeen 
vientiä suuremmaksi. Tarpeettomaksi käynyt Silva myytiin lokakuussa 1965. Osasyynä 
myyntiin oli merirahtien hintojen jatkuva lasku ja laivojen käyttökustannusten nopea 
nousu, jotka veivät suurempia aluskokoja kohti (Zetterberg 1983, s. 205–209). 
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7. Oulu Osakeyhtiön varustamotoiminta 
”Ouluyhtiölle oli ominaista, että pääyhtiöt pitivät käsissään tiukat ohjat, kun suunnitteilla 
oli jotain niiden omien laitosten toimialaan soveltuvaa. Raaka-aineosuuksien jakoon 
kajoaminen oli jyrkästi torjuttavaa, mutta näiden herkkien alueiden ulkopuolella 
liikkumatilaa oli. Etenkin silloin, kun pääyhtiöille oli tiedossa omaa hyötyä, ne antoivat 
täyden tukensa. Itse asiassa Ouluyhtiö olikin sopivin valtaamaan uusia alueita, kun 
pääyhtiön lopullinen riski puolittui.” (Virtanen 2003, s. 248–250). 
Toinen Oulu Osakeyhtiön pääosakkaista, Veitsiluoto Oy, oli ryhtynyt jo marraskuussa 
1947 aiemmin samana vuonna perustetun Oy Finnlines Ltd:n omistaneen Merivienti Oy:n 
osakkaaksi neljän prosentin osuudella. Seuraavalla vuosikymmenellä, 1950-luvulla, oli 
virinnyt jonkinlaista mielenkiintoa yhtiöiden yhteiseen laivahankkeeseen, jolloin Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy tilasi ensimmäiset laivansa (Virtanen 2003, s. 248). 
Oulu Osakeyhtiössä varustamotoimintaan ryhtymistä oli ennätetty aika ajoin mietiä ja 
suunnitella useaan otteeseen siihen mennessä kun lopulta varustamotoimintaan päätettiin 
ryhtyä kevätkesästä 1969. 
”Koska kaupan luonne sekä kuljetusyksiköiden ja kuljetettavan tavaran laatu on ollut 
voimakkaassa kehitysvaiheessa viime vuosina, suunnitelmien toteuttamista on lykätty. 
Soveliaan ajankohdan katsottiin nyt tulleen ja päätös laivanvarustustoimintaan 
ryhtymisestä saatettiin tehdä.” (Oulu Osakeyhtiö 7.1969, s. 3). 
 
Kuva 29. Toimitusjohtaja Reijo Merikanto oli Oulu Osakeyhtiön varustamotoiminnan keskeisin 
henkilö. Kuvassa hän tutustuu Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalta tilaamaansa kuivalastialus Tuiran  
(# 1200) telakkamalliin. Kuva Ilkka Laine, Sanomalehti Kaleva/Oulun maakunta-arkisto, Oulu: Oulu 
Osakeyhtiön arkisto. 
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Yhtiön palveluksessa vuodesta 1947 alkaen, toimitusjohtajana vuosina 1967–1981, 
diplomi-insinööri, tehtaan yli-insinööri ja vuorineuvos Reijo Merikanto lienee itse ollut 
ideoimassa Oulu Osakeyhtiön laivanvarustamotoimintaan ryhtymistä. Ainakin näin voisi 
päätellä hänen useista Perämeren talviliikenteestä antamistaan lausunnoista julkisuudessa. 
Hän oli ainakin joka tapauksessa erittäin keskeisessä asemassa laivahankinnoissa, sillä 
hänelle oli annettu tehtäväksi laiva-asioiden selvittäminen ja toteutus. Hänen toimikautensa 
aikana tapahtuivat kaikki Oulu Oy:n alushankinnat, lukuun ottamatta viimeiseksi jäänyttä 
puskuproomuyhdistelmä Mega-Mottia, joka tilattiin vasta Oulu Oy:n Veitsiluoto Oy:hyn 
sulautumisen jälkeen. Toimitusjohtaja Reijo Merikannon ohella varustamoasioiden 
hoidossa olivat aktiivisesti mukana myös talousjohtaja Juhani Lares ja markkinointi-
päällikkö ja puusepänteollisuudenjohtaja ekonomi Olavi Rusko. 
7.1 Oy Finnlines Ltd 
Toisen maailmansodan jäljiltä Suomessa vallitsi tonnistopula. Vietinteollisuuden asemaa 
parantaakseen, johtavan valtiollisen metsäteollisuus yhtiön Enso-Gutzeit Oy:n johdolla ja 
sen toimitusjohtajan vuorineuvos Lehtisen aloitteesta, perustettiin 18.4.1947 laivoja 
omistava Merivienti Oy, jonka alkuun omistivat puoliksi Enso-Gutzeit Oy ja 
Kansaneläkelaitos. Marraskuussa 1947 Meriviennin osakepääomaa korotettiin, jolloin 
omistajiksi mukaan liittyivät Veitsiluoto Oy ja tukkukaupat: SOK, OTK, Tukkukauppojen 
Oy ja Kesko Oy, jonka seurauksena Enso-Gutzeit Oy:n ja Kansaneläkelaitoksen 
molempien osuus yhtiöstä laski 40 %:iin. Vuonna 1950 Kansaneläkelaitos myi puolet 
osakkeistaan Enso-Gutzeit Oy:lle, jolloin sen omistusosuus Merivienti Oy:stä nousi         
60 %:iin. Vuonna 1954 vähemmistöosakkaiksi ryhtyivät Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja 
maataloustukkukauppa Keskusosuusliike Hankkija (Pietikäinen 1998, s. 7). 
Toukokuussa 1947 Enso-Gutzeit Oy osti enemmistön alusten hoito- ja rahtausyhtiö         
Oy Baltic Chartering Ab:sta, joka vuonna 1954 lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin      
Oy Finnlines Ltd:lle. 
Marraskuussa 1947 Merivienti Oy perusti tytäryhtiökseen Oy Finnlines Ltd:n hoitamaan 
omistamiensa alusten linjaliikennettä, alun perin Yhdysvaltojen itärannikon liikennettä.  
Vuoden 1970 loppuun mennessä 
Merivienti Oy sulautettiin Enso-Gutzeit 
Oy:öön jolloin vuosiksi 1970–1982 
Finnlinestä tuli kokonaan Enso-Gutzeit 
Oy:n omistama tytäryhtiö (Karonen 1992, 
s. 18, 93–94). 
Vuonna 1971 Enso-Gutzeit Oy perusti alushankintojansa varten uuden samannimisen 
Merivienti Oy:n jossa olivat osakkaina Enso-Gutzeit Oy 93 % ja sen tytäryhtiö Tornator 
Oy sekä Oy Finnlines Ltd, kumpikin 3,5 % osuudella.  
Vuonna 1982 Enso-Gutzeit Oy luopui Oy Finnlines Ltd:n osake-enemmistöstä samalla kun 
Merivienti Oy:n alukset myytiin. Vuoden 1983 kuluessa myös uusi Merivienti Oy 
sulautettiin Enso-Gutzeit Oy:n. Omistusjärjestelyjen seurauksena Enso-Gutzeit Oy:stä tuli 
kuitenkin suurin Effoan yksittäinen osakas (Karonen 1992, s. 125). 
Kuva 30. Oy Finnlines Ltd:n nimen virallinen fontti 
1970–80-luvuilla. Piirroskuva Oy Finnlines Ltd. 
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7.2 Finnkraft-luokka, paperin merikuljetuksen pioneerit 
Rauma-Repolan Rauman telakan ensimmäinen uudisrakennus kotimaiselle tilaajalle oli 
Finnkraft (# 86) puunjalostusteollisuuden vientikuljetuksia varten vuonna 1956. Merivienti 
Oy:n 29.6.1955 tilaaman laivan suunnitteli ja rakennustyöt valvoi Finnlines (Uola 1996,   
s. 174; Blomberg 2010, s. 83). ”Luokituslaitos Norske Veritasin korkeimpaan luokkaan 
rakennettu, jäävahvisteinen Finnkraft luovutettiin tilaajalle 21. joulukuuta 1956, lyhyestä 
toimitusajasta huolimatta 10 päivää ennen määräaikaa. Laiva asetettiin Suomen ja 
Englannin väliseen liikenteeseen” (Uola 1996, s.176). 
 
Kuva 31. Finnkraft (# 86, IMO 5115214) Thames-joella Lontoon edustalla poijuun kiinnitettynä 
7.3.1967. Kuva Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
 
Kuvat 32–33. Finnkraft on lastaamassa sellua Veitsiluodossa. Alusluokkansa ensimmäisessä laivassa, 
Finnkraftissa, olivat vielä perinteiset puuluukut (ts. lemppuluukut) väli- ja sääkansilla. Luukut 
koostuivat lastiruuma-aukon kehykseen (ts. ruumankarveliin) sijoitetuista siirreltävistä teräspalkeista 
(kasattuna ruuman aukon päähän) ja niiden päälle käsityönä levitettävistä puulaudoista (ruuman 
aukon reunoilla läjissä), jotka lopulta peitettiin pressuilla ja kiinnitettiin terästangoilla. Koska 
toimenpide oli erityisen työläs ja paljon aikaa vievä, niin ahtaustaukojen, vesisateen ja lyhempien 
suojaisten merimatkojen ajaksi ruumanaukon päälle tavanomaisesti lastipuomella nostettiin vain 
pressu roikkumaan teltaksi kuten edellisessä kuvassa on selvästi havaittavissa. Koska välikannen 
ruumanaukonkehys ja ruuman luukku olivat korkeammalla kuin itse välikansi, oli trukin käyttö 
ruumassa ahtaustyössä mahdotonta, kuten myös paperirullien pystylastaus. Kuvasarja SLHY: 
Finnlines-kokoelma. 
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Korkealuokkaisena tunnetusta Finnkraftista (IMO 5115214) saatujen hyvien kokemusten 
perusteella Rauma-Repolalta pyydettiin tarjousta vuoden 1957 alussa samanlaisista 
aluksista. ”Telakka lupasi nopean toimituksen mikäli aluksia tilattaisiin useampia. Tämän 
johdosta Lehtinen suunnitteli Enso-Gutzeit Oy:n, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ja 
Merivienti Oy:n yhteistyötä, jotta aluksia voitaisiin tilata yhteensä viisi. Suunnitelma ei 
kuitenkaan toteutunut muuten kuin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n osalta, jonka tilaamat 
kaksi alusta (m/s Simpele ja m/s Kaipola) tulivat valmistuttuaan purjehtimaan Finnlinesin 
hoidossa. 1960-luvulla samankaltainen suunnitelma sitten toteutui myös kokonai-
suudessaan” (Karonen 1992, s. 48–49). Edellinen viittaus 1960-luvun suunnitelmaan 
tarkoittaa Wärtsilältä tilattuja ja Turussa rakennettuja Finnseal- ja Finnboston-luokkien 
lastilaivasarjoja, joihin vielä palataan yksityiskohtaisemmin tuonempana tekstin kohdassa: 
7.8 Kotimaisen komitean tilaukset: Finnseal-, Finnboston- ja Finn-Amer-lastilaivasarjat. 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy tilasi johtokunnan yksimielisellä siunauksella aamulla 
28.6.1957 allekirjoitetulla liukuvahintaisella sopimuksella Rauma-Repolalta 360 Mmk 
kappalehintaan Finnkraft-luokan sisarparin Simpeleen (# 107, lopullinen hinta 467 566 536 
mk) ja Kaipolan (# 108, lopullinen hinta 492 109 943 mk). Toimitusajoiksi oli sovittu 
lokakuu 1960 ja kesäkuu 1961 (Yhtyneet Paperitehtaat Oy pääkonttori 29.6.1957; 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Väinö Oksanen 21.7.1961). Alkujaan tilausta tehdessä kyse oli 
lähes Finnkraftin kaltaisista sisaruksista seuraavin muutoksin: 
1. Kaaret ja välikaaret ruumissa ovat yhtä suuret. Pallepolviot eivät ole tankin toppia 
korkeammalla ruumassa. 
2. 70 m pituudella asennetaan pääkannen yläpuolelle 2 m mittaiset välikaaret, jotka 
ovat samaa kokoa kuin samassa paikassa olevat pääkaaret. Polvioita ei ole. 
3. Peräranka saa olla nykyistä rakennetta tai teräsvalua telakan harkinnan mukaan. 
4. Potkurit ovat Gunial:ista tai vastaavasta aineesta. 
5. Mastot lyhennetään sopivasti. Mikäli osoittautuu, että Bipod-mastot ovat 
halvemmat, telakka tekee ehdotuksen. 
6. Kierroslukumittari asennetaan komentosillalle. 
7. Asennetaan 200 litran sähkökäyttöinen kuumavedenvalmistaja pesuvesisysteemiin 
tai nykyiseen kuumanvedenvalmistajaan lisätään sähköelementti. Teho 5 kW. 
8. Perinteisten puisten ”lemppuluukkujen” sijaan MacGregorin lastiluukut 
suojakannella (sääkannella). Tässä vaiheessa ei kuitenkaan oltu kaavailtu 
patenttiluukkuja välikannelle joten ne olivat vielä Finnkraftin kaltaiset perinteiset 
puiset ”lemppuluukut”. 
9. Eri pääkone, jota alkuun ei oltu nimetty. 
Uudisrakennusprojektin edetessä laivoja kehitettiin edelleen tekemällä niihin useita 
muutoksia niin että lopulta valmistuneet Simpele ja Kaipola poikkesivat melkoisesti myös 
toisistaan ja vain etäisesti muistuttivat alkuperäistä lähtökohtaa, Finnkraftia. Simpeleestä 
Kaipola poikkesi selkeimmin kylmälastitiloillaan (Rauma-Repola Oy 1957; Rauma-Repola 
Oy. Rauman telakka ja konepaja 16.7.1957). 
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Finnkraftiin asennettu 2300 hv:n Howaldt-MAN G7Z 52/90 -pääkone oli koottu Kielistä 
ostetuista vanhoista ylijäämäosista (Uola 1996, s. 174). Simpeleen ja Kaipolan pääkoneiksi 
alkujaan oli suunniteltu 2900 hv:n B&W 550 VTBF-110. Liian pitkästä toimitusajasta 
johtuen B&W:n moottorin sijasta laivoihin lopulta valittiin telakan ehdotuksesta 2640 hv:n 
MAN K6Z 57/80-A, mikä aiheutti muutoksia jo valmiiksi suunniteltuihin konehuone-
järjestelyihin (Rauma-Repola Oy pääkonttori 3.6.1957; Rauma-Repola Oy Rauman tehtaat 
8.8.1957; Rauma-Repola Oy Rauman tehtaat 25.9.1957). 
 
Kuva 34. Finnkraft on Riposton edustalla ankkurissa Sisiliassa syyskuussa 1968. Kuva Nino Raliti / 
SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Simpeleen ja Kaipolan tilaussopimuksessa telakalle oli annettu vielä sangen pitkä 
toimitusaika, hieman yli kolme vuotta, vaikka sitä olikin jo saatu sopimusneuvottelujen 
aikaan lyhennettyä ensimmäisen laivan osalta melkein neljästä vuodesta kolmeen vuoteen 
osittain juuri pääkoneen toimittajaa vaihtamalla jonka suora vaikutus oli telakan mukaan 
ehkä 3 kk (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 6.6.1957; Yhtyneet Paperitehtaat Oy 13.6.1957). 
Yhtyneet laivojen tilaajana tiedusteli toistuvasti telakalta mahdollisuutta saada laivat 
valmiiksi sovittua aiemmin. Kun laivat päätettiin antaa Finnlinesin hoitoon ja 
liikenteeseen, asia konkretisoitui. Finnlines oli perustamassa Välimeren-linjaa, jonka 
vuoksi he olivat tarvitsemassa laivoja sovittuja valmistumisajankohtia aiemmin. Niinpä he 
kehottivat Yhtyneitä pääsemään ratkaisuun asiassa telakan kanssa, jotta laivat 
valmistuisivat aiemmin. Telakalla ei ollut halukkuutta muuttaa toimitusaikoja. Osittain 
tämä johtui siitä seikasta, että telakka oli saanut tilauksia Neuvostoliitosta ja niille oli 
varattu aikaa tuotannosta. Kun Oy Finnlines Ltd avasi uuden Välimeren-linjansa, Kaipola 
lähti Suomesta 16.2.1961 linjan ensimmäisenä laivana Italiaan. Tätä ennen Kaipola oli 
valmistumisensa jälkeen ennättänyt tekemään matkan Hampuriin ja Rotterdamiin. 
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Kuva 35. Finnkraft on lastaamassa kraftlineria Sunilasta Englantiin 1960-luvun loppupuoliskolla tai 
1960–70-lukujen vaihteessa. Finnkraftin keulan edessä, kuvan oikeassa reunassa, on näkyvissä Rederi 
Ab Yrsan maarianhaminalainen Ylva (IMO 6516568). Kuva B. Godalin / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Yhtyneissä oli huomattu laivojen kansinostureiden yleistyminen lastipuomien sijaan. 
Huomio oli herättänyt siinä määrin kiinnostusta, että Rauma-Repolalta tiedusteltiin 
21.5.1957 päivätyllä kirjeellä alustavia teknillisiä- ja kustannustietoja saatavilla olevista 
nosturityypeistä. Samassa kirjeessä oli jo tiedustelu alustavasta ehdotuksesta etenkin 
norjalaislaivojen messeissä tuolloin yleistyneestä ja Suomen Merimies-Unioni ry:n 
puheenjohtajan Niilo Wällärin hieman myöhemmin 6.9.1957 kirjeitse esittämästä 
”cafeteria-järjestelmästä”, joka ei kuitenkaan lopulta toteutunut liian korkean 2 Mmk 
lisähinnan vuoksi (Oy Finnlines Ltd, Mauri Piironen 5.12.1958; Oy Finnlines Ltd 3/1972,     
s. 8; Suomen Merimies-Unioni ry, Niilo Wälläri 6.9.1957; Uusi-Suomi 1961; Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy 21.5.1957; Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Väinö Oksanen 
21.11.1958; Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Sakari T. Lehto 10.4.1958; 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 3/1962, s. 57). 
26.2.1958 kapteeni Ginmanin, insinööri Sundströmin ja johtaja Brandtin neuvotteluissa 
kapteeni Ginman ilmaisi mielipiteensä siitä, että 27 miehen vahvuudella kulkeva Finnkraft 
olisi sellaisenaan miehitettävä 28 henkilöllä, mutta varustettaessa patenttiluukuilla ja 
nostureilla miehistöksi riittäisi 26 henkilöä. Tämän lisäksi järjestelyllä meriklaari nopeu-
tuisi 2,5 tunnilla satamaa kohden (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, B.-C. Brandt 26.2.1958). 
Yhtyneitten laivatoimikunnan kokouksia työllisti vuoden 1958 ja seuraavan vuoden alun 
pohdinta siitä, tulisiko välikansille patenttiluukut, millainen tuuletus tulisi lastitiloihin, 
millaiset kraanat ja millä ulottuvuudella tulisi valita lastipuomien sijasta, millaiset 
satamageneraattorit-aggregaatit, kuka saa sähköasennussopimuksen ja tuleeko laivoihin 
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tasa- vai vaihtovirta. Neljä viimeksi mainittua seikkaa olivat riippuvaisia toisistaan. Jo 
kertaalleen valitut Asean kraanat tulivat vielä uudelleen tarkastelun kohteeksi, kun muut 
sähkölaitteistoihin ja niiden asennukseen liittyvät päätökset olivat vielä tekemättä. Lopulta 
kuitenkin päädyttiin 16 metrin pituisilla armeilla varustettuihin hampurilaisen 
Kampnagelin nostureihin, joita pidettiin Aseaa yksinkertaisempina käyttää sekä paremmin 
tehtyinä, ja jotka edellyttivät kuitenkin Siemensin sähkölaitteita ja asennustyötä samalla 
mahdollistaen myös valitun vaihtovirran. Lisäksi Kampnagelin kraanat olivat hieman 
edullisemmat ja kevyemmät kuin Asean. 
Helsingissä 9.5.1958 pidetyssä laivatoimikunnan kokouksessa päätettiin, ettei välikannelle 
asennetaisi patenttiluukkuja, sillä niistä aiheutuneet lisäkulut olisivat olleet noin 5,2 Mmk 
laivalta. Samalla huomioitiin Finnkraftin tuleva telakointi saman vuoden kesäkuussa, 
jolloin kävisi esille, tarvitsisiko sen runkoa vahvistaa. Vain kuukautta aiemmin 10.4.1958 
pidetyssä laivatoimikunnan kokouksessa oltiin pohdittu laivojen vahvistustarvetta rungon 
vesirajan ylä- ja alapuolelta ja pohjan etuosassa (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
laivatoimikunta, Väinö Oksanen 9.5.1958; Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, 
Sakari T. Lehto 10.4.1958). 
Valkeakoskella 26.5.1959 pidetyssä Yhtyneitten laivatoimikunnan kokouksessa diplomi-
insinööri Pentti Mäkinen Finnlinesiltä selosti trukkilastauksen mahdollistavista sileistä 
välikannen luukuista, joista oli saatu myönteisiä kokemuksia Haminan Lakulahdessa 
eräistä uusimmista laivoista. Luukkujen muutoshinnaksi oli tuolloin arvioitu 5 Mmk laivaa 
kohden. Niinpä vain hieman myöhemmin jo aiemmasta kielteisestä päätöksestä huolimatta 
molempien laivojen, Simpeleen (# 107) ja Kaipolan (# 108), välikannet päätettiin lopulta 
kuitenkin varustaa MacGregorin patenttiluukuilla. Kokouksessa päätettiin tutkia 
jäähdytysalusten ja tuuletettujen alusten tarvetta ja tarpeen jakaantumista eri vuodenajoille 
sekä selvittää maahantuojilta oletetulta linjalta mahdollisesti esiintyvien lastien määrät ja 
maksetut rahdit. Myös tislatun mäntyöljyn ja terosiinin kuljetuksesta syvätankeissa oli 
keskustelua (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 26.5.1959; Ankerlökken MacGregor Company Ab 
22.10.1959). 
Varustamon tiedusteluun molempien laivojen, Simpeleen (# 107) ja Kaipolan (# 108),      
2-ruuman varustamiseksi jäähdytystilaksi telakka ilmoitti 23.10.1959 päivätyssä 
vastauksessaan, ettei se asian monitahoisuuden johdosta niin myöhäisessä suunnittelun 
vaiheessa ollut mitenkään enää mahdollista ensimmäisen laivan osalta (Rauma-Repola Oy 
Rauman tehtaat 23.10.1959). 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n pääkonttori 30.11.1959 antoi vahvistuksen Rauma-Repola 
Oy:n osto-osastolle molempien alusten, Simpeleen (# 107) ja Kaipolan (# 108), syvätankin 
varustamiseksi mäntyöljyn kuljetusta varten. Varustelu käsitti keulan syvätankin 
maalauksen, sekä täyttö- ja tyhjennyslaitteet (Yhtyneet Paperitehtaat Oy pääkonttori 
30.11.1959; Rauma-Repola Oy Rauman tehtaat 5.8.1959). 
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Kuva 36. Alusluokan toisena laivana Simpele (# 107) on rakenteilla Rauma-Repola Oy:n 
Rauman telakan petillä kevättalvella 1960. Ruumankarvelit alkavat hahmottua. Kuva 
UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
 
Kuva 37. Alusluokan toisena laivana Simpele on rakenteilla Rauma-Repola Oy:n Rauman 
telakan petillä kevättalvella 1960. Kuva UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
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24.3.1960 pidetyssä laivatoimikunnan kokouksessa päätettiin tilata laivoista myöhemmin 
valmistuvaan Kaipolaan jäähdytystilat telakan aikaisemmin tekemän ehdotuksen pohjalta 
(Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Väinö Oksanen 24.3.1960). ”Rauma-Repolan 
ehdotuksen mukaisesti pidettiin parhaimpana ratkaisuna perimmäiseen alaruumaan sijoi-
tettava jäähdytystila yhteensä n. 20.000 j³ jaettuna yhteen 12.000 j³:n ja kahteen 6.000 j³:n 
tilaan. Todettiin, että tällaisen lastitilan rakentaminen vie 70 paperitonnia vastaavan 
rahtitilan ja että jäähdytystilojen käyttö Suomesta poispäin tapahtuvilla matkoilla paperin 
kuljetukseen käy hankalammaksi, mutta on kuitenkin mahdollista. Toisaalta todettiin 
perustuen maisteri Faleniuksen matkakertomuksesta saatuihin tietoihin, että kysymyksessä 
olevasta jäähdytystilasta on mahdollista saada noin 7 milj. markan rahtitulot yhdeltä 
matkalta Kreikasta Suomeen, jos on saatavissa sopiva viinirypälekuljetus.” Aiemmassa 
laivatoimikunnan kokouksessa 7.1.1960 oli myös päätetty varustaa Kaipolan keularuuma 
25-kertaisella tuuletuksella (Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Toivo Tiainen 
7.1.1960; Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Väinö Oksanen 8.3.1960). 
 
Kuva 38. Vuonna 1961 valmistunut Kaipola (# 108) oli alusluokkansa kolmas ja viimeinen. Kuva 
UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
Finnkraft-luokan alukset olivat rakennettu maamme korkeimpaan senhetkiseen 1 A -
jääluokkaan. Tuolloin 1950-luvulla laivojen rungon muotoilu ja jäävahvistukset 
perustuivat saavutetun kokemuksen lisäksi ainakin osittain vääriin olettamuksiin 
varsinaisen tutkimustiedon vielä puuttuessa. Alusluokka kärsikin toistuvasti vakavista 
jäävaurioista talvikausina jäissä toimiessaan. Kuten jo edellä varsin selvästi ilmeni, olivat 
mahdolliset ongelmat rungon kestävyydessä tiedostettu Yhtyneissä Paperitehtaissa 
Simpeleen (# 107) ja Kaipolan (# 108) tilausprosessin yhteydessä jo vuonna 1958. 
Merkillepantavaa onkin se seikka, että seuraavien alustilausten tarjouspyynnöissään 1960-
luvulla Yhtyneet edellytti 10 % materiaalilisäystä rungon osalta luokituslaitoksien 
edellyttämään määrään sen parhaassa jääluokkassa. 
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Jäänmurtajia rakentavana telakkana kunnostautunut Oy Wärtsilä Ab:n Helsingin Telakka 
teki laajaa tutkimustyötä jääpaineiden selvittämiseksi ja laivan rungon lujuusosien 
laskemiseksi, joten he olivat sittemmin oikeutetusti edustettuna Merenkulkuhallituksen 
työryhmässä vuonna 1970 jääluokkamääräysten uusimiseksi. Aiheesta kuitenkin alkoi olla 
saatavilla enemmän tutkimustietoa vasta 1970-luvulta alkaen, kun maan ensimmäinen 
jäänmurtamislaboratorio valmistui Wärtsilälle Helsingin Vallilaan loppuvuodesta 1969 
yhteistyössä Esson kanssa osana Manhattan (IMO 5219369)-tankkeriprojektia. Teknillisen 
korkeakoulun laivalaboratorio valmistui Espoon Otaniemeen marraskuussa 1970 ja 
merentutkimusalus Aranda (IMO 6604121) teki jäätutkimuksia ulkomerellä vuosina 1975 
ja 1977. Wärtsilän arktinen tutkimuskeskus Helsingissä otettiin käyttöön vuonna 1983 
(Haavikko 1984, s. 132–138; Oy Laivastolehti 2.1973; Oy Laivastolehti 3.1981; Oy 
Laivastolehti 3.1983; Pohjanpalo 1978, s. 187, 239, 249–252; Brzoza 2010, s. 65–66). 
Kovana jäätalvena 1962–1963 Kaipola sai jäävaurion vajaassa lastissa, jolloin laiva oli 
heikoimmillaan ottamaan vastaan jään puristuksen, 21.–22.2.1963 Selkämerellä 3–4 
beuafortin sivutuulessa matkalla 
Mäntyluodosta Haminaan jäänmurtaja 
Karhun avustuksessa. Tuolloin 
aluksen laudoitusta oli painunut sisään 
vesilinjassa kaksoispohjan ja väli-
kannen väliltä 2-luukun keulakantista 
4-luukun puoliväliin olevalta 40 
metrin matkalta, jossa painaumat 
olivat suurimmillaan oikealla puolella 
noin 20 cm ja vasemmalla puolella 
noin 10 cm. Sivukaarien taipumisen 
johdosta 1- ja 2-ruuman välilaipio oli 
oikealta puolen painunut kasaan ja osa 
välikannen kansipalkeista oli taipunut. 
Haverista ei aiheutunut laivalle 
vuotoja (Koivula 27.2.1963; Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy, Oksanen 25.2.1963). 
Normaalitalvena 1963–1964 Perämerellä 29.–30.4.1964 Kaipola oli matkalla Helsingistä 
Ouluun painolastissa. Alkuun matkaa oli tehty jäänmurtaja Voiman (IMO 5383158) 
saattueessa seuraavassa järjestyksessä: Ritva Dan (IMO 5297048), Simpele, Nina (IMO 
5407409), Kaipola ja Helga Russ (IMO 5146720). Jäätilanteen vaikeutuessa jäänmurtaja 
Tarmo (IMO 5352886) antoi pohjoisemmasta määräyksen Helga Russille, ettei se enää saa 
jatkaa matkaa. Tarmo otti sittemmin saattueen johtoonsa Voiman palatessa takaisin 
etelään. Jäätilanteen vaikeutuessa ja jääpalasten ollessa noin 80 cm paksuja, Kaipola jäi 
useita kertoja kiinni uomaan, josta Tarmo kävi ensiksi leikkaamassa Kaipolan irti. 
Myöhemmin Kaipola jäi kiinni ja pääsi irti uudestaan omin voimin ja silloin tyhjennettiin 
keulapiikki ja keulan syvätankki potkurin saamiseksi alemmas potkurivaurioiden 
välttämiseksi. Tämän jälkeen Kaipola jäätyi uudelleen kiinni uomaan, jolloin Tarmo otti 
Kaipolan hinaukseen 35 minuutiksi, jonka jälkeen matka oli jatkunut seuraten jäänmurtaja 
Kuva 39. Kaipolan jäävaurio 22.2.1963. Kuva UPM:n 
keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
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Karhua ja lopulta saavuttu kuusi tuntia myöhemmin Oulun satama-alueelle. Matkan aikana 
tehdyissä sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin jäävaurioita keulassa vasemmalta puolelta 
kaarien 112–121 välistä jossa oli levyt painuneet sisään pahimmillaan 35–40 cm. 
”Painauman kohdalta edellämainitut kaaret olivat vääntyneet ja murtuneet poikki sekä 
osaksi revenneet irti levyistä.” ”Myöskin välikansi oli vääntyneiden kaarien polvilevyjen 
kohdalta noussut ylös noin 1 cm.” Satamassa tehdyssä ulkopuolisessa tarkastuksessa todet-
tiin keulassa molemmilla puolilla 1 cm syviä ja 30 cm pitkiä painaumia (Laakso 6.5.1964). 
Simpeleen (IMO 5328835) jäävaurio Perämerellä matkalla Kemistä Pietarsaareen     
1901,3 tonnin selluloosa- ja paperilastissa jäänmurtaja Karhun (IMO 5182205) avustamana 
6.5.1964: Vahinkoina vasemman puolen rungon levystössä painaumia noin 9 metrin mat-
kalla ja oikean puolen levystössä painaumia noin 14 metrin matkalla suurimpien painau-
mien ollessa 20–25 cm syviä. Lisäksi vasemmalla puolella luukku numero 1:n kohdalla oli 
välikansi taipunut 4 metrin matkalla ja 4 pantturia vääntynyt (Suomalainen T. 9.5.1964). 
Oulu Oy:lle laivan hankintaa varten tehdystä tarkastuskertomuksesta Kaipolaan Haminan 
Hillossa 1.5.1969 tehdystä tarkastuksesta käy esille myös useita korjauksia edellyttäviä 
jään aiheuttamia painaumia boottop-alueelta (Hilbert ja Estlander 17.6.1969). 
 
Kuvat 40–43. Finnkraftin jäävauriot esillä Uudenkaupungin telakalla maaliskuussa vuonna 1971. 
Kuvasarja Matti Varjus / SHLY: Finnlines-kokoelma. 
Normaalitalvena 1970–1971 Finnkraft joutui saamiensa jäävaurioiden aiheuttamien 
vuotojen vuoksi uppoamisvaaraan 22.3.1971 ollessaan matkalla vajaassa lastissa 
Pietarsaareen purkamaan lastia Perämeren eteläosassa Ruotsin rannikon tuntumassa Stora 
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Fjäderäggistä noin 10 meripeninkulmaa itään jäänmurtaja Avun (IMO 6920094) avustuk-
sessa 8–9 beaufortin pohjoiskoillis-myrskyssä. Jäänmurtaja Avun ottaessa Finnkraftin 
haarukkahinaukseen, Finnkraftin pollari, johon Avun hinausvaijeri oli kiinnitettynä, 
katkesi ja irtosi kannesta. ”Alus sai melkoisia vaurioita kylkiinsä ja alkoi vuotaa 
useammasta kohdasta. Kun sen omat pumput eivät kyenneet poistamaan sisääntunkeutuvia 
vesimääriä, saatiin tilanne hallintaan vasta sitten kun Avusta siirrettiin voimakkaampi 
pumppu Finnkraftiin.” Pahimmillaan Finnkraft kallistui oikealle kymmenen astetta ja 
enimmilään kakkosruumassa oli vettä kaksi metriä. 97 metriä pitkän aluksen kyljet olivat 
painuneet sisälle kummaltakin puolelta noin 40 metrin pituudelta syvimmillään jopa        
85 cm. Jääluokan edellytyksenä ollut jääjäykiste tai vaihtoehtoisesti jäävahvistettu vyöhyke 
oli jäänyt rakentamatta. Vuoden 1971 jääluokkamääräyksen mukaan laivan jääluokka oli 
ollut korkeintaan 1 C (Jussila 1992, s. 152; Jääsalo 1980, s. 126–127; Oy Finnlines Ltd 
2/1971, s. 4; Oy Laivastolehti 4/1971, s. 9; Vapalahti 1997, s. 149–150). 
Leutona talvena 25.4.1972 noin kello 23 aikoihin Varjakalle (entinen Kaipola) aiheutui 
jäävaurioita Perämerellä matkalla Kemin Ajokseen jäänmurtaja Varman (IMO 6814245) 
avustuksessa (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1972). 
”M/s Simpele ja m/s Kaipola olivat ensimmäiset alukset, jotka suunniteltiin erityisesti 
paperin kuljetukseen, toisin sanoen paperirullien pystylastausta varten. Ratkaisu 
toteutettiin Finnpapin ehdotuksesta. Tämä laivaustapa katsottiin tarpeelliseksi, koska 
painokoneiden ajonopeudet olivat maailmalla kasvaneet. Vaatimuksena oli paperirullien 
ehdottoman hyvä kunto. Makuulastauksessa oli aina riski rullien vaurioitumiselle ja 
litteäksi painumiselle. Alukset tilasi Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja ne rakennettiin Rauma-
Repolan telakalla. Simpele valmistui vuonna 1960 ja Kaipola vuonna 1961. Alukset 
suunniteltiin ja rakennettiin Finnlinesin erittelyn pohjalta. 
Tämä oli uusi kehityssuunta ja merkittävä askel parannettaessa ja tehostettaessa 
korkealaatuisen paperin merikuljetuksia. Paperirullien pystylastaus merkitsi uuden 
kuljetusaikakauden alkua, ja siihen Finnlines oli kilpailijoitaan selvästi edistyksellisemmin 
valmistautunut. 
Varsinkaan saksalaiset varustamot, kuten Ernst Russ ja Gehrckens Line, joilla oli ollut 
laajoja paperinkuljetussopimuksia Suomesta useiden vuosien ajan, eivät katsoneet uutta 
kuljetustapaa mitenkään suosiollisesti. Saksalaisvarustamoiden laivat olivat vanhoja, joten 
paperirullien pystylastaukset olivat niissä teknisesti vaikeasti toteutettavissa. On selvää, 
että markkinaosuuksien nopea menetys tuotti mielipahaa” (Blomberg 2010, s. 83–85). 
Saksalaisen Heinrich Martin Gehrckens -varustamon ensimmäinen kokonaan uuden-
tyyppinen jäävahvistettu paperilaiva, Cremon (IMO 6501537), valmistui 14.1.1965 
Nobiskrug GmbH:n telakalta Rendsburgista, josta valmistuivat vielä sen sisaret Wandrahm 
(IMO 6704969) 15.12.1966 ja Brook (IMO 6723941) 27.9.1967 (Detlefsen 2000, s. 70: 
Verg 1980, s. 122–123). 
Kolmen ulkomaisen varustamon vetäytyminen pois Suomen liikenteestä loppuvuodesta 
1973 näkyi kotimaisten laivojen kysynnän kasvuna (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 1.2.1974). 
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7.3 Ensimmäinen laiva, Yhtyneiltä Kaipola Oululle Varjakaksi 
Yhtyneissä oli ruvettu valmistelemaan Simpele- ja Kaipola-laivojen myyntiä vuoden 1967 
alussa. Rahoitustilanteen parantamiseksi oli aluksi ehdolla pelkästään Simpeleen tai jopa 
kaikkien laivojen myynti. Vaihtoehtoisena ratkaisuina oli molempien Simpeleen ja 
Kaipolan myynti kahden uudisrakennuksen rahoittamiseksi (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 
Tuus 20.1.1967). 
Kuva 44. Oy Finnlines Ltd:n hoidossa olevat Finnalpino (IMO 5115135) ja Kaipola ankkurissa ja 
poijuissa kiinni suojaisessa lahdenpoukamassa Pasajesissa, Pohjois-Espanjassa. Kapean salmen takaa 
avautuu Biskajanlahti. Kuva UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
Kuva 45. Kaipolan lastiruuman välikansi paperilastia 
purettaessa Purfleetissa. Pienet luukut hankaloittivat 
ahtaustyötä merkittävästi lastiruumissa, kun nosturilla ei 
voinut sijoittaa lastia suoraan paikalleen lastiruuman reunoille 
tai nostaa suoraan paikaltaan. Kuva UPM:n keskusarkisto, 
Valkeakoski: UPM arkisto. 
Kuva 46. Uuden alussukupolven avoimissa laivoissa lasti voitiin sijoittaa nostureilla suoraan 
paikoilleen. Varjakan lastausta Rauman Iso-Hakunissa 26.8.1994. Lastiruumassa on jo Jämsänkosken, 
Kaipolan ja Kajaanin tehtaitten paperirullia lastina. Kuva Jukka Huotari. 
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Hieman vajaan kymmenen vuoden käyttökokemuksen perusteella Yhtyneissä nähtiin 
Simpeleen ja Kaipolan keskeisinä ongelmina niiden pienet luukut, heikot rungot, heikko 
navigointivarustus (esimerkiksi jopa hyrräkompassin puuttuminen), pienet koneet (toisin 
sanoen hidas kulkunopeus sekä hidas lastaus- ja purkausnopeus). Kaipolassa 
ylimääräiseksi ongelmaksi osottautui jäähdytystilat, joille suunniteltu käyttö ja tuotot eivät 
toteutuneet, vaan päinvastoin paperin kuljettaminen niissä ei onnistunut ilman erittäin 
runsaita lastivahinkoja ja selluloosan lastauksesta jouduttiin maksamaan ”boxilisää” 
ylimääräisinä lastauskuluina, eikä paluumatkoille löytynytkään riittävästi sopivia 
jäähdytyslasteja. Harkinnassa oli ollut laivojen modernisointi, joka kuitenkin todettiin 
laivatoimikunnan keskusteluissa kannattamattomaksi. Pääkannen (välikannen) avaaminen 
olisi maksanut 90 000 mk, ja jos samalla olisi tehty suojakannen (sääkannen) muutostyöt, 
niin kustannukset olisivat kohonneet 500 000 markkaan. Lisäksi Kaipolasta olisi purettava 
jäähdytystilat ja ilmanvaihtokanavat. Modernisoinnin kannattamattomuutta korosti 
erityisesti se seikka, etteivät tehtävät muutostyöt poistaisi tilattavien uudisrakennuksien 
tarvetta yhä edelleen kasvavan kuljetustarpeen johdosta (Oy Finnlines Ltd 12.6.1969; 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Toivo Tiainen 7.2.1969). 
Lopulta Kaipolan jäähdytystilat kuitenkin purettiin Raumalla Rauma-Repola Oy:n telakalla 
syyskuussa vuonna 1969 suoritetussa luovutustelakoinnissa aluksen tullessa myydyksi 
Oulu Osakeyhtiölle (henkilökohtainen tiedonanto Raimo Lappalainen 15.10.2013). 
Huhtikuussa 1969 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä käydyt keskustelut laivakannan 
uudistamiseksi alkoivat tuottaa tulosta. Simpele ja Kaipola myytäisiin sekä tehtäisiin 
hankintasopimus kahden n. 6400 dwt:n kuivalastialuksen rakentamisesta. Ensiksi 
myytäisiin Kaipola, joka oli helpommin irrotettavissa sen hetkisestä liikenteestä. Kaipolaa 
oli sitoumuksetta tarjottu Oulu Oy:lle 3,8 Mmk:n hinnasta. Oulu Oy:llä ei kuitenkaan ollut 
päätöksentekovalmiutta ennen tulevaa toukokuun puoliväliä. Kaipolaa olikin jo tarjottu 
yhden miljoonan dollarin hinnasta oslolaisen meklarin Joachim Grieg & Co. välityksellä 
yleisille markkinoille, josta varteenotettavaksi ostajaehdokkaaksi oli ilmaantunut 
hampurilainen Messrs. Levante Lines GmbH., joten laivanluovutukseksi oli jo 
ennakoivasti kaavailtu 30.6.1969 (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Väinö Oksanen 30.4.1969). 
Kauppa hampurilaisten kanssa jäi kuitenkin toteutumatta, joten Oulu Oy:lle tarjoutui 
toinen tilaisuus laivan hankintaan. 20.5.1969 pidetyssä johtokunnan puhelinkokouksessa 
päätettiin esittää hallintoneuvostolle laivahankinnan hyväksymistä (Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 20.5.1969). 5.6.1969 pidetyssä hallintoneuvoston kokouk-
sessa Helsingin Suomalaisella Klubilla tehtiin myönteinen periaatepäätos laivanvarustamo-
toiminnan ottamisesta yhtiön toimialojen joukkoon ja annettiin johtokunnan tehtäväksi 
asian edelleen kehittäminen päätösvaltuuksin laivahankinnoista ja niihin liittyvistä inves-
toinneista. Samalla päätettiin pitää ylimääräinen yhtiökokous Oulu Osakeyhtiön yhtiöjär-
jestyksen täydentämiseksi siten, että myös laivanvarustustoiminta katsottaisiin kuuluvan 
yhtiön toimialoihin (Oulu Osakeyhtiö hallintoneuvosto, Reijo Merikanto 5.6.1969). 
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Reijo Merikannon esityksessä n:o 13/1969 johtokunnalle perusteltiin laivanvarustamotoi-
mintaan ryhtymistä omakohtaisen kokemuksen hankkimisella alasta, joka merkittävästi 
sivuaa vientiyrityksiä kuten Oulu Oy:tä ja sen osakasyhtiötä Kajaani Oy:tä ja Veitsiluoto 
Oy:tä. Näin saataisiin omakohtainen tuntuma niin tämän toiminnan taloudellisesta ja 
organisatorisesta puolesta. Siten voitaisiin olla omin kokemusperäisin mielipitein mukana 
suunnittelemassa rahtaustapoja ja -järjestelyjä ilmeisien kustannussäästöjen saavutta-
miseksi. Esimerkkinä asiassa oli Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä saadun ilmoituksen mukaan 
myönteiset kokemukset. Laivainvestointien nopea toteutettavuus nähtiin myös etuna. 
”Kannattavuustarkastelun tuloksia arvosteltaessa on luonnollisesti pidettävä mielessä 
myönteiseen suuntaan vaikuttavana tekijänä sitä, että laivanvarustustoiminta välillisesti 
vaikuttaa suomiensa poistojenjärjestelymahdollisuuksien ansiosta koko liiketoiminnan 
yhteistulokseen.” (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 2.5.1969). 
24.6.1969 tehdyllä esisopimuksella Yhtyneet Paperitehtaat myi Kaipolan Oulu Osake-
yhtiölle 3,650 Mmk hintaan. Allekirjoittajina olivat Yhtyneitten puolelta Väinö Oksanen ja 
Brandt sekä Oulu-yhtiön puolesta Reijo Merikanto ja Kuusisto (Oulu Osakeyhtiö ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
24.6.1969). 
Laivan hoito annettiin Oy 
Finnlines Ltd:n tehtäväksi, ja 
erillinen hoitosopimus tehtiin 
25.6.1969. 
Kaipolan pariviikkoinen luovu-
tustelakointi järjestettiin Rau-
malla laivan rakentaneen 
Rauma-Repola Oy:n allastela-
kassa. Laivan virallinen luovutus 
ja nimenvaihto Varjakaksi  
tapahtui ilman juhlallisuuksia 
23.9.1969 klo 12.00, (Oulu 
Osakeyhtiö 11.1969; Oulu 
Osakeyhtiö ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy 23.9.1969). 
Telakoinnin jälkeen laiva lastasi 
Raumalla josta se lähti 27.9.1969 
vielä lisää lastaamaan Kotkaan. 
Näistä koostui Varjakan 
ensimmäinen lasti Englantiin 
(Oulu Osakeyhtiö 9.1969, s. 3). 
Kuva 47. Varjakka lastaa Oulun syväsatamassa Kajaani Oy:n paperirullia ja ennätyksellisen suurta 
yli 500 tonnin Oulu Osakeyhtiön Oulux-lastulevyerää Englantiin syyskuun lopulla vuonna 1972   
(Oulu Osakeyhtiö 10.1972). Kuva Oulun maakunta-arkisto: Oulu Oy-kokoelma. 
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Kuva 48. Varjakka vierellään luotsikutteri Thames-joella Lontoon edustalla 1970-luvulla.              
Kuva Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
7.4 Varjakka 
7.4.1 Nimikilpailu 
Oulu Osakeyhtiön Hakkeita-perhelehden (henkilöstölehden) heinäkuun 1969 numerossa 
julistettiin hankitun Kaipola-laivan uudelleennimeämiseksi nimikilpailu yhtiöläisväelle. 
Tavoitteena oli saada Oulun ja Pohjois-Suomen merenkulkuperinteisiin liittyviä nimi-
ehdotuksia. Mahdollisia olivat myös rahtausmarkkinoita tukevat Finn-alkuiset nimet (Oulu 
Osakeyhtiö, heinäkuu 1969, s. 3). 
Nimikilpailuun osallistui kaikkiaan 50 henkilöä yhteensä 247:llä ehdotuksella. Pitkä 
nelisivuinen nimilista sisälsi runsaasti Cell-, Finn-, North-, Oulu-, Polar / Polaris- ja Pohja-
etuliitteisiä sekalaisia ouluhenkisiä nimiä paikkojen ja henkilöiden nimien lisäksi, sekä 
niiden yhdistelmiä. Polaris oli Oulu Osakeyhtiön oma sellumerkki. Sopivan nimen 
valitsemiseksi laivalle oli myös käyty läpi luettelo oululaisista laivoista vuosilta 1765–
1875 (Oulu Osakeyhtiö 5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö, syyskuu 1969, s. 3; Snellman 1974). 
Toimitusjohtaja Reijo Merikannon tekemässä laivan nimeämisesityksessä johtokunnalle oli 
koottu päällimmäiseksi nousseet nimiehdotukset listaksi (Oulu Osakeyhtiö Reijo 
Merikanto 14.8.1969). 
Taulukko 1. Päällimmäiset nimiehdotukset Kaipolan uudelleennimeämiseksi 
(Oulu Osakeyhtiö Reijo Merikanto 14.8.1969). 
Finn-alkuiset Englantilaiset Latinalaisperäiset Suomalaiset 
Finnway Northwind Ulea Pohjatuuli 
Finnice Salmon Polaris Loue 
Finnpolar  Salmo Varjakka 
Finnwind  Boreas (Borealis) Koiteli 
Finnsalmo   Merilohi 
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Oulun Hotelli Arinassa aamulla 25.8.1969 pidetyssä Oulu Osakeyhtiön hallintoneuvoston 
kokouksessa Kaipolan uudeksi nimeksi päätettiin Varjakka (Oulu Osakeyhtiö hallinto-
neuvosto, Reijo Merikanto 25.8.1969). 
Valituksi tullutta nimeä, Varjakkaa, oli ehdottanut kaikkiaan neljä henkilöä, joista kilpailun 
voittajaksi arvalla valittiin talousjohtaja Juhani Lares. Viides henkilö oli ehdottanut Finn 
Varjakkaa (Oulu Osakeyhtiö 5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö, syyskuu 1969, s. 3). 
 
Kuva 49. Varjakka Kööpenhaminassa 3.1.1971. Kuva Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
7.4.2 Voittajanimi 
Oulunsalon kunnan (perustettu 1882), vuodesta 2013 alkaen Oulun kaupungin seutukunnan 
Varjakka paikkana ja laivan nimenä liittyvät tiiviisti Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiön 
historiaan. Suoraan Oulu Osakeyhtiön osalta Oulunsalon Varjakka liittyi siten, että paikka 
toimi yhtiöläisten virkistysalueena ja viljelymaana (Virtanen 2003, s. 284). 
”Nimestä: 
 Varjakka – Viikingit (huom. ei Oulunsalon Varjakassa) 
 Varjakka – Varjagi, kauppamies 
 Varjakka – liikenteellisesti merkittävä paikka (vesistön suulla)” 
(Oulunsalon kunta 27.5.2009). 
”Oulunsalon Varjakkaan katsotaan alueellisesti kuuluvan mantereen puoleinen osa, 
Varjakan saari ja sen osana oleva Pyydyskari. Varjakan nimen alkuperä on mahdollisesti 
peräisin viikinkien tekemistä pohjanretkistä. Nimen taustalla on arveltu olevan 
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hämäläisten antama nimitys viikingeille, joka perustuu slaavilaiseen varjagi-sanaan, joka 
tarkoittaa kauppamiestä. 
Varjakan tila mainitaan ensimmäisen kerran isojakokartassa vuonna 1762, tosin tilan 
perustamisvuodeksi mainitaan vuosi 1775. Henrik Wacklinin merikartassa vuodelta 1785 
mantereen puoleinen Varjakan tilan iso päärakennus on mainittu erillisenä merimerkkinä. 
Joidenkin lähteiden perusteella on selvinnyt, että vuonna 1844 Varjakan tilaa on 
isännöinyt Jaakko Eerikinpoika, tilan talonvartijana toimi säveltäjä Johan Julin.”     
(Aalto Catering 2015; Hirviniemi 1995). 
 
Kuva 50. Kauppaneuvos F. J. Franzénin omalta Varjakan telakalta oli vuonna 1859 valmistunut 313 
lästin (noin 570 rekisteritonnia) parkki Warjakka / Varjakka. Rakennusmestarina oli toiminut 
Ferdinand Petterson. Helmikuussa 1870 Port Saidissa Varjakka joutui karille vaurioituen 
korjauskelvottomaksi johtuen telakan puutteesta. Vuodelta 1862 peräisin olevan maalauksen omisti 
1970-luvulla Katajanokalla asunut laivan rakennuttajan ja omistajan pojanpoika, merikapteeni Paul 
Franzén, joka toimi Helsingissä luotsivanhimpana. Teksti maalauksen alareunassa: ”Barkskeppet 
Warjakka från Uleåborg förd af E. W. Wettergren 1862” (Oulun kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto; 
Snellman 1974, s. 119–120, 163). Kuva Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu. 
Vuonna 1842 kauppaneuvos Frans Johan Franzén osti Ervastinkylällä sijainneen Kosusen 
tilan mukaan lukien Varjakan saaren. Varjakan saaren etelärannalle vuonna 1852 hän 
perusti laivaveistämön ja hurstitehtaan. Krimin sodan aikana iltapäivällä 1.6.1854 
Englannin laivasto Oulussa sotatoimissa vieraillessaan poltti Varjakan telakalla olleen 
Franzénin Iissä vuonna 1845 rakennetun ja Oulussa vuonna 1847 kunnostetun 33 lästin 
Olof-purren, mutta kuitenkin samalla itse telakan säästyessä. Varjakan laivaveistämöltä 
valmistuivat purjealukset: 
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 1856 kuunari Alku, 26 (34) lästiä 
 1857 parkki Franzén, 250 lästiä 
 1857 parkki Suomi, 250 lästiä 
 1859 parkki Warjakka / Varjakka, 313 lästiä 
 1862 parkki Salo, 392 lästiä 
Saareen rakennettiin laivanrakennuksen myötä kartano, joka tiettävästi valmistui vuonna 
1862. Varjakan laivaveistämö purettiin lopulta vuonna 1919. 
Kauppaneuvos Frans Johan Franzénilla oli merenkulkijapojat, joista vanhempi, Frans 
Johan Ferdinand Franzén, jatkoi Varjakan kartanon isäntänä jäädessään maihin vuonna 
1869 ja nuorempi, merikapteeni Georg Gustaf Franzén, osti tilat veljeltään 1883 
ryhtyessään päätoimiseksi maanviljelijäksi ja kalastajaksi. Georg Gustaf Franzén oli ollut 
mukana perustamassa uutta puutavarayhtiötä Warjakka Trävaru Ab:ta tarkoituksenaan 
aloittaa sahatoiminta Varjakan saarella. Luopuessaan hankkeesta vuonna 1898 Georg 
Gustaf Franzén myi Kosusen tilan ja Varjakan kartanon siihen kuuluvineen saarineen 
Warjakka Trävaru Ab:lle, jolloin samana vuonna alkoivat neliraamisen höyrysahan 
rakennustyöt. Varjakan mantereenpuoleinen Vanha Varjakka jäi kuitenkin kauppaan 
kuulumattomana vielä Georg Gustaf Franzénille (Aalto Catering 2015; Hirviniemi 1995; 
Snellman 1974; Oulu Osakeyhtiö 11.1973). 
Warjakka Trävaru Ab:n perustajia olivat rouva Hanna Nordbland, sahanisännöitsijä Johan 
Nordbland, insinööri Knut Theodor Sohlberg, varakonsuli K. E. Granberg ja                 
Edv. Sandman. Sahaustoiminta käynnistyi vuonna 1900, jolloin tuotanto oli 16 300 m³ 
sahatavaraa. Warjakka Trävaru Ab yhdistyi alueen neljän sahayhtiön kanssa vuonna 1912, 
jolloin nimeksi tuli Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö. Vuonna 1919 sahalla olleen suuren 
tulipalon johdosta höyrysaha vuonna 1920 rakennettiin uudelleen, peräti 12-raamiseksi, 
jolloin siitä tuli tuotantokapasiteetiltaan yksi Suomen ja Pohjoismaiden suurimmista. 
Höyryhinaajia varten Pyydyskariin rakennettiin konepaja ja telakka vuosina 1922–1924. 
Höyrysahan pääakseli kuitenkin katkesi heinäkuussa 1929, jonka vuoksi alkuun toiminta 
keskeytettiin tilapäisesti, mutta seisokki lopulta osoittautui lopulliseksi, osittain myös 
suhdannetekijöistä johtuen (Oulu Osakeyhtiö 2.1961; Oulunsalon kunta 27.5.2009). 
 
Kuva 51. Varjakan 12-raaminen höyrysaha. Kuva Oulunsalon kunta. 
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Kuva 52. Varjakalla on kansilastina Ford Custom -kuorma-autoja. Kuva Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
7.5 Kansaneläkelaitoksen Merivienti Oy:n osakkeet 
Hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä 25.8.1969 Kelan pääjohtaja Sukselainen oli 
ilmoittanut Oulu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Merikannolle Kelan tekemästä päätöksestä 
luopua Merivienti Oy:n osakkeistaan (19,80 %). Osakkeita tarjottaisiin puoliksi Enso-
Gutzeit Oy:lle ja Oulu Oy:lle hintaan 20 mk/kpl. Meriviennin sääntöjen mukaan yhtiön 
osakkailla oli kuitenkin ennakkolunastusoikeus myytäviin osakkeisiin. Oulu Oy:ssä 
myyntitarjous tulkittiin viralliseksi. Toimitusjohtaja Merikanto linjasi johtokunnalle 
antamassaan esityksessä, että Oulu Oy:n etujen mukaisesti osakkeiden ostoon 
suhtauduttaisiin myönteisesti, kuitenkin niin, että kauppa haluttaisiin tehdä Oulu Oy:lle 
tarjotusta koko osakemäärästä. Osittainen kauppa katsottiin äänivallan kannalta 
riittämättömäksi (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 10.9.1969). Johtokunnan 
kokouksessa Oulun pääkonttorissa 11.9.1969 päätettin ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle 
yhtiön myönteisestä suhtautumisesta tarjoukseen samalla kun neuvottelujen käynti 
annettiin toimitusjohtajan tehtäväksi (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
11.9.1969). 18.12.1969 Veitsiluoto Osakeyhtiön Helsingin konttorissa pidetyssä 
johtokunnan kokouksessa toimitusjohtaja kuitenkin joutui ilmoittamaan Merivienti Oy:n 
osakkeiden kauppaneuvottelujen raukeamisesta, sillä myynnissä olleet osakkeet olivat 
melkein kokonaisuudessaan siirtyneet Enso-Gutzeit Oy:lle (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, 
Reijo Merikanto 18.12.1969). 
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7.6 Oulu Oy:n ensimmäiset uudisrakennukset P-1703 
7.6.1 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja Oy Wärtsilä Ab solmivat sopimuksen Helsingissä 15.7.1969 
kahden 6950 dwt:n kuivalastialuksen rakentamisesta Wärtsilän Turun telakalla 
15,290 Mmk kappalehintaan. Kauppahinnasta oli 80 % luottoa vuosittaisissa maksuerissä 
kahdeksan vuoden maksuajalla ja 
vuosittaisella 6 % korolla. 
Laivojen toimitusajoiksi oli 
sovittu 30.6.1971 (# 1195, 
Kaipola, toteutunut 5.8.1971) ja 
30.4.1972 (# 1196, Valkeakoski, 
toteutunut 22.6.1972). Molem-
pien alusten kauppahintaan sisäl-
tyi rakennussopimukseen ehto, 
että mikäli joku Oy Finnlines 
Ltd:n etupiiriin kuuluva yhtiö 
tilaisi 30.9.1969 mennessä kaksi 
sisarusta tai vaihtoehtoisesti 
yhden sisaren niin alenee 
kauppahinta edellisessä tapauk-
sessa 150 000 markalla ja 
jälkimmäisessä tapauksessa 
100 000 markalla (Pietikäinen  
1998, s. 132–140; Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy ja Oy Wärtsilä 
Ab 15.7.1969). 
 
Kuvat 54–55. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Kaipola (# 1195, IMO 7107819) on laivasarjan ensimmäisenä 
rakenteilla Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakan kolmospetillä alkuvuodesta 1971. Laivasarja rakennettiin vielä 
perinteisin menetelmin eli toisin sanoen runkoa ei vielä tuolloin koottu suurlohkoista. Vasemmassa kuvassa 
tankkitoppi alkaa valmistua, ja sen päälle on jo pystytettynä 3- ja 4-lastiruumien alaruuman välilaipio, josta 
erottuvat jo ilmanvaihtokanavat. Oikeanpuoleisessa kuvassa konehuoneen ja neloslastiruumanpuitteet 
alkavat hahmottua. Kuvasarja UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
Kuva 53. Kaipola oli Englannin-ensikäynnillä 24.–29.10.1971 
vastaanottotilaisuuksia varten Lontoossa 27.10.1971 
Thamesilla George’s Stairs Tierin poijuihin kiinnitettynä, 
Tower Bridge -sillan kupeessa (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 
Väinö Oksanen 18.10.1971). Oy Wärtsilä Ab:n rakentaman 
laivasarjan markkinointiesitteen kansikuva vuodelta 1972. 
Sävypaino Oy Espoo 3000. 6. 72. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 56. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Kaipola (# 1195) on lipumassa kolmospetiltä Aurajokeen. 
Laivasarjan ensimmäisen laivan, Kaipolan, kaste ja vesillelasku oli 19.4.1971. Myöhemmistä sisaristaan 
poiketen Kaipolassa oli vesillelaskettaessa jo kansirakennus paikoillaan. Kuvassa etualalla vasemmalla 
on avustavan Fart-hinaajan keula. Nelospetillä on rakenteilla auto- ja irtolastilaiva Suecia (# 1194,    
IMO 7114654) Ruotsiin. Kuva Hede Foto, Turku / UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
7.6.2 Oulu Osakeyhtiö 
Oulu Oy:n ja Oy Wärtsilä Ab:n kesken käytyjen neuvottelujen lopputuloksena tilaus-
sopimus saatiin tehdyksi 15.1.1970 kahden 6950 dwt:n kuivalastialuksen rakentamisesta 
Wärtsilän Turun telakalla 30,302 Mmk kokonaiskauppahintaan (15,151 Mmk/kpl). 
Ensimmäinen toimitettaisiin 30.9.1972 (# 1200, Tuira, toteutunut 17.11.1972) ja toinen 
30.11.1972 (# 1201, Koiteli, toteutunut 29.12.1972). Kauppahinnasta oli 80 % luottoa 
puolivuosittaisissa maksuerissä kahdeksan vuoden maksuajalla ja vuosittaisella 6 % 
korolla. Näiden tilattujen uusien laivojen rakennusvalvonnasta ja myöhemmästä hoidosta 
oli toimitusjohtaja Merikanto käynyt neuvotteluja Oy Finnlines Ltd:n ja Höyrylaiva 
Osakeyhtiö Boren kanssa (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Wärtsilä Ab 15.1.1970; Oulu 
Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 28.1.1970; Pietikäinen 1998, s. 146–151). 
Neuvotteluiden lopputuloksena laivojen valvonta- ja hoitosopimukset solmittiin 
Finnlinesin kanssa, joista valvontasopimukset toimitusjohtaja Reijo Merikanto allekirjoitti 
Helsingissä 12.1.1970 (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 12.1.1970). 
Johtokunnan kokouksessa 19.5.1972 Oulu Osakeyhtiön konttorilla Helsingissä 
toimitusjohtaja Merikanto esitteli laivojen nimi- ja kummiesityksessään toistamiseen 
vuoden 1969 nimikilpailun tulokset, joissa oli alkuperäiset 247 ehdotusta 50 ehdotuksien 
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lähettäjältä ja niiden lisäksi tusina nimeä lisää. Pitkä nelisivuinen nimilista sisälsi runsaasti 
Cell-, Finn-, North-, Oulu-, Polar / Polaris- ja Pohja-etuliitteisiä sekalaisia ouluhenkisiä 
nimiä paikkojen ja henkilöiden nimien lisäksi sekä niiden yhdistelmiä. Polaris oli Oulu 
Osakeyhtiön oma sellumerkki. Kokous päätti ensimmäisenä Wärtsilältä valmistuvan laivan 
nimeksi Tuira, ja kutsua kummiksi johtokunnan varapuheenjohtajan Pelkosen puolison. 
Samalla päätettiin siirtää toisen laivan nimen ratkaiseminen seuraavaan kokoukseen (Oulu 
Osakeyhtiö 5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 13.5.1972; Oulu 
Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1972). 
Kummikutsusta huolimatta kävi kuitenkin niin, että osat vaihtuivat kastetilaisuuksiin 
mennessä, Tuiran kastoi Annikki Tähtinen ja Koitelin puolestaan kastoi Elsa Pelkonen    
(Oy Finnlines Ltd 1972, s. 18; Pietikäinen 1998, s. 35). 
Tuira on Oulun kaupunginosa Oulujoen Merikosken pohjoispuolella, jossa asui useita 
yhtiöläisiä, mukaan lukien toimitusjohtaja Reijo Merikanto. Kaupunginosan nimen 
katsotaan olevan peräisin Tuiran torpan nimestä. ”Vanhojen sanakirjalähteiden mukaan 
sanan merkitys on ’kovasin, hiomakivi’.” ”Utajärveltä on merkitty murretieto appella-
tiivista tuira, joka merkitsee ’terävää kärkeä’.” (Toropainen 2005, s. 244–245). Lisäksi 
Tuira on myös sattumalta keskiamerikkalaisen Panaman suurin joki, millä tosin ei ole ollut 
todellista merkitystä laivan nimeämisen kannalta. 
 
Kuvat 57–58. Tuiran (# 1200) kastetilaisuus ja vesillelasku Turussa Oy Wärtsilä Ab:n telakalla illalla 
10.8.1972. Tuiran päästyä veteen oli heti sen perään Koitelin (# 1201) kölinlaskutilaisuus samalle 
kolmospetille. Nelospetillä on rakenteilla lastilautta Montmorency (# 1203, IMO 7227126) Ruotsiin 
ranskalaiseen rahtaukseen. Kuvasarja Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
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Kuvat 59–61. Oulu Osakeyhtiön ensimmäinen uudisrakennus Tuira (# 1200) on vesillelaskun jälkeen 
rakenteilla Aurajoessa Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla elo–marraskuussa vuonna 1972. 
Vasemmassa kuvassa nelospetillä on rakenteilla lastilautta Montmorency. Kuvasarja Timo Lindroos. 
 
Kuva 62. Tuira tervehtii kohtaavaa alusta lipputervehdyksellä. Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
 
Kuva 63. Turkulaisen Topi Kukon tekemä 1:100 mittakaavan Tuiran (# 1200) telakkamalli Stora 
Enson Veitsiluodon tehtailla 18.9.2015. Kuva Taisto Saari. 
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Seuraavassa johtokunnan kokouksessa 8.6.1972, myöskin pidettynä Oulu Osakeyhtiön 
Helsingin konttorilla, toimitusjohtaja Merikanto saamansa tehtävän mukaisesti esitteli 
karsitun ”puunjalostuspitoisen” tai oululaiseen taustaan viittaavan nimilistan toisen laivan 
nimeämiseksi. Listalta tuli valituksi nimi Koiteli (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 8.6.1972). 
 
Taulukko 2. Karsittu nimiehdotuslista toisen Wärtsilältä valmistuvan laivan 
nimeämiseksi. Kursiivilla kirjoitetut nimiehdotukset ovat vuoden 1969 
nimikilpailuun kuulumattomia uusia nimiehdotuksia (Oulu Osakeyhtiö 
5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 8.6.1972). 
Honka Letto Rommakko 
Kaltio Niva Ruka 
Kelo Patela Santonen 
Kiikeli Poka Tarakka 
Koiteli Pokkinen Vaala 
Livo Raatti  
 
 
 
Kuva 64. Turkulaisen Topi Kukon tekemä 1:100 mittakaavan Koitelin (# 1201) telakkamalli Stora 
Enson Nuottasaaren tehtailla 29.7.2015. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 65. Koitelin koski ja vesisaha (perustettu 1783) taustalla vasemmalla vuonna 1890 (Alenius & 
Alatalo 1999). Kuva kirjasta Alenius, K. & Alatalo, M. (1999). Koiteli keskellä kohisevaa virtaa.          
(A. Railo, Toim.) Oulu: Metsähallitus, s. 26. 
Koiteli on Kiiminkijoessa oleva koski Kiimingin kirkonkylän eteläpuolella, jossa oli 
Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiöllä ja sittemmin Oulu Osakeyhtiöllä vanha sahatila. Vuonna 
1783 perustettu sahalaitos oli rakennettu uudelleen muutamaan kertaan toimintansa aikana 
ja lopulta purettu jo vuonna 1913. 
”Kiiminkijoen arvellaan saaneen nimensä saamen kielen verbistä kapmat, jylistä, kohista. 
Mikä olisi se jylisevä koski, joka on oikeuttanut tällaiseen nimenantoon? Todennäköisesti 
juuri Koitelinkoski, jolle oli annettava jokin muu, joesta erottava nimi. Koiteli-sanan 
taustalla on jälleen saamen kielen sana kuoutel(is), ’keskellä oleva’.” (Alenius & Alatalo 
1999, s. 17). Tästä syystä Koiteli-nimi oli erityisen sopiva nimenomaan juuri tälle laivalle 
sillä se oli Oulu- ja Veitsiluoto-yhtiöiden varustamon keskimmäinen laiva, seikka joka 
tosin kävi esille vasta jälkikäteen varustamotoiminnan päätyttyä. 
Koitelin nimi viittaa saamelaisten oleskeluun ja vahvaan vaikutukseen alueella. On 
mahdotonta sanoa, milloin Koiteli on saanut nykyisen nimensä, mutta ainakin saame-
laisten käyttämä nimi on lainautunut viimeistään 1500-luvulla sen nykyiseksi, myös 
suomalaisten käyttämäksi nimeksi. Saamelaisasutuksesta ei ole löydetty merkkejä Koitelin 
alueelta, mutta näyttää siltä, että heitä on liikkunut Kiiminkijokivarressa ehkä vielä 1600-
luvullakin. Yleensäkin saamelaisten elämäntapa oli sellaista, että siitä jäi vähän jälkiä 
maastoon. Menneiden aikojen rekonstruointi on siksi heidän osaltaan usein vaikeaa. Joka 
tapauksessa Koiteli on ollut lähiseutujen saamelaisille tuttu paikka. Kalastuksen lisäksi 
jylhällä koskella on voinut olla heille jonkinlaista uskonnollista merkitystä.” (Alenius & 
Alatalo 1999, s. 17). 
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Koitelinsaaren, toisin sanoen Sahansaaren, vesisahalla oli ennättänyt olemaan jo useita 
omistajia ennen kuin kauppa-neuvos J. G. Bergbom oli ostanut sen oululaisen 
kauppahuone S. W. Antmannin vararikkopesästä vuonna 1887. Tämän jälkeen 
kauppahuone G. & C. Bergbom Ab oli pitänyt sahaa vain pienimuotoisesti käynnissä 1890-
luvun taitteeseen saakka. Vanhanaikainen ja huonokuntoinen saha ei tiettävästi toiminut 
kertaakaan enää vuoden 1891 jälkeen. Kauppahuone G. & C. Bergbom Ab oli 1910-luvun 
kuluessa edelleen luovuttanut sahatilan osana omaa osuuttaan vuonna 1912 perustetussa 
Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiössä. ”Omistajanvaihdoksen yhteydessä vuonna 1913 
varsinainen saha purettiin ja sen irtaimisto sekä muu arvokas, kuten sahakoneiston 
metalliosat, myytiin huutokaupalla. Sahalaitteiden modernein osa päätyi jatkokäyttöön 
rannikolle perustetulle Varjakan höyrysahalle.” Sahan jo aiemmin tapahtuneesta 
lopettamisesta huolimatta Koitelin sahatilaa oli ilmeisesti alkuun pidetty yhtiöissä silmällä 
pitäen mahdollista vesivoimaa, josta oli tehty suunnitelmia ja laskelmia jo vuoden 1899 
kesän ja syksyn kuluessa. Voimalaitoshankkeet eivät toteutuneet ilmeisesti Koitelinkosken 
liian pienen tehon, vain 400 hv talvisin ja 640 hv kesäisin, odotuksista suhteessa 
rakennuskustannuksiin. Oulu Osakeyhtiö alkoi käyttää sitä 1950-luvulta alkaen työnteki-
jöidensä virkistys- ja leirialueena, joka jatkui vielä Veitsiluodon päiviin, 1990-luvun alun 
lamavuosiin saakka. Toiminta oli vilkkainta 1950–60-luvuilla (Alenius & Alatalo 1999,    
s. 26–28, 55, 57–59, 74–76). 
 
Kuva 66. Oulu Osakeyhtiön keskimmäinen laiva Koiteli on lähdössä Turusta Suurten Järvien -puomit 
rikattuina. Kuva Hannu Laakso. 
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Oulu Osakeyhtiön tilaamat laivat olivat täten siis jatkoa Yhtyneitten jo aiemmin tehdylle 
kahden laivan tilaukselle (Kaipola, IMO 7107819 ja Valkeakoski, IMO 7208091) samasta 
laivasarjasta. Jotta laivat saataisiin rakennettua madollisimman edullisesti, oli laivasarjaa 
tilattava yhteensä siis neljä kappaletta. Oulu Osakeyhtiön tilaus ei kuitenkaan toteutunut 
Kaipolan ja Valkeakosken rakennussopimuksessa määritellyn aikarajan puitteessa, vaan 
3,5 kuukautta myöhemmin, joten se lopulta heijastui toteutuneeseen sopimushintaan vain 
139 000 markan alennuksena lopulliseen kauppahintaan Ouluyhtiön osalta. Hintaan saattoi 
osaltaan myös vaikuttaa se seikka, että Oulun laivat tehtiin Yhtyneitten laivoista poiketen 
vuoden 1971 uuteen 1A Super -jääluokkaan. Tilauksen viivästymisestä huolimatta Wärtsilä 
päätti myöntää Yhtyneet Paperitehtaat Oy:lle sopimuksen mukaisen alennuksen tilattujen 
laivojen hinnasta, joten Yhtyneet maksoivat laivoistaan 15,140 Mmk/kpl. Tosin Yhtyneet 
teetätti Wärsilällä rakennettavissa laivoissa sopimukseen kuulumattomia töitä, jotka 
laskutettiin sitten erikseen: Kaipola 22 050 mk ja Valkeakoski 26 550 mk (Oy Wärtsilä Ab 
21.1.1970; Oy Wärtsilä Ab 5.8.1971; Oy Wärtsilä Ab 22.6.1972). 
Laivat tulivat valmistuttuaan Finnlinesille Hartlepoolin linjalle, jolloin ne syrjäyttivät 
aiemmin linjalla olleet ruotsalaisen Gorthonin laivat (Oy Laivastolehti 4.1973).  
 
Kuva 67. Koiteli Pohjois-Amerikan Suurilla Järvillä Milwaukeessa 23.6.1975. 
Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
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Kuva 68. Päivälliskutsut Koitelin salongissa Milwaukeessa 23.6.1975. 
Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
7.7 Matkustajaristeilijäsuunnitelmat 
7.7.1 Toteutumattomat hankkeet Finnlinesin piirissä 
Finnlinesin piirissä oli ollut 1960-luvun loppupuoliskolla ainakin pari pitkälle vietyä 
matkustajaristeilijähanketta ympärivuotiseen risteilyliikenteeseen. Nämä molemmat lopulta 
jäivät toteutumatta riittävän rahoituksen puuttuessa.  
7.7.1.1 Oslofjord 
Kevätkesästä 1966 ryhmittymä Suomen talouselämän toimijoita ja Finnlinesin osakkaita 
olivat yhdessä hankkimassa Norjan Amerikan-linjan matkustajalaivaa, 1949 rakennettua 
Oslofjordia (IMO 5266221), muutettavaksi paremmin risteilyalukseksi sopivaksi: 
 Kesko Oy 
 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
 Diplomi-insinööri Emanuel Walden (entinen Yhtyneitten laivatoimikunnan 
puheenjohtaja, Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö) 
 Wihuri-yhtymä 
 Kansallis-Osake-Pankki 
 Oy Etola Ab 
 Oy Esso Ab 
 Teräsbetoni Oy 
 Rakennusväline Oy 
 Rikkihappo Oy 
 Amer-Tupakka Oy ja vuorineuvos P. Heikkilä 
 Vuorineuvos Uolevi Raade (Neste Oy:n toimitusjohtaja ja johtokunnan 
puheenjohtaja, vetäytyi kesken hankkeen) 
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Vaikka hanke oli edennytkin myönteisessä hengessä, ei se lopulta toteutunut (Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy, B.-C. Brandt 4.6.1966). 
 
Kuva 69. Oslofjord. Kuva UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
7.7.1.2 Finncruiser 
Runsas pari vuotta myöhemmin, elokuussa 1968 oli ajankohtaisena Oy Wärtsilä Ab:n 
Helsingin telakan kanssa suunniteltu Finncruiser-projekti Ruotsin Amerikan-linjan 
Kungsholmin (IMO 6512354) oloisen, mutta hieman pienemmän matkustajaristeilijän 
rakentamiseksi Finnlinesin Karibianmeren-liikenteeseen. Projektin tutkiminen oli aloitettu 
jo syksyllä 1965 Somerfin-varustamolta rahdatun Nilin (IMO 6420214), markkinointi-
nimeltään Helsinki Express, kolmen kahden viikon pituisen risteilykokeilun innoittamana 
(Id 2012, s. 30–33; Oy Finnlines Ltd matkustajaliikenne, Riikonen 6.3.1975, s. 1;            
Oy Wärtsilä Ab, Helsingin telakka 14.8.1968; Pietikäinen 2011, s. 219–220). 
 
Kuva 70. Finncruiser (Oy Wärtsilä Ab, Helsingin telakka 14.8.1968). Piirustus Oy Wärtsilä Ab 
Helsingin telakka. 
 61 
 
Vaikka tämäkään hanke ei lopulta toteutunut Finnlinesin piirissä, niin Oy Wärtsilä Ab 
hyödynsi Finncruiser-projektin suunnitteluaineistoa aluksi vuosina 1970–1972 Royal 
Caribbean Cruise Line A/S:lle (I. M. Skaugen & Co ja A. Wilhelmsen & Co) 
valmistuneissa Song of Norway (IMO 7005190), Nordic Prince (IMO 7027411) ja Sun 
Viking (IMO 7125861)-risteilyaluksissa ja sittemmin uudelleen vuosina 1972–1973 Royal 
Viking Linen liikenteeseen valmistuneissa Royal Viking Star (IMO 7108930, Det 
Bergenske Dampskibsselskab), Royal Viking Sky (IMO 7218395, Det Nordenfjerdske 
Dampskibsselskab) ja Royal Viking Sea (IMO 7304314, A. F. Klaveness & Co. A/S) -
risteilyaluksissa (Haavikko 1984, s. 215; Heine 2010, s. 22–23, 30–31; Id 2012, s. 30–33; 
Oy Finnlines Ltd Matkustajaliikenne, E. Riikonen 1975, s. 1; Pietikäinen 2011, s. 219–
220). 
7.7.2 Oulu Osakeyhtiön selvitys 
Finncruiser-projektin jälkimainingeissa Oulu Osakeyhtiön johtokunta antoi toimitusjohtaja 
Reijo Merikannon, joka oli myös itsekin kyseisen johtokunnan jäsen, tehtäväksi alustavasti 
selvittää matkustajaristeilijän hankintamahdollisuuksia Oulun pääkonttorissa pidetyssä 
johtokunnan kokoukseessa 20.5.1970. Aiheeseen liittyen on löytynyt vain yksi ainut edellä 
mainitun kokouksen lyhyt kolmerivinen pöytäkirjamerkintä Oulu Osakeyhtiön arkiston 
aineistossa Oulun maakunta-arkistossa, eikä siitä valitettavasti käy esille varmuudella 
hankkeen alkuperäistä esittäjää ja kohteena mahdollisesti ollutta laivaa. Voidaan kuitenkin 
perustellusti olettaa että hanke ei herättänyt riittävää kiinnostusta yhtiön johdossa, sillä se 
ei johtanut toimenpiteisiin eikä selvityksen tuloksiakaan mainittu enää jälkeenpäin. Koko 
risteilyalusselvityksestä ei Oulu Osakeyhtiön keskuudessa yleisesti tiedetty mitään 
lukuunottamatta aivan ylintä yhtiöjohtoa, johon kuuluivat ainakin johtokunnan 
puheenjohtaja Mikko Tähtinen, varapuheenjohtaja Aarne Pelkonen, jäsen Reijo Merikanto 
ja yli-insinööri Seppälä (henkilökohtainen tiedonanto Juhani Lares 31.7.2012; Oulu 
Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 20.5.1970). 
Merenkulkuun oli Oulu-yhtiössä asennoiduttu toiminnan alusta alkaen ensisijaisesti oman 
yhtiön sekä emoyhtiöiden päätoimintoja ja -toimialoja tukevana toimintana, josta 
risteilylaivatoiminta oli liian kaukana oman toimintaympäristön ulkopuolella niin 
aatteellisesti kuin myös alueellisestikin. Tätä näkemystä tukee erityisesti toimitusjohtaja 
Reijo Merikannon myöhemmät julkisuuteen antamat lausunnot, joissa korostetaan omien 
laivojen tärkeyttä Perämeren talvimerenkulun turvaamiseksi ja siten takaamassa säännöl-
listä ympärivuotista tuotteiden toimitusvarmuutta asiakkaille kohtuullisin kustannuksin 
(Jääsalo 1980, s. 246; henkilökohtainen tiedonanto Juhani Lares 31.7.2012; Oulu Osake-
yhtiö 1979, s. 5–6). Lisäksi asia mainitaan virallisissa asiakirjoissakin, kuten esimerkiksi 
myöhemmin Juliana-sarjan laivojen ostolupa-anomuksen saatekirjeessä Suomen Pankille 
päivättynä 4.3.1974 (Oulu Osakeyhtiö, Juhani Lares 4.3.1974). Ottaen huomioon 
selvityksen ajankohdan jolloin ensimmäinen norjalaisten 30.9.1968 tilaama Finncruiseriin 
pohjautuva risteilylaiva Song of Norway oli valmistumassa Wärtsilän telakalta 
Hietalahdesta Helsingistä, oli vesillelasketuna 2.12.1969 ja toimitettiin tilaajalle 5.10.1970, 
lienee kyseessä ollut pohjimmiltaan Finnlinesin puolelta viimeisiä yrityksiä herätellä 
takaisin henkiin harmillisesti hiipuvaa hanketta, josta muut toimijat olivat nyt keräämässä 
tuotot (Haavikko 1984, s. 139; Heine 2010, s. 22; Pietikäinen 2011, s. 219–220). 
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7.8 Kotimaisen komitean tilaukset: Finnseal-, Finnboston- ja Finn-Amer-lastilaivasarjat 
Oulu Osakeyhtiön johtokunnan pöytäkirjoissa 
seuraavana laivahankkeita koskevana merkintänä 
matkustajaristeilijäselvityksen aloituksen jälkeen on 
9.1.1971 Oulun pääkonttorissa pidetty kokous, jossa 
toimitusjohtaja Reijo Merikanto selosti Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön ja Oy Finnlines Ltd:n kanssa käymiään 
keskusteluja uusista laivatyypeistä (Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 9.1.1971). 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön hallintoneuvoston kokouksessa Helsingissä 20.1.1971 käsiteltiin 
eräiden yhtiön omistamien laivojen myyntiä. Ensin perehdyttyään johtokunnan asiasta 
laatimaan muistioon ja kuultuaan Oy Finnlines Ltd:n toimitusjohtajaa Heikki Holmaa, 
hallintoneuvosto päätti johtokunnan esityksen mukaisesti valtuuttaa johtokunnan myymään 
kyseiset Enso-Gutzeit Osakeyhtiön omistamat laivat, joista ainoana Finnboston-sarjan 
aluksena Finnmaid Oulu Osakeyhtiölle noin 15,5 Mmk tarjoushintaan. Alukset olivat 
myynnissä tonniston uusimiseksi korkean kansainvälisen hintatason aikaan ainoastaan 
niillä edellytyksin, että ne sidotaan aikarahtaussopimuksin yhtiön käyttöön tarpeelliseksi 
ajanjaksoksi (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Lasse J. Sainio 20.1.1971). 
 
Kuva 72. Merivienti Oy:n Finnmaidin täkillä täkkäreitä heinäkuussa 1968. Vasemmalta Veikko 
Kuortti, Arja Rauramo (Suomessa ensimmäinen perämiesluokan suorittanut nainen, toukokuussa 
1970 Kotkassa ja merikapteeniluokan suorittanut nainen, toukokuussa 1974 Kotkassa. Suomessa 
ensimmäinen nainen perämiehenä), Seppo Palomäki, Timo Karvanen, Tapio Volanen, Jarmo 
Salminen, Jouko Kekäläinen, Kari Juntunen, Jorma Kuisma (henkilökohtainen tiedonanto Timo 
Sylvänne 15.3.2016; Oy Laivastolehti 6.–7.1974, s. 36–37). Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Kuva 71. Finnlinesin frankeerausleima 
vuodelta 1969. Piirroskuva Finnlines. 
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7.8.1 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
Vuonna 1963 asettivat Enso-Gutzeit Oy, Oy Finnlines Ltd, Merivienti Oy ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy yhteisen komitean uusia laivahankintoja varten tavoitteenaan ”tehdä 
samanaikaisesti suurempia laivahankintasopimuksia ja siten päästä mahdollisimman 
edullisiin hankintaehtoihin.” Laivahankintoja varten oli Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola luvanneet lainaa Yhtyneille. Lähiajan suunnitelmiin kuuluivat 
tuolloin 5.7.1963 Wärtsilältä Turun telakalta tilatut 2500/3500 dwt:n Finnseal-sarja (Enso-
Gutzeit Oy, 2 kpl; Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 2 kpl ja 10 kk:n 2 optiota, joista yksi 
kullekin tilaajalle) 4,5 Mmk/kpl ja 7500/9500 dwt:n Finnboston-sarja (Enso-Gutzeit Oy,    
3 kpl ja 12 kk:n 1 optio Yhtyneille), joista kaksi ensimmäistä laivaa 10 Mmk/kpl ja 
seuraavat 10,25 Mmk/kpl kiinteällä kauppahinnalla. Kaipolan suunnittelu- ja 
tehtaanjohtajan, diplomi-insinööri Henrik Waldénin (Juuso Waldenin serkku) mielestä 
Yhtyneitten tuli osallistua yhden suuremman laivan hankintaan (Nordberg 1998, s. 27; 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy laivatoimikunta, Toivo Tiainen 3.4.1963; Wärtsilä-yhtymä O/Y 
5.7.1963; Wärtsilä-yhtymä O/Y johtokunta 25.6.1963). 
 
Kuva 73. Finnbostonin (# 1122, IMO 6418211) pidennyssuunnitelma. Finnboston- ja Finneagle-
sarjojen laivat pidennettiin konttikapasiteetin lisäämiseksi vuosina 1968–69 lastiruuma # 3 kohdalta, 
jolloin siihen tulivat konttiruumat # 3 ja # 4. Lastiruuman luukun päällä oleva ylin konttikerros oli 
tarkoitettu vain tyhjille konteille. Piirroksesta poiketen konttiruumien lastipuomeja ja tutkamastoa 
korotettiin samalla. Piirroskuva Åbo Akademi Sjöhistoriska Institut: Crichton-Vulkan / Wärtsilä-
kokoelma. 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n laivatoimikunnan 2.4.1964 Valkeakoskella pidetyssä 
kokouksessa, johon lisäksi osallistuivat Wärtsilän edustajina diplomi-insinöörit                 
E. Holmström, E. Heino ja P. Sundman sekä Oy Finnlines Ltd:n edustajana insinööri        
R. Sundström, ”todettiin, että 5.7.63 allekirjoitettuihin laivahankintasopimuksiin liittyvien 
optioiden muuttamisesta on Enson – Yhtyneittein ja Wärtsilän välillä käyty keskusteluja 
siinä tarkoituksessa, että tilaajat luopuisivat pienten laivojen optioista, jolloin Wärtsilä 
olisi valmis rakentamaan näiden tilalle toisen ison laivan joko Ensolle tai Meriviennille. 
Yhtyneitten taholta asiaa päätettiin kehittää edellä esitetyllä tavalla pitäen kuitenkin 
toistaiseksi alkuperäiset optiot voimassa.” 
”Edelleen todettiin, että tämän kokouksen keskustelut eivät vaikuta siihen, mitä Enso-
Gutzeitin tai Meriviennin ja Wärtsilän välillä on keskusteltu tai sovittu optiolaivoista. 
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Wärtsilä toivoo, että ratkaisu laivojen tilaamisesta tehtäisiin 1–2 viikon sisällä siitä lukien 
kun valtiolta saatavasta lainasta on saatu selvyys, koska laivojen toimitusajat, heinäkuu 
1965 ja lokakuu 1965, ovat lyhyet, varsinkin ensimmäiselle laivalle.” 
Yhtyneille suunniteltuun isoon optiolaivaan liittyen ”Lausuttiin toivomus, että varustamon 
hytti mukaan luettuna laivaan saadaan 12 matkustajalle tilat siten järjestettyinä, että 
varustamon hytin, kapteenin hytin ja salongin tiloja ei pienennetä. Varustamon hytin 
kylpyhuoneeseen päätettiin sijoittaa kylpyamme. Wärtsilä esittää lopulliset piirustukset 
hyväksyttäviksi. Lisätystä matkustajamäärästä johtuen tulee 54 hengen pelastusvene 
korvattavaksi 58 hengen pelastusveneellä.” Kokouksessa edelleen todettiin, että 
mahdollisesti tilattava iso optiolaiva rakennetaan matkustajatiloja lukuunottamatta 
teknilliseltä erittelyltään samanlaiseksi kuin nyt rakenteilla olevat Enson laivat, kuitenkin 
huomioiden automatiikassa tapahtuva kehitys. 
Kokouksen viimeisenä kohtana ”keskusteltiin yksityiskohdista vesibussitarjouksen 
valmistamista varten sekä uusien piirustusten laatimisesta. Wärtsilän ja Yhtyneitten 
edustajat keskustelevat uudelleen uusien luonnoksien valmistuttua.” (Yhtyneet Paperithtaat 
Oy, Toivo Tiainen 2.4.1964). 
Finnlinesin liikennöimällä USA-linjalla oli kahdeksan laivaa, joilla voitiin hoitaa yksi 
viikottainen vuoro kumpaankin suuntaan. Onnistuneen liikennöinnin kannalta linjalle 
tarvittiin keskenään samankaltaiset alukset. Linjaa varten aiemmin ensin Länsi-Saksasta 
tilatuille kolmelle laivalle (Finneagle-sarja) ja toiseksi Wärtsilältä Turusta tilatuille kolme 
laivalle (Finnboston-sarja) tarvittiin siis lisäksi vielä kaksi laivaa lisää. ”Tämän takia ja 
hankitasopimukseen liittyvän optio-oikeuden käyttämiseksi on sovittu, että Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:llä ja Merivienti Oy:llä, jolle Enso on siirtänyt omat oikeutensa, on 
kumpaisellakin oikeus ostaa 7500/9500 dwt:n alus kiinteään 10,2 milj.markan hintaan” 
(Merivienti Oy, Ilkka Tapola 23.6.1964). 
Näin ollen edeltävän selostuksen perusteella, voidaan päätellä Finnboston-sarjan neljäntenä  
aluksena Finnmaidin olleen alkujaan juuri nimenomaan Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n iso 
optiolaiva ja sarjansa viimeisenä sekä viidentenä Finn-Enso (IMO 6522505) puolestaan 
toinen iso optiolaiva, joka korvasi kaksi pientä Finnseal-sarjan Yhtyneitten ja Enson 
optiolaivaa, jotka jäivät siis täten rakentamatta. 
Yhtyneitten Paperitehtaiden Simpeleen-toimistossa pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
30.6.1964 jäsen Väinö Oksanen selosti laivatoimikunnanan puolesta 31.7.1964 saakka 
voimassaolevaa optio-oikeutta. Johtokunta päätti käyttää hyväksi optio-oikeuden ja pyrkiä 
kytkemään samaan kauppaan vesibussin tilaus. Rahtialuksen ja vesibussin yhteistilauksen 
maksimihinnaksi laivatoimikunnan puheenjohtajalle vahvistettiin 10 Mmk (Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy, Sakari T. Lehto 30.6.1964). 
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Kuva 74. Merivienti Oy:n Finnmaid on neitsytmatkalla juhlaliputettuna saapumassa New Yorkiin. 
Tilaisuutta omalta osaltaan juhlistavat myös New Yorkin palolaitoksen palovene vesitykkiensä 
vesisuihkuilla ja Finnmaidia satamaan tulossa avustava McAllisterin hinaaja juhlaliputuksellaan sekä 
yllä kiertelevä helikopteri. Kuva Bent V. Sorensen, Brooklyn (#5-725) / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
 
Kuva 75. Puomin maalausta. Finnmaid on kuvassa pidennetty. Kuva Åbo Navigationsinstitut: 
kokoelma. 
 66 
 
Kuvat 76–77. Vasemmalla Merivienti Oy:n 
Finnmaidin varustajan hytti, jossa olivat erilliset 
olohuone ja makuuhuone. Oulu Osakeyhtiön 
aikana varustajan hytille ei juuri käyttöä ollut, 
sillä yhtiössä tehdyn linjauksen mukaisesti 
yhtiöläisten ei sallittu matkustaa yhtiön laivoissa 
(henkilökohtainen tiedonanto Juhani Lares 
31.7.2012). Kuvasarja SLHY: Finnlines-
kokoelma. 
Kuvat 78–80. Oikealla Merivienti Oy:n 
Finnmaidin salonki ja tupakkasalonki. Oulu 
Osakeyhtiön aikaan presidentti Kekkosen kuvan 
tilalle oli sijoitettu Nuottasaaren tehtaitten 
ilmavalokuva ja presidentti Kekkosen kuva oli sijoitettu seinäkellon ja oven väliin. Kuvasarja SLHY: 
Finnlines-kokoelma. 
Seuraavassa Yhtyneitten johtokunnan pääkonttorissa Valkeakoskella 4.8.1964 alkaneessa 
ja seuraavana 5. päivänä edelleen jatkuneessa kokouksessa palattiin asiaan uudelleen, kun 
laivatoimikunnan puheenjohtaja Väinö Oksanen ja jäsenet Henrik Waldén ja Toivo Tiainen 
selostivat asiassa käytyjä neuvotteluja. Niiden perusteella johtokunnan kokous totesi, ettei 
yhtiö tule käyttämään optio-oikeuttaan kyseisen laivan tilaamiseksi ja jonka jälkeen 
”laivatoimikunnalle annettiin tehtäväksi tutkia edellä mainittua pienemmän, yhtiön 
tarkoituksiin paremmin sopivan laivan tilausmahdollisuuksia Wärtsilä-yhtymä Oy:ltä sekä 
valtion lainan siirtoa tähän alukseen.” Seuraavassa, samassa paikassa 24.8.1964 pidetyssä 
johtokunnan kokouksessa päätettiin kuitenkin jättää käyttämättä valtion yhtiölle myöntämä  
4 Mmk laina 7500/9500 dwt:n kuivalastialushankintaa varten (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 
S. T. Lehto 5.8.1964; Yhtyneet Paperitehtaat Oy, S. T. Lehto 24.8.1964). 
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Tässä yhteydessä on välttämätöntä selvittää Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kolmen 
paperikoneen tilaukseen liittyviä seikkoja lähes saman aikaisesti ison optiolaivan tilauksen 
kanssa, jotta voisi saada selkeämmän käsityksen ison optiolaivan hankintaneuvotteluista ja 
uudishankkeiden kokonaiskuvasta (Kuisma 2004, s. 214; Nordberg 1998, s. 126–127). 
Keväällä 1964 toimitusjohtaja Juuso Walden esitteli hallintoneuvostolle kolme uutta 
paperikonetta käsittäneen suuren laajennusohjelmansa, jossa Tervasaaren paperikone PK6 
oli ensimmäisenä. Hyvin valmistellussa asiassa hallintoneuvosto teki myönteisen 
päätöksen uudesta paperikoneesta 4.11.1964 ja samalle päivälle saatiin siten kirjatuksi 
myös paperikoneen hankintasopimus Wärtsilän kanssa. Kilpailevat Valmetin ja Walmsleyn 
tarjoukset olivat olleet kalliimpia. Edullisimman tarjouksen lisäksi Wärtsilä antoi  
halpakorkoista maksuaikaa vuosille 1968–1973 pääosalle koneen hinnasta. Rakennustyöt 
alkoivat kesällä 1965 ja tehdas valmistui lokakuun alussa 1966. Hankkeen kustannusarvio 
ilman asennuksia oli ollut 20,2 Mmk toteutuneiden kustannuksien ollessa 26,1 Mmk. 
”Itse paperikoneen ostotapahtuma noudatti vanhaa käytäntöä. Toimitusjohtaja oli jo 
mielessään päättänyt, keneltä ja minkälainen kone ostetaan. Kauppa- ja tinkimis-
neuvotteluja hän seurasi tiiviisti, mutta ei niihin itse osallistunut muuta kuin ottamalla 
suoria yhteyksiä Wärtsilän korkeimpaan johtoon. Kun ostojohtaja Toivo Tiainen oli saanut 
ankaran tinkimisen jälkeen puserretuksi hinnasta viimeisenkin markan, Juuso Walden esitti 
kaupalle vielä lisäehdon. Tervasaaren PK 6:n tapauksessa lisäehto merkitsi sitä, että 
Wärtsilän tuli toimittaa paperikoneen kylkiäisenä vesibussi. Näin tapahtuikin ja niin yhtiö 
sai toisen vesibussin, joka sijoitettiin Päijänteelle. Vesibussia ei kuitenkaan saatu 
ilmaiseksi. Paperikonetta oli riisuttava ja riisutut osat oli hankittava eri sopimuksella” 
(Nordberg 1998, s. 126–127). 
 
Kuvat 81–83. Finnmaidin pääkoneen männänhaalaus 1970-luvun puolivälin tienoilla. Kuvasarja Timo 
Venäläinen. 
7.8.2 Oulu Osakeyhtiö 
Oulu Osakeyhtiön Helsingin konttorissa, Eteläesplanadi 24:ssä, 9.2.1971 pidetyssä 
kokouksessa toimitusjohtaja Reijo Merikanto selosti Oy Finnlines Ltd:n kanssa käymiään 
alustavia keskusteluja yhden USA-linjan rahtialuksen hankkimisesta Ouluyhtiölle. 
Toimitusjohtajalle myönnettiin lupa suunnitelmien eteenpäin viemiselle (Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 9.2.1971). 
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Kuva 84. Finnmaid pidennettynä. Kuva Åbo Navigationsinstitut: kokoelma. 
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Johtokunnan kokouksessa Oulun pääkonttorissa 12.5.1971 toimitusjohtaja Reijo Merikanto 
esitteli laivahankintoja koskevan muistionsa, selostaen yksityiskohtaisesti tehtyjä 
kannattavuustarkasteluita ja ennusteita, joiden perusteella Finnmaid osoittautui Finn-
Ameria kannattavammaksi hankkeeksi. Ehdotus kahden USA:n-linjalle suunnitellun 
Finnmaid (10 900 dwt, alusta oli pidennetty vuonna 1969)- ja Finn-Amer (14 000 dwt)-
kuivalastialuksien hankkimisesta hyväksyttiin, ja toimitusjohtajalle annettiin valtuudet 
jatkaa neuvotteluita laivojen ostamiseksi yhtiölle. Samana päivänä 12.5.1971 Finn-Amerin 
valmiiksi rakentanut saksalaistelakka Rheinstahl Nordseewerke G.m.b.H Emdenissä 
luovutti valmiin laivan sen tilanneelle Amer-Tupakka Oy:lle ja Oy Finnlines Ltd:n hoitoon 
USA:n linjaliikenteeseen. Telakan puolesta uudisrakenteen luovuttajana toimi Rheinstahl 
Nordseewerken teknillinen johtaja Manfred Volger ja alusta vastaanottamassa oli Amer-
Tupakka Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Salminen (Oy Finnlines Ltd 2/1971, s. 14–15; 
Pietikäinen 1998, s. 131). 
Oulun Kauppaklubilla illalla 19.8.1971 pidetyssä Oulu Osakeyhtiön johtokunnan 
kokouksessa vahvistettiin aiemmin suullisesti päätetty Finnmaidin kauppa. ”Laiva ostettiin 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiöltä 30.6.1971 ja sen vastaanotto suoritettiin 27.–30.7.1971” (Oulu 
Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.8.1971). 
Finnmaidin uudelleen nimeämiseksi Oulu Osakeyhtiön toimesta ei löytynyt mitään 
merkintöjä johtokunnan pöytäkirjoista, sillä siihen ei olisi ollut tarvettakaan. Toisin kuin 
aiempi käytetyn laivan hankinta, Kaipola oli laivan ohella myös Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy:n oman tehtaan nimi, Finnmaid oli Finnlinesin piirissä usein käytetty neutraalinimi. Ja 
lisäksi, mikä kaikkein tärkeintä, Finnmaid-nimi oli ollut jo vuonna 1969 järjestetyssä 
nimikilpailussa yksi ehdotetuista nimistä. Sitä oli ehdottanut kaksi nimiehdotuksen tekijää, 
joten siten se oli myös muodollisesti oikea Oulu Osakeyhtiön laivan nimeksi, vaikka se 
poikkesikin tosin vasta myöhemmin vakiintuneesta nimeämislinjasta; ”puunjalostus-
pitoisista” ja oululaiseen taustaan viittaavista nimistä. Voi myöskin olla ettei nimi olisi 
ollut vaihdettavissakaan voimassa olleen rahtauksen puitteissa (Oulu Osakeyhtiö 
5.8.1969). 
Finnmaidin hoitosopimus solmittiin Oulu Osakeyhtiön ja Oy Finnlines Ltd:n välillä 
Helsingissä 27.8.1971. Allekirjoittajina oli Ouluyhtiön puolesta toimitusjohtaja ja 
vuorineuvos Reijo Merikanto sekä Finnlinesin puolesta toimitusjohtaja ja merenkulku-
neuvos Heikki Holma (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 1971). 
Finnmaidin hoitosopimus sai Oulu Osakeyhtiön johtokunnalta lopullisen hyväksynnän 
aamulla 1.9.1971 pidetyssä kokouksessa Oulu Osakeyhtiön Helsingin-konttorissa. Samassa 
kokouksessa toimitusjohtaja Reijo Merikanto selosti Amer-Tupakka Oy:n kanssa käymiään 
laivahankintaneuvotteluja ja niiden sen hetkisiä vaiheita. Tästä voi perustellusti tehdä sen 
johtopäätöksen, että Oulu Osakeyhtiön oli tarkoitus todellakin hankkia myös Finn-Amer, 
eikä pelkästään Finnmaidia, niin kuin lopulta kuitenkin kävi, ja että kauppaneuvottelut 
lienevät olleet vielä tuolloin käynnissä. Finn-Amerin hankintaan kuitenkaan ei enää tämän 
jälkeen palattu johtokunnan kokouksissa. Se tiedetään, ettei kauppa toteutunut, mutta 
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tarkemmat syyt ja seikat eivät käy ilmi Oulu Osakeyhtiön arkistoaineistosta (Oulu 
Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 1.9.1971). 
 
Kuvat 85–86. Finnmaid-laivan oma ”Los Maids” -bändi on tunnelmoimassa miehistön messissä 1970-
luvun puolivälin tienoilla. Oikealla stuertti Kyläliuhala. Kuvasarja Timo Venäläinen. 
 
Kuva 87. Grillijuhlat Merivienti Oy:n Finnmaidilla 1960-luvulla. Kuva Åbo Navigationsinstitut: 
kokoelma. 
Kuva 88. ”Kuuluuko Kotka?” Stuertti Pentti Timonen virittelee radiota. AGS:n rahtaama Finnmaid 
vuonna 1974. Kuva Raimo Lappalainen. 
Finn-Amer oli ensimmäinen kaikkiaan kolmesta Finnlinesin hoitoon ja Yhdysvaltojen 
itärannikon linjaliikenteeseen vuosina 1971–72 valmistuneista Superlinereista                 
(ts. Universal Superliner). Alusten omistajien, Amer-Tupakka Oy:n, Rakennustoimisto 
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Jussi Ketolan ja Enso-Gutzeit Oy:n kesken ei onnistuttu saamaan pitkäaikaista 
yhteispurjehdussopimusta. Toukokuussa 1972 solmittu yhteispurjehdussopimus purkautui 
jo noin vuoden kuluttua ensin mainittujen aloitteesta, koska he olivat tyytymättömiä 
alustensa tuottamiin tuloksiin. Niinpä Finnlines joutui rahtaamaan alukset huomattavasti 
korkeampaan hintaan, kuin mitä yhteispurjehdussopimuksessa olisi ollut vuoden 1975 
loppuun saakka, jonka jälkeen rahtauksia ei enää jatkettu. Tämä käytännössä merkitsi jo 
28-vuotisen linjan loppumista edelleen jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Enso-Gutzeit 
Oy:n, sittemmin Merivienti Oy:n Finnsailor jatkoi kuitenkin USA:n itärannikon-liikennettä 
vielä vuoden 1976 helmikuuhun saakka, jolloin se purki viimeisen lastin Yhdysvalloista 
Hampuriin (Karonen 1992, s. 111; Oy Laivastolehti 1976, s. 54; Pietikäinen 1998, s. 11). 
 
Kuva 89. Toteutumattomien unelmien Universal Superliner oli käänteentekevä uusi laivatyyppi, mutta 
ei ennakkoon halutulla tavalla. Oulu Osakeyhtiön haaveet Finn-Amerin (IMO 7041455) ostamiseksi 
kariutuivat, aivan samoin kuin Superlinerien omistajien tuotto-odotukset ja Finnlinesin odotukset 
Yhdysvaltojen itärannikon linjan hoidosta niillä. Tämä johti lopulta koko linjan lopettamiseen yhdessä 
vähentyneiden lastimäärien kanssa. 
Finnlinesin Yhdysvaltojen itärannikon linjaliikenteen päättymisen jälkeen Superlinerit rahdattiin 
Yhdysvaltojen itärannikon ja Saudi-Arabian väliseen liikenteeseen, ensimmäisinä vuoden 1976 alusta 
kuvan Finn-Amer ja Ketolan Finnbuilder amerikkalaiselle Gloucester Shipping Corporation:ille 
(Monrovia, Libria) 1,5 vuodeksi. Kuvassa Finn-Amer on juuri tuon rahtauksen aikana Port Saidissa 
Suezin kanavassa matkalla Yhdysvalloista Saudi-Arabiaan pääasiallisena kansilastinaan uusia 
amerikkalaisia Mack-kuorma-autoja (Karonen 1992, s. 111, 158–159; Oy Laivastolehti 1976, s. 54; 
Pietikäinen 1998, s. 11). Kuva ”The Lighthouse Photographer”, Port Said (Young 1994; Young 2005). 
7.9 Varjakan myynti 
Oulu-yhtiön johtokunta katsoi Helsingin konttorissa pitämässään kokuksessa iltapäivällä 
22.9.1973 oikeaksi yhtiön laivanvarustamotoiminnan kehittämisen tarkoituksenmukaisella 
tavalla, aivan niin kuin yhtiön muitakin toimihaaroja kehitettiin. Johtokunta hyväksyi 
toimitusjohtaja Reijo Merikannon esityksen saada valtuudet laivatonniston modernisointiin 
tähtäävien neuvottelujen käymiseen. 
Oulussa 21.9.1973 päivätyssä esityksessään Merikanto piti ilmeisenä Suomen 
kauppamerenkulun kuivalastialusten uusintaa lähitulevaisuudessa, johtuen vanhan 
epätaloudellisen kaluston vaihdosta uuteen. Uudistustarve näkyi Oulu-yhtiön omassakin 
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kustannusseurannassa. Esityksen mukainen laivakannan uusinta toteutettaisiin siten, että 
toimitusjohtaja saisi valtuudet neuvotella vanhimman aluksen, Varjakan, myynnistä ja 
samanaikaisesti sen korvaamisesta volyymiä lisäävällä uudella aluksella. 
Sama kokous totesi vielä ”yhtiön laivanvarustustoiminnan kehittelyn ja valvonnan 
vaativan organisaatioon henkilötäydennystä ja toimitusjohtajalle annettiin valtuudet viedä 
asiaa eteenpäin” (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 24.9.1973). 
Oulu Osakeyhtiön Helsingin-konttorissa pidetyssä johtokunnan kokouksessa aamupäivällä 
19.2.1974 toimitusjohtaja ilmoitti, että taloudellisten tarkastelujen perusteella oli tullut aika 
luopua yhtiön vanhimmasta laivasta ensi tilassa, jolloin toimitusjohtajalle annettiin 
valtuudet Varjakan myyntiin. Uudishankintatoimet ratkaistaisiin mahdollisimman pian 
taustalaskelmien selvittyä (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.2.1974). 
Reijo Merikanto saattoikin ilmoittaa seuraavassa johtokunnan kokouksessa iltapäivällä 
27.3.1974 Helsingissä Suomalaisella Klubilla, että Varjakasta oli tehty kaupat 28.2.1974, 
laivan luovutuksen tapahtuessa huhtikuussa. 
Laivatilausneuvottelujen loppuvaiheessa Oulu Osakeyhtiön johtokunta antoi 10.3.1974 
toimitusjohtajalle suullisesti valtuudet kauppojen saattamiseksi päätökseen (Oulu Osake-
yhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 27.3.1974). 
 
Kuva 90. Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakka 2.4.1974. Varjakka on vaihtanut nimensä Svanöksi, saanut 
uudeksi kotipaikakseen Borgån ja SHO:n korsteenitunnuksen. Svanötä ollaan laskemassa takaisin 
veteen uivalta telakalta. Oulu Osakeyhtiö luovutti virallisesti laivan kaupan toteuduttua 9.4.1974 sen 
uudelle omistajalle, porvoolaiselle perhevarustamo Partrederi Lux:ille (Oulu Osakeyhtiö 4.1974; Oulu 
Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 8.8.1974). Kuva Hannu Laakso / Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
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Varjakka ennätti olemaan Oulu Osakeyhtiöllä ennakkoon kaavaillun seitsemän vuoden 
sijasta vain noin neljä ja puoli vuotta, jonka aikana se kuljetti lasteja mm. Englantiin, 
Biskajanlahdelle, Välimerelle, ja jopa Yhdysvaltoihin saakka kaiken kaikkiaan hieman yli 
230 000 tonnia (Oulu Osakeyhtiö 4.1974; Virtanen 2003, s. 251). 
7.10 Juliana-laivat P-1130, ”pidennetty Kaipola-tyyppi eräin teknillisin muutoksin” 
7.10.1 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
1970-luvun alkuvuosina vientiteollisuuden ja varustamojen välisissä sopimusliikenne- ja 
rahtineuvotteluissa ei ollut saavutettu sellaista rahtien tasoa, että ne olisivat kattaneet 
pienten alusten kustannusten nousun. Niinpä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Finnseal-sarjan 
2500/3500 dwt:n alusten Lotilan (IMO 6414409) ja Rekolan (IMO 6421696) tuotto oli 
noin puolittunut samalla kun suurempien alusten tuotto oli ollut tyydyttävä. Alukset olivat 
vain yhdeksänvuotiaita ja yhä edelleen hyväkuntoisia ja nykyaikaisia, joten aluksia oli 
ajateltu pidennettäviksi yhdellä lastiruumalla. Muutoskustannusten ollessa liian korkeita 
(noin 5–6 Mmk), oli pidetty parempana ratkaisuna niiden myyntiä ja kokonaan uusien 
laivojen hankkimista tilalle. Laivat olivat maksaneet vuonna 1964 4,5 Mmk kappaleelta ja 
vuonna 1973 niistä odotettiin saatavan myydessä noin 5–6 Mmk laivalta. 
Samanaikaisesti vanhojen laivojen myyntiponnistelujen kanssa oli jo suunniteltu uusien 
laivojen hankintaa. Yhtiölle sopivimmaksi laivatyypiksi oli nähty noin 7000 tonnia paperia 
lastaava iso avoin konventionaalinen laiva ”toisin sanoen pidennetty Kaipola-tyyppi eräin 
teknillisin muutoksin”. Syyskuussa vuonna 1973 laiva oli jo piirrettävänä Wärtsilällä 
Turussa, hinnaksi ennakoitiin tulevan 40 Mmk laivalta. Laivatilauksia varten oli 
alkuvuodesta anottu lainaa Merimieseläkekassalta, joka myönsi laivaluottoja 10 % 
hankintasopimuksen arvosta (Oy Wärtsilä Ab, Turku Shipyard 27.9.1973; Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy merenkulku, Väinö Oksanen 24.9.1973). 
Inflaation ja tonnistotarpeen kasvun vuoksi laivojen hinnat olivat kohonneet vuodesta 
toiseen. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä päätettiin pyytää tarjoukset neljälle noin 10 000 
dwt:n alukselle siten, että mikäli tarjoukset vaikuttaisivat hyväksyttäviltä, laivoja 
tilattaisiin harkinnan mukaan lopulta yksi tai useampi. Laivojen kaavailtiin valmistuvan 
vuosina 1976–77. Useampien alusten tilaamisen ajatuksena oli, että myöhemmin yhtiöllä 
olisi mahdollisuus myydä hankintasopimuksia tai myydä juuri valmistuneet laivat Kaipola 
(2) ja Valkeakoski ja pitää uudet laivat. Perusteluna toiminnalle oli se, että useimmiten 
hankintasopimuksen myynnistä saatava hinta oli ollut suurempi kuin mitä siihen sijoitetut 
varat perustuen siihen ”että suhdannevaihtelussa ilmaantuu ostajia, jotka tarvitsevat 
laivan lyhyellä toimitusajalla.” (Yhtyneet Paperitehtaat Oy merenkulku, Väinö Oksanen 
24.9.1973). 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Helsingin konttorissa 2.10.1973 pidetyssä hallituksen 
kokouksessa annettiin samanaikaisesti valtuudet myydä Lotila ja Rekola vähintään 5 Mmk 
kappalehintaan ja aloittaa neuvottelut uusien laivojen hankinnoista. Lotilan ja Rekolan 
kauppa toteutui 22.10.1973 allekirjoitetulla sopimuksella hankolaisen Oy Etna Rör Ab:n 
kanssa 10,5 Mmk kokonaiskauppahintaan (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 2.10.1973; Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy 1.2.1974). 
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Saatuihin kokemuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuen saatiin lopulta piirretyksi 
14 900 dwt:n kolmiruumainen, suoraseinäinen ja välikannellinen 1 A Super -jääluokan 
9900 hv Sulzer pääkoneella ja neljällä 15 t kansinosturilla varustettu laiva. Agenttien 
välityksellä oli tarjoukset pyydetty kymmeniltä koti- ja ulkomaalaisilta telakoilta. Vain 
kaksi telakkaa vastasi kyselyyn: 
1. Wärtsilä Oy:n Turun telakka antoi Ruotsin kruunuun sidotun tarjouksen 72 Mmk 
laivalta, á 16 000 dwt, ilman mitään toimitusluottoa (!) ensimmäisen laivan 
toimituksen ollessa toukokuussa 1977. Tavanomaisesti edullisen luoton ollessa 
olennainen osa Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ja Wärtsilä Oy:n välisiä laiva- ja 
paperikonetoimitussopimuksia, on ilmeistä, ettei Wärtsilällä ollut silloin todellista 
halukkuutta osin suunnitelemansa melko tavanomaisen laivasarjan rakentajaksi. 
Ilmeisesti tarjous kuitenkin jätettiin mahdollisesti muodollisesti yhteishengessä kun 
kerta hankkeessa oli oltu jo mukana yhdessä suunnittelemassa laivaa. 
Laivatilausruuhkan, 14 kpl vuonna 1973 (määrällisesti sekä yhteistilavuudeltaan 
enemmän kuin koskaan aiemmin) ja 9 kpl vuonna 1974, kaikki arvokkaita 
erikoisaluksia, ohella Wärtsilä oli Turussa juuri tuolloin tekemässä aivan 
toisenlaisia aluksia, kuten matkustaja-aluksia sekä tuotetankkereita ja erityisesti 
isoja LPG-kaasutankkereita. Rakennuspedit olivat jo niin ruuhkautuneet, että 
kapasiteettivajeen vuoksi venezuelalaisen C. A. Venezolana de Navegación 
(CAVN) 26.2.1975 tekemän (koko vuoden ainoina tilauksina vuonna 1975 uusien 
tilausten saaminen Wärtsilälle oli jo vaikeaa ja vuosina 1976–77 niitä ei saatu enää 
lainkaan. Silloin Wärtsilälle valmistui myös 400 Mmk maksanut Pernon uusi 
allastelakka) neljän 14 580 dwt perinteisen välikansillisen linjalastilaivan tilauksen 
rungot jouduttiin tekemään alihankintana Oy Navire Ab:n Naantalin Luonnonmaan 
telakalla. Ne valmistuivat Turun telakalla joulukuun 1976 ja tammikuun 1978 
välisenä aikana, eli juuri samaan aikaan jolloin Yhtyneitten tilaus olisi pitänyt 
tarjouksen mukaisesti myös olla valmistumassa (Haavikko 1984, s. 126–127; 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy merenkulku, Väinö Oksanen 14.12.1973; Oy Wärtsilä 
Ab; Oy Wärtsilä Ab, Turku Shipyard 27.9.1973; von Knorring 1995, s. 135, 168). 
2. S. A. Juliana Constructora Gijonesa Pohjois-Espanjasta antoi tarjouksen 2–4 
laivasta, á 10 500/14 900 dwt, 742 M pesetan kappalehintaan (noin 50 Mmk) 80 % 
luotolla 8 vuoden aikana toimituksen jälkeen 7,75 %:n, mahdollisesti 7,50 %:n 
korolla ja pankkitakauksella. Laivojen toimitukset olisivat elo-, syys-, joulukuussa 
1976 ja tammikuussa 1977. Tilaus oli tehtävä 20.12.1973 mennessä, muuten hinta 
nousisi 1 % johtuen Espanjan valtion antaman tuen pienenemisestä telakalle. (S. A. 
Juliana Constructora Gijonesa 10.12.1973; Yhtyneet Paperitehtaat Oy merenkulku, 
Väinö Oksanen 14.12.1973). 
S. A. Juliana Constructora Gijonesa -telakan edustajat tulivat 16.12.1973 Helsinkiin ja 
Valkeakoskelle käymään lopullisia kauppaneuvotteluja. Niinpä 20.12.1973 allekirjoitettiin 
neljän laivan tilaussopimukset espanjalaistelakan kanssa. Allekirjoittajaosapuolina olivat 
Yhtyneitten toimitusjohtaja Niilo Hakkarainen ja Julianan apulaisjohtaja Manuel García 
Blanco. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n hallituksen kokouksessa 14.2.1974 yhtiön Helsingin 
konttorilla päätettiin yksimielisesti ja lopullisesti vahvistaa neljän uuden laivan hankinta, 
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jonka huomioitiin johtavan huomattavaan vieraan pääoman lisääntymiseen yhtiössä 
(Yhtyneet Paperitehtaat Oy 1.2.1974; Yhtyneet Paperitehtaat Oy 14.2.1974). 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy oli Espanjan laivatilauksen puoltavina seikkoina lisäksi nähnyt: 
 ”Kysymyksessä olevan Gijonin telakan tekninen taso henkilökuntineen tekee 
luotettavan vaikutuksen. 
 Säännöllisten paperitoimitusten turvaamiseksi Raumalta Purfleet’iin tarvitaan 
kaksi alusta, jotka toimivat terminaaliliikenteessä lähtien Raumalta viikoittain. 
Näiden lisäksi on lasteja saatavissa sekä Raumalta että muualta Pohjanlahden ja 
Suomenlahden satamista eri satamiin. Viimeaikoina on ollut vilkasta kysyntää 
laivoista tavarankuljetuksiin arktisille vesille. Samoin malminkuljetukseen 
Ruotsista mannermaalle kysytään laivoja ja maksetaan hyvin. Tämäntyyppinen 
laiva on sopiva useampiin kuljetustarpeisiin. 
 Tällä hetkellä ja tuskinpa tuonnempanakaan on enää saatavissa edullisempaa 
tarjousta. OECD-maissa on jo rajoitettu toimitusluottojen antamista, mutta 
Espanjassa ei toistaiseksi noudateta annettuja ohjeita. 
 Muuta riskiä kuin valuuttaheilahteluja ei neljän laivan tilauksessa ole. 
Espanjalaiset itse sanovat pesetan devalvoinnin olevan odotettavissa. 
 Koska kysymyksessä on monikäyttölaiva, sen rakennussopimus on aina myytävissä 
ja varmaankin korkeampaan hintaan kuin mitä siihen on sijoitettu.” (Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy merenkulku, Väinö Oksanen 14.12.1973). 
 
Kuva 91. Yhtyneitten paperilaivojen sijaan Wärtsilä rakensi perinteiset linjalastilaivat Venezuelaan joista 
ensimmäisenä luovutettiin Tachira (# 1238, IMO 7504665) 7.12.1976 (Oy Wärtsilä Ab). Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 92. Varhainen P-1130:n hahmotelma. Piirroskuva Oulun maakunta-arkisto: Oulu Oy:n arkisto. 
7.10.2 Oulu Osakeyhtiö 
Kolme kuukautta myöhemmin, Oulu Oy:n hieroessa tilausta laivasarjasta omalta osaltaan 
kevättalvella 1974, espanjalaiset telakan edustajat lennätettiin aluksi Kajaaniin tutustumaan 
Kajaani Oy:n toimintaan päiväksi, josta jatkettiin edelleen Ouluun tutustumaan Oulu Oy:n 
toimintaan. Oulussa kuluneen kahden päivän aikana käytiin loppuun erittäin tiiviit 
kauppaneuvottelut Varjakan (# 256) ja Pokkisen (# 257) tilaussopimuksista, jotka 
allekirjoitettiin lopulta 16.3.1974. Oulu Oy:n puolelta sopimusten tekijänä oli toimitus-
johtaja Reijo Merikanto ja S. A. Juliana Constructora Gijonesan puolesta apulaisjohtaja 
Manuel García Blanco. Espanjalais-valtuuskunnan palattua takaisin Helsinkiin laivasarjan 
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kahden seuraavan aluksen Finnarctiksen (# 258) ja Finnpolariksen (# 259), eli siis 
Thomesto Oy:n laivojen tilaukset neuvoteltiin ja lopulta solmittiin 22.3.1974. Thomesto 
Oy:n laivojen hinta kappaleelta oli 807,5 M pesetaa laivalta samoin luottoehdoin kuin 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja Oulu Osakeyhtiö saivat (henkilökohtainen tiedonanto Jaakko 
Mattila 9.12.2003; Oulu Osakeyhtiö markkinointiosasto, Olavi Rusko 12.10.1977; 
Pietikäinen 2011, s. 304). 
Kuva 93. S. A. Juliana Constructora Gijonesan telakka marraskuussa 1978. Vasemmalla V-muotoisessa 
varustelualtaassa ovat pian seuraavaksi valmistuva kuivalastialus Ortiguera (# 266, IMO 7503221), 
kahdella gantry-nosturilla varustettu lastilautta Monte Bustelo (# 247, IMO 7387299), joka valmistui 
huhtikuussa 1979, mutta luovutettiin telakalta vasta 14.9.1985 nimellä Delfin del Baltico ja Varjakka. 
Keskellä rakennuspetien rinnalla olevassa suuremmassa altaassa on Pokkinen ja pienemmässä vasta 
aloitettu jäähdytysalus Frigo Tenerife (# 268, IMO 7911698). Thomeston laivat Finnpolaris ja Finnarctis 
(oikealla) ovat rinnakkain peteillä. Kuva Jose Luis Diaz Campa: kokoelma. 
Helsingin Suomalaisella Klubilla pitämässään johtokunnan kokouksessa iltapäivällä 
27.3.1974 Oulu Osakeyhtiön johtokunta vahvisti aiemmin 10.3.1974 suullisesti tehdyn 
päätöksen, jonka mukaan yhtiö tilaa kaksi kuivalastialusta espanjalaiselta S. A. Juliana 
Contructora Gijonesa telakalta aluskohtaiseen 775 M pesetan kiinteään kauppahintaan. 
Kauppahinnasta oli 80 % luottoa puolivuosittaisissa maksuerissä kahdeksan vuoden 
maksuajalla ja vuosittaisella 7,5 % korolla. Laivojen toimitusajoiksi oli sovittu 40 ja 41 
kuukautta sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa 16.3.1974; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
27.3.1974). 
Toimitusjohtaja Reijo Merikanto joutui kuitenkin palaamaan uudelleen laivatilausasiaan jo 
heti seuraavassa johtokunnankokouksessa yhtiön konttorilla Helsingissä 22.5.1974. 
”Toimitusjohtaja selosti Espanjasta tilattujen laivojen kaupassa syntynyttä tilannetta. 
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Ennen kauppojen voimaansaattamista vaati toimittaja noin 1,5 Mmk:n hinnantarkistusta 
laivaa kohden alihankkijoiden kohonneiden hintojen vuoksi. Toimitusjohtajalle annettiin 
valtuudet kaupan lopputilanteen ratkaisemiseksi.” (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 22.5.1974). 
Laivojen ensimmäinen rakennushintojen tarkistussopimus allekirjoitettiin jo niinkin pian 
kuin 28.5.1974, jolloin kauppahinnaksi muutettiin 795 M pesetaa kappaleelta (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 28.5.1974). 
Seuraavassa johtokunnan kokouksessa 19.6.1974 yhtiön pääkonttorissa Oulussa 
toimitusjohtaja selosti espanjalaisen laivojen toimittajan kanssa valmiiksi saaduista 
neuvotteluista sekä Suomen ja Espanjan viranomaisilta saaduista laivatilaussopimusten 
hyväksymisistä. Samassa yhteydessä hän kertoi edelleen laivakauppoihin liittyvistä 
verolakien aiheuttamista seikoista (erikoispoisto-oikeudesta) ja niistä kauppa- ja teollisuus-
ministeriössä käymistään neuvotteluista (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
19.6.1974). 
Espanjasta tilattujen laivojen erikoispoisto-oikeuksista valtionvarainministeriössä 
toimitusjohtaja Merikannon käymien neuvottelujen jälkeen yhtiö kuitenkin sai 
anomukseensa alkuun hylkäävän päätöksen (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
3.10.1974). 
Helsingissä Suomalaisella Klubilla iltapäivällä 27.2.1975 järjestetyssä johtokunnan 
kokouksessa toimitusjohtaja Merikanto selosti käymiään neuvotteluja espanjalaisen telakan 
kanssa kahden aiemman laivatilauksen lisäksi kahden samanlaisen laivan lisätilauksesta. 
Tilaukselle oli jo saatu Suomen Pankin alustava lupa ja Kansallis-Osake-Pankilta lupaus 
takauksille. Molempien alusten sopimusten mukaiset toimitukset olisivat vuonna 1978:      
# 264 15.5. ja # 265 15.7. Toimitusjohtaja sai johtokunnalta luvan kaupan sopimiseen 
(Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 27.2.1975). Tämän jälkeen laivojen tilaus-
sopimukset allekirjoitettiin pian Helsingissä 3.3.1975. Oulu Osakeyhtiön puolesta 
allekirjoittajana toimi toimitusjohtaja Reijo Merikanto ja S. A. Juliana Constructora 
Gijonesan puolesta johtaja Manuel García Blanco. Laivakohtainen kiinteä kauppahinta oli 
970 M pesetaa. Kauppahinnasta oli 70 % luottoa puolivuosittaisissa maksuerissä seitsemän 
vuoden maksuajalla ja vuosittaisella 8,25 % korolla (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa # 264 3.3.1975; Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora 
Gijonesa # 265 3.3.1975). 
Oulussa pääkonttorissa aamupäivällä 7.1.1976 pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
toimitusjohtaja Merikanto ilmoitti, että valtionvarainministeriö ei ollut hyväksynyt yhtiön 
anomusta merenkulun edistämiseksi myönnettävistä verohuojennuksista 30.12.1970 
annetun lain n:o 853/70 mukaisen erikoispoisto-oikeuden saamiseksi kahden viimeksi 
tilatun laivan hankintamenoista. Kahden aiemmin tilatun laivan Varjakan ja Pokkisen 
osalta lupa oli kuitenkin saatu. Kokous päätti hyväksyä Finnlinesin ehdotuksen Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n ja Thomesto Oy:n kanssa yhteisestä osallistumisesta ensimmäisen 
Juliana-sarjan aluksen, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Lotilan, vesillelasku- ja luovutus-
tilaisuuteen. Muiden laivojen kastajaiset ja luovutukset suoritettaisiin rajoitetussa, 
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yhtiökohtaisesti tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 7.1.1976). 
Johtokunnan kokous 19.5.1977 Oulussa päätti nimetä kaksi 
ensimmäistä Espanjassa rakenteilla olevaa laivaa Varjakaksi  
(# 256) ja Pokkiseksi (# 257). Toimitusjohtaja Merikanto antoi 
johtokunnalle antamassaan laivojen nimiesityksessä valmiiksi 
karsitun nimilistan ”puunjalostuspitoisista” ja oululaiseen 
taustaan viittaavista ehdotetuista nimistä, joista nimet valittiin. 
Vertailukohteina olivat Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n viimei-
simmän laivasarjan laivoilleen antamat nimet Lotila (# 252), 
Kaipola (# 254), Walki (# 253) ja Walki Paper (# 255)     
(Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1977). 
Loppujen lopuksi Oulu Osakeyhtiön kaikkien laivojen nimet 
olivat kuitenkin peräisin vuonna 1969 järjestetystä 
nimikilpailusta. Pokkinen oli yksi tusinasta listalle jossain 
vaiheessa lisätystä nimestä (Oulu Osakeyhtiö 5.8.1969). 
Kuva 94. Valkeakosken teollisuuden 100-vuotisjuhlien merkeissä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n hallitus 
päätti kokouksessaan 22.12.1971 kastaa Turussa 8.3.1972 vesille laskettavan laivan Valkeakoskeksi ja 
kokouksessaan 17.2.1972 johtajiston esityksestä ottaa yhtiön tuotenimeksi Walki. Nimeä oli käytetty jo 
1930-luvulta lähtien Tervasaaren tuotenimenä. Walki on lyhennys Valkeakosken vanhasta nimestä 
Walkiakoski ja samannimisestä yhtiöstä, joka oli fuusioitu Yhtyneisiin vuonna 1934 (Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy 22.12.1971; Yhtyneet Paperitehtaat Oy 17.2.1974). Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
laivat Simpele ja Kaipola olivat nimettyinä yhtiön tehtaitten mukaan samalla kun Lotila ja Rekola 
yhtiön maatilojen mukaan. Kuva Jukka Huotari. 
Taulukko 3. Nimiehdotukset Oulu Osakeyhtiön kahden ensimmäisen Juliana-sarjan laivan nimeämi-
seksi. Kursiivilla kirjoitetut nimiehdotukset ovat vuoden 1969 nimikilpailuun kuulumattomia uusia 
nimiehdotuksia (Oulu Osakeyhtiö 5.8.1969; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1977). 
Honka Niva Ruka 
Kaltio Patela Santonen 
Kelo Poka Tarakka 
Kiikeli Pokkinen Ulea 
Livo Raatti Vaala 
Letto Rommakko Varjakka 
Nimeämispäätöksessä pysyteltiin siis siten jo aiemmin vakiintuneella paikkojen nimi-
linjalla, jota Yhtyneitten esimerkki osaltaan tuki. Pokkinen on Oulun ydinkeskustassa 
sijaitseva I kaupunginosa, joka on saanut nimensä Pokkitörmällä sijainneesta talosta 
Båckmöller, tuttavallisemmin Bock. Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiön ja sittemmin Oulu 
Osakeyhtiön pääkonttori sijaitsi Pokkisen kaupunginosassa Torikadun ja Kauppurienkadun 
kulmassa siihen saakka kunnes se muutti Nuottasaaren tehtaitten yhteyteen (Oulu 
Osakeyhtiö 12.1963; Toropainen 2005, 115–116, 259–260; Wikipedia 15.9.2014). 
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Kuva 95. S. A. Juliana Constructora Gijonesan telakka Varjakan kastepäivänä 9.3.1978. Oulu 
Osakeyhtiön tilaamat Varjakka (vasemmalla) ja Pokkinen ovat rinnakkain vierekkäisillä rakennus-
peteillä. Yhtyneitten tilaamista laivoista varustelualtaalta näkyy korsteenia kuvan oikeassa laidassa ja 
isommassa telakka-altaassa laivan kylkeä, ruumankarvelia ja kansinosturin pylväs petien rinnalla 
kuvassa oikealla. Etualalla on Thomeston tilaamaan laivan (Finnarctiksen) kaksoispohjalohkoja 
pinottuna päällekkäin kasoihin sekä pätkä ruumankarvelia valmiiksi Varjakan vesillelaskun jälkeen 
petille laskettaviksi. Varjakka laskettiin vesille 10.3.1978 ja Finnarctiksen kölinlasku oli 13.3.1978. 
Kuva Fotolena, Gijon / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Seuraavien kahden tilatun laivan nimeämisiä ei ennätetty enää kuitenkaan käsitellä 
johtokunnan kokouksissa ennen niiden tilauksien lopullisia peruuntumisia. Vaikka niille ei 
virallisesti ennätetty nimiä valitakaan, niin ainakin osa Oy Finnlines Ltd:n ja Oulu 
Osakeyhtiön henkilöstöstä tunsi ne Koitelina (# 264) ja Tuirana (# 265). Konkreettisin 
osoitus asiasta on Oulun maakunta-arkistossa Oulu Osakeyhtiön järjestetyt laivatilausasia-
kirjat, jotka ovat nimettyinä arkistossa siten, että aiempi Wärtsilältä tilattu sarja on Tuira I 
ja Koiteli I, ja myöhäisempi Julianalta tilattu sarja on Koiteli ja Tuira vielä nimenomaan 
juuri tässä järjestyksessä. Oulu Osakeyhtiön arkiston luovutuksen yhteydessä Oulun 
maakunta-arkistolle arkistoa oli yhtiön puolelta inventoimassa Esko Hankkila 
(henkilökohtainen tiedonanto Petri Granberg 5.7.2013). 
Tästä johtuen syntyy perustellusti kaksi päätelmää; että hyvin todennäköisesti 
peruuntuneiden laivojen piti korvata vanhempi Tuira ja Koiteli ja sama asia kääntäen, että 
peruuntuneiden laivojen tilalla vanhempi Tuira ja Koiteli jatkoivat liikenteessä vielä uusien 
Espanjasta tilattujen laivojen alkuun suunnitellun käyttöiän verran eli 10 vuotta (Virtanen 
2003, s. 252). 
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Espanjalaisen telakan S. A. Juliana Constructora Gijonesan ja sen emoyhtiön AESA:n 
(Astilleros Espanoles S. A.) seitsemän johtohenkilöä tulivat käymään Suomessa 26.9.–
1.10.1977, jonka aikana he olivat vierailulla Oulussa 27.–28.9.1977 ja Valkeakoskella 
29.9.1977. Tapaamisessa 28.9.1977 he kertoivat telakkayhtiön suurista taloudellisista 
vaikeuksista liittyen suomalaisten tilaamien 10 laivan rakentamiseen ja esittivät selvityksiä 
tuolloin jo 12–17 kuukautta (Oulu Osakeyhtiön tilaukset 14–17 kk) myöhässä olleiden 
toimitusten syistä: Espanjassa sopimusten jälkeen tapahtunut voimakas inflaatio 20–35 % 
vuodessa, suuret poliittiset lakkoaallot ja devalvaatiot vuosina 1976–77 yhteensä noin      
35 %. Espanjalaiset väittivät että telakka ei kestäisi ilmoitettuja tappioita ja telakka 
saatettaisiin joutua sulkemaan. ”Jos laivat (esim. Yhtyneitten ”Lotila”) luovutetaan 
sopimusten mukaisilla hinnoilla, nousevat velat kohtuuttoman suuresti yli kirjatun 
pääoman ja joudutaan suoritustilaan.” Johtokunta päättikin seuraavassa kokouksessaan 
30.9.1977 Oulussa pääkonttorilla ryhtyä viipymättä ennakkovalmisteluihin asian vaatimiin 
toimiin ja neuvotteluiden käynnistämiseen. 
Espanjan pitkäaikaisen sotilasdiktaattorin Fransisco Francon kuolema 20.11.1975 oli 
aiheuttanut epäjärjestystä Espanjassa, joka oli estänyt tilattujen laivojen valmistumista 
ajallaan. 
Sopimusten mukaiset alusten hinnat olivat kiinteitä peseta-hintoja. Espanjalaiset ehdottivat 
rakennusajan maksujen, mukaan lukien luovutus, suoritettavaksi sovittujen sopimusten 
mukaisesti, mutta kahdeksan ja seitsemän vuoden kestoisten luottojen (80 % ja 70 % 
kauppahinnoista) pesetahinnan muuttamisesta sopimuspäivinä voimassa olleiden kurssien 
mukaisesti Suomen markoiksi. Suomalaisten tilaajien keskuudessa oli voimakas pyrkimys 
taloudellisessa mielessä pitää tiukasti kiinni tehdyistä sopimuksista, mikä näkyi heidän 
yhdessä laatimassaan vastauksessa 19.10.1977. Siinä ehdotettiin vastavuoroisesti telakkaa 
hankkimaan pankkitakaukset jo maksetuille laivojen maksuerille saatavien turvaamiseksi 
ja telakan tappioiden välttämiseksi Thomeston tilausten (Finnarctis # 258 ja Finnpolaris     
# 259) ja Oulu Osakeyhtiön lisätilausten (Koiteli (2) # 264 ja Tuira (2) # 265) 
peruuttamisia. Asiasta 12.10.1977 tehty muistio ja vastaehdotus telakalle olivat esillä 
Helsingissä yhtiön konttorilla järjestetyssä johtokunnan kokouksessa. 
Samassa kokouksessa toimitusjohtaja Merikanto ilmoitti alustavan Kansallis-Osake-Pankin 
esittämän pyynnön 200 Mmk:n lisävakuuksien saamiseksi yhtiöltä lisäkiinnityksinä sen 
kiinteästä omaisuudesta. Lisävakuuksien vaatiminen lainojen saajilta selittyi Suomen 
Pankin kiristyneellä rahoituspolitiikalla, jossa edellytettiin pankeilta parempia vakuuksia 
annettujen lainojen vastineiksi. Koska aiemmin samana vuonna valtionvarainministeriö ei 
ollut hyväksynyt yhtiön anomusta erikoispoisto-oikeudesta lisälaivatilaukselle, ja kun 
rahoitusvajeesta tuolloin kärsineen Oulu Osakeyhtiön toiminta vuodet 1976–1978 olivat 
tappiollisia, on ilmeistä, että kahden lisälaivatilauksen peruutusehdotus oli yhtiön kannalta 
erittäin suotavaa, ellei jopa aivan välttämätöntä laivojen edullisista tilaushinnoista huoli-
matta (Oulu Osakeyhtiö markkinointiosasto, Olavi Rusko 12.10.1977; Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 30.9.1977; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
19.10.1977; Virtanen 2003, s. 317; Yhtyneet Paperitehtaat Oy merenkulku, Pekka 
Heinonen 21.9.1977). 
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Finnlinesin piirissä oli myös ymmärretty, ettei laman johdosta vähentyneiden lastimäärien 
takia kaikille tilatuille laivoille riittäisi tarpeeksi kysyntää (henkilökohtainen tiedonanto 
Jaakko Mattila 9.12.2003). 
S. A. Juliana Constructora Gijonesan, Oulu Osakeyhtiön, Thomesto Oy:n ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n välisissä neuvotteluissa laivojen uusista toimitusehdoista Helsingissä 
saavutettiin sopimus 4.11.1977. Sopimus sisälsi kahden viimeisen Oulu Osakeyhtiön 
tilauksen peruutuksen siten, että niistä jo suoritetut maksuerät siirrettiin Varjakalle ja 
Pokkiselle. Laivasarjan kaikkien alusten hintaa korotettiin 130 M pesetalla laivalta ja 
sopimussakkoja korotettiin 15 %:lla samalla kun sovittuja toimitusaikoja siirrettiin 
myöhemmäksi. Sopimuksen mukaiset lisäykset laivojen toimitussopimuksiin tehtiin 
lopulta Helsingissä 2.12.1977 (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 
2.12.1977). 
Sekä Varjakan että Pokkisen valmistuminen myöhästyi kuitenkin vielä vuodella uusistakin 
sovituista toimitusajoista, sillä Varjakka luovutettiin 6.11.1979 ja Pokkinen 30.1.1980. 
 
Kuva 96. Pokkinen lähdössä Haminasta sahatavarakansilastissa. Kuva Hannu Laakso. 
Osana laivasarjan suunnittelua olivat Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja Oy Wärtsilä Ab 
sopineet täysimittaisista jääkokeista valmiilla laivalla. Walki valittiin tarkoitusta varten ja 
jääkokeita suoritettiin Perämerellä 27.–28.3.1979 täydessä paperi- ja sellulastissa aluksen 
ollessa matkalla Kemin Ajoksesta Napoliin Italiaan. Kokeissa selvisi muun muassa, että 
laiva pystyi ylläpitämään 2–3 solmun nopeutta tasaisessa noin 60 senttimetriä paksussa 
jäässä ja että kääntyminen onnistui vielä jotenkin noin 40–50 senttimetrin paksuisessa 
jäässä. Hyvistä jäissäkulkuominaisuuksista huolimatta Juliana-alukset tarvitsivat silti sään-
nöllisesti jäänmurtaja-avustusta Perämerellä talvikausina erityisesti ahtojäissä toimiessaan 
(henkilökohtainen tiedonanto Tom Ullstedt 26.11.2012; Oy Finnlines Ltd 4.1979). 
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Kuva 97. Yhtyneitten Walkin jääkokeet Perämerellä 28.3.1979. Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
7.11 Rahoittajat 
Oulu Osakeyhtiö kuului sinivalkoisen pääoman piiriin 
Kajaani Oy:n kautta. Veitsiluoto Oy puhtaana valtion-
yhtiönä budjettirahoituksella oli neutraali pankki-
leireihin kuulumaton yhtiö. Siten ensisijaisina Oulu 
Osakeyhtiön luotottajina olivat Kansallis-Osake-Pankki 
ja vakuutusosakeyhtiö Pohjola. Näiden lisäksi lainoja 
oli hankittu mm. Kansaneläkelaitokselta, Suomen 
Teollisuuspankki Oy:ltä ja Nordic Bank Limitediltä. 
Juliana-sarjan laivojen rahoittamiseksi Oulu Osakeyhtiö 
otti vuosina 1977–78 Merimieseläkekassalta 12 Mmk 
kokonaisluoton 10 vuoden maksuajalla. Tätä varten 
vuonna 1972 valmistuneet laivat, Tuira ja Koiteli, 
kiinnitettiin (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 31.12.1977; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, 
Reijo Merikanto 10.5.1978). 
Kajaanin Oy:n suuromistaja, vakuutusyhtiö Pohjola, oli useaan otteeseen esittänyt 
toivomuksen Oulu Osakeyhtiön laivojen vakuutusten hoitamisen siirtämistä Pohjolalle, 
sillä Oulu Osakeyhtiö oli vakuutustariffitason kontrolloimiseksi sijoittanut osan kasko-
vakuutuksista ulkomaille. Asiaa käsiteltiin Oulu Osakeyhtiön johtokunnan kokouksessa 
Oulun pääkonttorissa 19.5.1977. Tällöin ”katsottiin, että laivavakuutukset ovat ohjatta-
vissa Pohjolalle, mikäli vakuutustariffineuvottelut voidaan yhtiön etuja menettämättä 
liittää lainahankkeisiin.” Samassa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtaja Merikanto oli 
selostanut Postipankin kanssa käymiään lainaneuvotteluja, jotka olivat vastatuulessa koska 
yhtiö ei ollut pankin asiakas (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1977). 
Kuva 98. Sinivalkoinen pääoma. 
Kuva Jukka Huotari. 
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Vakuutusyhtiö Pohjola oli ollut hyvin lähellä Kajaani Oy:tä heti alusta alkaen, sillä 
Pohjolan ensimmäisenä toimitusjohtaja oli ollut K. A. Paloheimo vuoteen 1931 saakka ja 
hallituksen puheenjohtajana kuolemaansa saakka vuoteen 1949. K. A. Paloheimo oli ollut 
yksi kuudesta Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön perustajasta. Hänen henkilökohtainen 
suhteensa yhtiöön oli ollut etäinen sen jälkeen, kun hän oli myynyt sukunsa omistaman 
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön osake-enemmistön Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiölle 
1920-luvun alussa. Vuonna 1949 Pohjola oli toinen suuryritys Kansallis-Osake-Pankin 
jälkeen joka hankki Kajaani Oy:n osakkeita (Virtanen 1985, s. 117). 
Kansallis-Osake-Pankki ja vakuutusyhtiö Pohjola olivat myös Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
pääomistajia ja rahoittajia Kajaani Oy:n ja Rauma-Repola Oy:n tapaan (Kuisma 2004,       
s. 211–216, 353, 362). 
7.12 Finncarriers  
Yhteistyösopimuksen ja Finncarriersin perustamisneuvottelut Finnlinesin ja Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO/FÅA/Effoa) kesken herättivät siinä määrin huolestuneisuut-
ta sekä Oulu Osakeyhtiössä että Yhtyneissä Paperitehtaat Oy:ssä, että molemmat yhtiöt 
yhdessä lähestyivät Finnlinesin johtokunnan puheenjohtaja ja merenkulkuneuvos Heikki 
Holmaa yhteisellä kirjeellä päivää ennen sopimuksen virallista allekirjoitusta (10.6.1975). 
Kirjeessä huomautettiin sopimuksen vaikuttavan välittömästi Ouluyhtiön ja Yhtyneitten 
omistamiin ja tilaamiin laivoihin. Yhtiöiden huolestuessa sopimuksen mahdollisista 
epäedullisista vaikutuksista heille, ne pyysivät tekemään Finnlinesia sopimuksen varauksin 
siltä osin, ettei se olisi olisi sitova heidän laivojensa osalta ennen kuin oli sovittu heidän 
asemastaan Finncarriersin suhteen (Oulu Osakeyhtiö ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
9.6.1975; Oy Laivastolehti 12.1975). 
Alkuvuodesta 1976 alkaen Tuira ja Koiteli sekä laivasarjan molemmat vanhemmat sisaret, 
Finnoak (entinen Kaipola) ja Valkeakoski, olivat Finncarriersin rahtauksessa (Pietikäinen 
1998, s. 134, 140, 147, 149). 
7.13 M/S Finnmaidin myynti 
Oulu Osakeyhtiön pääkonttorissa Oulussa 23.1.1978 pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
toimitusjohtaja Reijo Merikanto selosti laivanvarustamotoiminnan näkymiä, jolloin 
samassa yhteydessä hän totesi yhtiön vanhimman laivan, 1965 rakennetun Finnmaidin, 
käytön olevan taloudellisesti raskasta. Laman alhaisena pitämä rahtitaso yhdessä 
Merimiesunionin normittaman suuren miehityksen kanssa oli aiheuttanut heikon tuloksen. 
Toimitusjohtajan esityksestä johtokunta päätti asettaa laivan myyntilistalle siten, että 
myynnin ajankohta valittaisiin joustavasti mahdollisimman korkean myyntihinnan 
saavuttamiseksi. Samaisessa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtaja ilmoitti kevään 
kuluessa tapahtuvista Varjakan ja Pokkisen vesillelaskuista, joten myyntipäätös oli myös 
osana laivaston normaalia uusimisohjelmaa (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
23.1.1978). 
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Kuva 99. Finnmaid lähdössä Turusta iltapäivällä kohden auringonlaskua. Kuva Hannu Laakso. 
Hieman vajaan vuoden kuluttua myyntiponnistelut alkoivat tuottaa tulosta, sillä Oulu 
Osakeyhtiön pääkonttorissa Oulussa 4.1.1979 pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
toimitusjohtaja Reijo Merikanto esitteli Finnlinesin välittämiä kauppaneuvotteluja ja 
tuoreinta saatua 2,350 MUSD limit-tarjousta, jonka johtokunta päätti hyväksyä 
päätettäväksi tällä hinnalla (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 4.1.1979). 
7.14 Yhtiön nimen lyhennys 
Yhtiön nimi Oulu Osakeyhtiö oli käytännön elämässä todettu usein hankalaksi ja liian 
pitkäksi. Oulu Osakeyhtiön pääkonttorissa Oulussa 11.1.1980 pidetyssä johtokunnan 
kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen oli päätetty antaa yhtiönimen lyhentäminen Oulu 
Oy:ksi harkittavaksi talousjohtaja Juhani Lareksen johdolla toimivassa yhtiöjärjestyksen 
muutosta valmistelevassa juristitoimikunnassa (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 11.1.1980). 
Oulussa 25.11.1980 pidetyssä kokouksessa yhtiön johtokunta päätti yhtiöjärjestyksen 
muutoksen sisältäen yhtiön nimen lyhennyksen, joka merkittiin kaupparekisteriin 2.4.1981 
(Oulu Osakeyhtiö 31.12.1980; Oulu Oy 1981). 
7.15 Enso-Gutzeit Oy:n Oy Finnlines Ltd:n osakkeet 
Enso-Gutzeit Oy oli luopumassa laivoistaan ja varustamotoiminnoistaan. Oulu Oy:n 
hallituksen kokouksessa Oulun pääkonttorilla Torikatu 15:ta 5.8.1982 ennakoitiin Oy 
Finnlines Ltd:n omistuspohjan muutoksia ja sen vaikutuksia yhtiön laivojen hoitoon. 
Toimitusjohtaja Hakkilan tarkemmin selvitettäväksi tuli Oy Finnlines Ltd tuleva asema 
päätöksentekoa varten Enso-Gutzeit Oy:n tekemästä osaketarjouksesta (Oulu Oy hallitus, 
Rauno Hakkila 5.8.1982). 
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Seuraavassa Oulu Oy:n hallituksen kokouksessa Kajaani Oy:n Helsingin konttorilla 
Pohjoisesplanadi 33 A:ssa 17.9.1982 päätettiin olla ostamatta Effoan osakkeita.               
Oy Finnlines Ltd:n osakkeiden ostamiseen palattaisiin kunnes laivojen hoito- ja 
markkinointivaihtoehdot olisi selvitetty (Oulu Oy hallitus, Rauno Hakkila 17.9.1982). 
Lopulta 3.11.1982 Kajaani Oy:n Helsingin konttorilla pidetyssä Oulu Oy:n hallituksen 
kokouksessa: 
”Päätettiin ostaa Oy Finnlines Ltd:n osakkeita 4 prosenttia yhtiön koko osakekannasta 
Enso-Gutzeit Oy:ltä. Kauppahinta on 400 000 markkaa, joka maksetaan kolmen vuoden 
kuluttua osakekaupan solmimisesta. Maksuaika on koroton. 
Hallitus piti tärkeänä, että kauppasopimukseen sisällytetään takaisinostoehto, mikäli    
Oulu Oy luopuu laivoista ja että tämä osakeomistus antaa Oulu Oy:lle hallituspaikan     
Oy Finnlines Ltd:ssä.” (Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 3.11.1982). 
Muutama vuosi myöhemmin 24.4.1986 Veitsiluoto Oy:n pääkonttorissa pidetyssä 
hallituksen kokouksessa päätettiin, ettei yhtiö osallistu Oy Finnlines Ltd:n osakepääoman 
korotukseen (Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 24.4.1986). 
 
Kuva 100. Varjakan komentosilta lokakuussa 1994. Vasemmalta toinen perämies Pasi Mattila, 
kapteeni Tom Ullstedt ja konepäällikkö Raimo (Rami) Kokkonen. Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 101. Pokkisen pääkoneen polttoainepumpun korjaus 24.12.1994. Kuva Jukka Huotari. 
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7.16 F-ships pool 
Finnlinesin hoidossa olleiden Juliana-laivojen omistajilla oli toisinaan ollut epäilys, ettei 
Finnlines jaa tuottoisia matkoja laivojen kesken riittävän tasapuolisesti. 
Thomesto Oy:n Lauri Juhani (Mylle) Jouhkin esityksestä Juliana-sarjan laivojen omistajat 
Effoa, Neste Oy, Oulu Oy ja Thomesto Oy muodostivat vuoden 1982–83 vaihteessa         
F-ships poolin Juliana-laivojensa työllistämiseksi ja tuloksien tasaamiseksi osakkaiden 
kesken. Effoan Salla (Yhtyneitten entinen Walki Paper) oli vain nimellisesti mukana, sillä 
se oli sellun kuljetuksen systeemiliikenteessä linjalla Hamina–Bremen. Thomeston 
Finnarctis (IMO 7415711) liittyi mukaan vasta myöhemmin Outokumpu Oy:n rahtauksen 
päätyttyä loppuvuodesta 1984.  
F-ships poolin jäsenet itse kukin asettivat yhden oman pysyvän aluksen pooliin: Effoalta 
liitettiin Salla (IMO 7403706), Nesteeltä Finnfighter (IMO 7403691), Oululta Varjakka ja 
Thomestolta Finnoceanis (IMO 7403689). Oulun Pokkinen, Thomeston Finnpolaris (IMO 
7415723) ja Yhtyneitten Lotila (IMO 7403677) tulivat pooliin lisäaluksina. 
 
Kuvat 102–103. F-ships poolin viralliset fontit 1980-luvulla (vasemmalla) ja 1990–2000-luvuilla. 
Vanhaa fonttia ei vaihdettu uuteen Juliana-laivoissa. Piiroskuvat F-ships pool. 
 
Kuva 104. Kemiläinen Pokkinen on paperilastissa tavanomaisessa talvisäässä Pohjois-Atlantilla 
matkalla Haminasta Philadelphiaan maaliskuussa 1994. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 105. F-ships poolin Juliana-laivat, Lumi Shipping Oy:n kemiläinen Pokkinen ja Amer-Yhtymä 
Oy:n helsinkiläinen Lotila, purkavat Suomesta tuomiaan paperilasteja Philadelphiassa 26.3.1994, 
laiturissa Pier 80 South. Kuva Jukka Huotari. 
 
Kuva 106. Bahamalainen Varjakka on hakemassa 5.4.1993 sellulastia Quebecin La Grande Ansesta    
La Palliceen ja Rotterdamiin. Kuva Jukka Huotari. 
F-ships pool harjoitti sopimusliikennettä enimmäkseen Pohjois-Atlantilla. Laivat 
kuljettivat pääasiallisesti Transfennican paperin vientilasteja Suomesta Philadelphiaan ja 
paluulasteina Savannahista kaoliinia Suomeen paperin raaka-aineeksi paperitehtaille. 
Laivat veivät myös Outokumpu Oy:n ja Rautaruukki Oy:n teräslasteja Pohjois-Amerikan 
Suurille Järville ja paluulasteina toivat metsäjalosteita Keski-Eurooppaan. Matkoja tehtiin 
myös Meksikonlahdelle ja koematkoja jopa Pohjois-Amerikan länsirannikolle (Pietikäinen 
2011, s. 332–333; Oulu Osakeyhtiö 10.1983). 
Myöhemmässä vaiheessa F-ships pooliin liittyi paljon muitakin aluksia kuten muun 
muassa Effoan Haugesund- ja Korea-sarjojen laivoja sekä Para-proomuja. Proomut tosin 
liikkuivat vain Itämerellä. 
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Kuva 107. Länsirannikon koematka. Neste Oy:n naantalilainen Finnfighter, entinen Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n raumalainen Kaipola on juuri Golden Gate -sillan alittaneena tyhjänä matkalla 
merelle 4.3.1985 purettuaan lastia San Franciscoon. F-ships poolin koematkoilla vuosina 1983–85 
Finnfighter teki kaksi matkaa Pohjois-Amerikan länsirannikolle kuten myös Oulu Oy:n oululaiset 
Varjakka ja Pokkinen sekä Thomeston helsinkiläiset Finnpolaris ja yhden matkan tehnyt Finnoceanis, 
entinen Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n raumalainen Walki. Kuva Quentin Durham / SLHY: Finnlines-
kokoelma. 
7.17 Finnpusku-puskuproomuisännistö 
Oulu Oy:n Helsingin konttorilla pidetyssä hallituksen kokouksessa 6.3.1985 toimitus-
johtaja Rauno Hakkila ilmoitti ”siitä, että Oulu Oy ei tule osallistumaan mahdollisesti 
syntyvään puskuproomuisännistöön muutoin kuin Oy Finnlines Ltd:n osakkaana.” (Oulu 
Oy hallitus, Juhani Lares 6.3.1985). 
7.18 Kajaani Oy:n suunnitelmat 
Kajaani Oy oli hankkinut aivan 1970-luvun alussa valmiiksi tontin itselleen Oulu 
Osakeyhtiön Nuottasaaren sulfaattisellutehtaan vierestä Oritkarista paperitehdasta varten. 
Toimitusjohtaja Mikko Tähtisen tarkoituksena oli, että rakennettava paperitehdas saisi 
raaka-ainesulfaattimassan märkänä putkia pitkinsuoraan viereisestä sellutehtaasta (Oy 
Laivastolehti 4.1973, s. 38–41; Virtanen 2007, s. 31). 
Kesäkuun alussa 1973 Kajaani Oy osti englantilaisilta Dixoneilta Toppila Oy:n koko 
osakekannan tukikohdan turvaamiseksi rannikolle ja saadakseen haltuunsa tehtaan  
400 000 m³ kuusikiintiön. Oulussa Toppilan salmen äärelle Alvar Aallon sunnittelema ja 
vuonna 1931 valmistunut sulfiittisullutehdas oli sangen hyväkuntoinen, mutta liian pieni ja 
vanhanaikainen ollakseen enää kannattava, vaikka tuotantokykyä olikin jo korotettu  
80 000 tonniin vuodessa (Virtanen 1985, s. 80–81). 
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Kajaani Oy:n suunitelmat paperitehtaan rakentamiseksi Oulun Oritkariin 1970-luvulla 
olivat olleet niin pitkällä, että Suomen Pankilta oli saatu lupa ulkomaisen lainan 
ottamiseen, ja lainaneuvottelut olivat käynnissä syksyllä 1974. Vuoden 1975 kuluessa oli 
saatu luvat Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitolta paperitehtaan rakentamiseksi 
Oritkariin ja sulfaattisellutehtaan rakentamiseksi Kajaaniin. Vaikka syksyllä 1975 oli vielä 
päätetty jatkaa Oritkari-hankkeen valmistelua, niin siitä huolimatta molemmat hankkeet 
päätettiin lykätä tulevaisuuteen öljykriisistä seuranneen maailmanlaajuisen laman johdosta 
vähentyneen paperin kulutuksen vuoksi (Virtanen 1985, s. 81–88; Virtanen 2007, s. 32–34). 
”Veitsiluodon Aarne Pelkonen ei tietenkään pitänyt Tähtisen tällaisista Oulun-
suunnitelmista. Vastanäkökohtia oli kaksi. Oulu Osakeyhtiön johtokunnassa oli jo runsaan 
kahden vuosikymmenen ajan pohdittu yhtiön oman paperitehtaan rakentamista 
sellutehtaan vierelle. Kajaani Oy:n tehdas olisi vienyt siltä pohjan. Toiseksi Veitsiluoto 
vetosi osakassopimukseen, jonka mukaan kummankin pääyhtiön oli hyödyttävä yhtä paljon 
Oulu Oy:n kustannuksella. Veitsiluodon oli siis joka tapauksessa saatava käyttöönsä yhtä 
monta tonnia Oulun sulfaattisellua, kuin Kajaani Oy sai. Pelkkä puolikas Oulun sellusta ei 
taas ollut tarpeeksi Oritkarin tehtaalle.” (Virtanen 2007, s. 32). 
”Toppila Oy:n osto ja Oritkari-hanke eivät tuoneet Kajaani Oy:lle niitä hyötyjä, joita 
Tähtinen oli odottanut. Sen sijaan niiden vuoksi Kajaani Oy:n ja Veitsiluoto Osakeyhtiön 
välit tulehtuivat, ja sen seuraukset näkyivät erityisesti 1980-luvun tapahtumissa.” 
(Virtanen 2007, s. 34). 
Toimitusjohtaja Mikko Tähtisen (1962–1978) loppuvuosien aikana tehty tehdasinves-
tointien lykkäyspäätös merkitsi myöhemmässä vaiheessa käytännössä molemmista 
uudishankkeista lopullista luopumista. Uuden toimitusjohtajan Juhani (Jussi) Ahavan 
(1978–1989) suunnitelmat hakeutuivat uusille uomille muuttuneessa toimintaympäristössä 
erityisesti aikanaan Oulu Oy:n Veitsiluoto Oy:lle myynnin myötä, mikä lopulta johti 
Kajaani Oy:n fuusioimiseen Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöön vuonna 1989. 
Myöhemmässä vaiheessa Yhtyneet Paperitehtaat lopetti Kajaani Oy:n vanhentuneen 
kolmen paperikoneen (Valmetin valmistamat PK2–4, jotka purettiin, ja joista PK4 myytiin 
Intiaan) paperitehtaan 17.12.2008 ilman korvaavaa uudishanketta. Vuosina 1919–1983 
toiminnassa ollut Karlstads Mekaniska Verkstad Ab:n (KMW) valmistama PK1 oli myyty 
Kiinaan Qingdao Bei-Fa-yhtiölle jo vuonna 1988, ja se on edelleen toiminnassa. Myös 
vanhentuneet sellutehtaat oli lopetettu Kajaanin Tihisennimessä keväällä 1982 ja Oulun 
Toppilassa vuonna 1985. UPM myi Kajaanin sahan edelleen syyskuussa 2012 kuusamo-
laiselle Pölkky Oy:lle. Kajaanin saha toimii edelleen Pölkky Oy:n tytäryhtiönä nimellä 
Kajaaniwood Oy, samalla tavoin kuin yhtiön Kuusamon saha nimellä Kitkawood Oy ja 
Taivalkosken saha nimellä Ulea Oy. Tämän jälkeen vanhasta Kajaani Oy:stä jäi UPM:ssä 
toimintaan vain Kainuussa sijaitsevat Sotkamon Kallioisen ja Kuhmon Katerman 
vesivoimalaitokset, jotka peruskorjattiin ja uudistettiin 2000-luvulla. Kajaanin vesivoima-
laitokset Koivukoski ja Ämmäkoski oli myyty jo vuonna 1995 Kainuun Voima Oy:lle 
(Pölkky Oy 7.3.2015; Wikipedia 7.3.2015). 
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Kuva 108. Pelastusrengas UPM:n Katerman voimalaitoksella 5.8.2012 Kuhmossa. Kuva Jukka Huotari. 
Kajaani Oy:llä oli ollut pitkän tähtäimen suunnitelmanaan Oulu Oy:n fuusioiminen 
itseensä. Taloudellisesti vahva valtionyhtiö Veitsiluoto Oy pyysi kuitenkin omasta Oulu 
Oy:n puoliskostaan niin suurta hintaa, ettei velkaisella Kajaani Oy:llä ollut käytännössä 
taloudellisia edellytyksiä velkaisen Oulu Oy:n ostoon kokonaan itselleen. Mikäli osto olisi 
toteutunutkin, niin kaupan rahoittamiseksi ja välttämättömiin investointeihin Oulu Oy:ssä 
olisi jouduttu luopumaan osasta yhtiöä. Tähän kuului erityisesti perustoimialaan 
kuulumaton laivanvarustamotoiminta. Oulu Oy:n sellutehdas vaati uudistamista, jonka 
jälkeen olisi vasta tullut paperitehtaan rakentamisen vuoro. Sitä varten Kajaani Oy:llä oli 
ollut valmis tontti Oritkarissa. Vaikka aikoinaan Kajaani Oy:ssä oli esitetty kemian-
teollisuuden kaavailuja Oulu Oy:n tulevaisuutta varten, niin todellinen päähanke olisi 
kuitenkin ollut paperitehdas Ouluun (henkilökohtainen tiedonanto Juhani Ahava 5.6.2014). 
7.19 Pohjolan Paperi alias Tosi on Oy suunnitelmat 
1980-luvun alkuvuosina suhdanteiden heiteltävinä olivat samankaltaiset metsäyhtiöt Oulu 
Oy (Veitsiluoto Oy 49 %, Suomen Pankki 2 % ja Kajaani Oy 49 %) ja Kemi Oy (valtio   
49 %, Suomen Pankki 2 %, Metsäliitto 43,8 % ja joukko muita osakkeenomistajia 5,2 %). 
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”Kummankin yhtiön ongelmana oli riippuvuus muista saman alan yhtiöistä ja oman 
investointikyvyn puute.” Talvella 1984 Jaakko Pöyry Consulting Oy kaavaili tekemässään 
selvityksessä Kansallis-Osake-Pankin ja Yhdyspankin pääjöhtajia metsäfuusioiden 
arkkitehdeiksi. Selvitykseen perustuen tuore Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja Jaakko 
Lassila ajoi nopeaa suunnitelmaa Kajaani Oy:n, Kemi Oy:n ja Oulu Oy:n yhdistämiseksi 
ennen seuraavaa taantumaa. Mukaan olisi tullut lisäksi Rauma-Repolan Tornion ja 
Martinniemen sahat vielä jopa saman kesän aikana (Virtanen 2003, s. 321). 
Velkaantumisaste edellä mainituissa yhtiöissä oli vuonna 1984 kehittynyt siten, että 
Veitsiluoto Oy:llä se oli vuoden aikana laskenut lähes 5 %:sta alle 3 %:iin, Kemi Oy:ssä 
vastaava pudotus lähes vajaasta 4 %:sta alle 3 %:iin, Kajaani Oy:ssä oli noussut hieman 
alle 1,5 %:sta hieman yli 1,5 %:iin ja Oulu Oy:ssä noussut 8 %:sta 10 %:iin. Oulu Oy:ssä 
oli edellisen saneerauksen jäljiltä korollista velkaa lähes 1,3 miljardia markkaa eli 138 % 
liikevaihdosta. Uutta puolen miljardin markan velan taakkaa yhtiö ei olisi pystynyt 
hoitamaan (Virtanen 2003, s. 324). 
”Kaikki oli näyttänyt pankin kannalta selvältä, kun Lassila adjutanttinsa Matti Korhosen, 
Jaakko Pöyryn ja Kajaanin toimitusjohtajan Juhani Ahavan kanssa olivat huhtikuussa 
1984 esitelleet Pohjolan Paperia ministeri Lindblomille ja kansliapäällikkö Bror 
Wahlroosille. Kuukautta myöhemmin, kun asia oli pohjoisessa vuodettu julkisuuteen, 
ilmapiiri oli ratkaisevasti muuttunut. Ministeri oli kytkenyt oman linjansa Veitsiluodon 
toimivan johdon linjaan, neuvottelut olivat pysähtyneet paikalleen ja koko asiasta oli 
kehkeytymässä poliittisten ja taloudellisten voimaryhmittymien valtakamppailu, jossa 
miteltiin siitä, kenen yhtiö voittaisi etusijan taistelussa elintilasta ja kasvusta.” (Kuisma 
2004, s. 358). 
”Koska valtio ja Suomen Pankki olivat Kemi- ja Ouluyhtiöiden omistajia, suunnitelmalle 
oli saatava valtioneuvoston hyväksyminen. Siksi asia vietiin hallituksen talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan käsittelyyn, jonka kautta se toukokuussa 1984 vuoti julkisuuteen. 
Eriyisen harmistunut keskeneräisen asian vuotamisesta oli ministeri Lindblom. 
Myöhemmin tuli käytännöksi, että niin Pohjolan Paperia kuin Ouluyhtiötäkin koskeneet 
asiat vuotivat julkisuuteen valtakunnan hallituksesta.” (Virtanen 2007, s. 78). 
 
Kuvat 109–115. ”Pohjolan Paperi” tunnettiin epävirallisemmin myös nimellä ”Tosi on Oy”, joka tuli 
sen aikaisista Kansallis-Osake-Pankin tv-mainoskampanjoista, joissa oravan hännällä koputuksen 
”KOP KOP” ja hännän heilautuksen yhteydessä toimitusjohtaja Jaakko Lassila lausui ”tosi on”. 
Aivan samasta syystä johtuen itse pääjohtaja Lassilla tunnettiin myös tuttavallisesti ”Tosi-on-
Jaskana”. Pääkilpakumppani, ruotsinkielisen pääoman samanaikainen Suomen Yhdyspankin (SYP) 
pääjohtaja Mika Tiivola puolestaan tunnettiin ”Miljardi-Mikana”. Jaakko Lassilan hanke ei 
kuitenkaan edennyt suunnitellusti, sillä se kohtasi ankaraa vastustusta Veitsiluoto Oy:n ja 
sosialidemokraattisen puolueen keskuudesta. Hankkeen pitkittyessä se myös pääsi vahvasti 
politisoitumaan, mikä ei myöskään edesauttanut sen etenemistä. Tv-mainoksen 
kuvakaappauskuvasarja kirjasta Kuisma, M. (2004). Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-
Osake-Pankki 1940–1995. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 320. 
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Vuonna 1985, suhdannetaantuman iskettyä metsäteollisuuteen, sellun hintataso laski 
vauhdilla (30 % syyskuuhun mennessä), mikä johti rahoituskriisiin yhtiössä jo lokakuussa. 
Lisäksi omistajayhtiöt Veitsiluoto Oy ja Kajaani Oy eivät päässeet yksimielisyyteen Oulu 
Oy:n sellutehtaan välittömistä ja välttämättömistä uudistuksista, jotka Veitsiluoto Oy olisi 
halunnut toteuttaa laajana 500–600 Mmk maksavana ja Kajaani Oy riisutun suppeina noin 
100 Mmk maksavana. Saman vuoden joulukuussa Kansallis-Osake-Pankkia oli ruvennut 
epäilyttämään lisäluoton antaminen Oulu Oy:lle. Tällä sanotaan olleen vahva ratkaisua 
kiirehtivä vaikutus. 
Jo syyskuussa hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Lassila oli kutsunut hallinto-
neuvoston ja hallituksen puheenjohtajiston kriisineuvotteluun yhtiön tilanteesta, jonka 
tuloksena oli perustettu Oulu Oy -toimikunta, jonka tehtävänä oli kuukauden määräajassa 
selvittää yhtiön tilanne, antaa tervehdyttämisehdotuksia ja tehdä ehdotus maksuvalmiuden 
hoitamiseksi syksyllä 1985 ja vuonna 1986. Toimikunnan raportissa ja osakasyhtiöiden 
antamissa keskenään muuten poikkeavissa vastineissa oli kuitenkin yhteistä se, että kaikki 
olivat samaa mieltä siitä että energiaosakkeita, laivoja ja kiinteistöjä tulisi myydä tilanteen 
parantamiseksi (Virtanen 2003, s. 321–330). 
Vuoden 1986 tammikuun alussa Veitsiluoto Oy ja Kajaani Oy neuvottelivat Oulu Oy:n 
omistuksesta. Molemmat osapuolet jotka halusivat yhtiön välttämättä kokonaan itselleen, 
ilmaisivat myös olemassa olevasta mahdollisuudesta oman osansa myyntiin, mutta vain 
riittävän hyvästä hinnasta. Pahasti jumiintuneet neuvottelut saivat uuden odottamattoman 
sysäyksen kun Jaakko Lassila kutsui Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan ja Veitsiluoto Oy:n 
hallitusneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pajulan pankin edustussaunaan Brondan vintille 
tarjotakseen rauhaa ”suureen Pohjan sotaan”. Saunaillan jälkeen Lassila lähti esikuntineen 
avaamaan KOP:n New Yorkin sivukonttoria Manhattanille ja jätti muut Suomessa 
kiistelemään siitä, mitä Jaakot olivat keskenään sopineet saunassa. 
”Tammikuun 9. päivän tai yön suullinen sopimus, johon kaksi herraa neuvoa-antavien 
vahvistamina päätyivät, oli kuitenkin yllättänyt kaikki. 
Pajulan neuvottelutulos tyrmistytti ensin hotelli Marskin kabinetissa odotelleet 
Veitsiluodon edustajat. Lassilan saattelema hallitusneuvoston puheenjohtaja, joka oli 
lähtenyt ostamaan 150 miljoonalla markalla yhtiön tavoittelemaa Oulu-yhtiön puolikasta, 
olikin myynyt Veitsiluodon puolikkaan 250 miljoonalla markalla Kajaanille. Kun Kajaanin 
toimitusjohtaja Juhani Ahava sai seuraavana aamuna KOP:n pääjohtajan langanpäähän, 
oli hänen vuoronsa pudota tuolilta: Kajaani ei ollutkaan saamassa Veitsiluodolta Ahavan 
laskemaa 235 miljoonan markan minimihintaa Oulu-osakkeistaan, vaan päinvastoin 
maksamassa niistä Veitsiluodolle vielä 15 miljoonaa markkaa enemmän. Se olisi ollut 
yhtiölle raskas operaatio, joka olisi merkinnyt huomattavan metsä- ja vesivoimala-
omaisuuden realisointeja – pakkotilanteessa kenties liian alhaisiin hintoihin. 
Kajaani-yhtiön ei onnekseen tarvinnut lunastaa hallituksensa puheenjohtajan lupausta. 
Ilman Lassilaa tilannetta käsittelemään kokoontunut hallitus ei olisi ollut siihen 
halukaskaan. Veitsiluoto, joka omalla tahollaan jätti hyväksymättä hallintoneuvostonsa 
puheenjohtajan allekirjoittaman esisopimuksen, teki sen sijaan Kajaanille uuden 
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”mykistävän” tarjouksen, joka kuvasti sen kiihkeää halua voittaa Oulu itselleen: Kajaani 
sai monien muiden etujen ohella 250 miljoonaa markkaa riihikuivaa rahaa lähes 
konkurssikypsänä yleisesti pidetyn sellufirman osakekannan puolikkaasta, ja olisi 
luultavasti saanut enemmänkin, ellei Kajaania ”hyvin lähellä olevista lähteistä tai yhtiön 
hallituksesta” olisi kerrottu kriittisessä vaiheessa ministeri Lindblomille ”vääriä tietoja ns. 
erimielisyyksistä päätöksissä sekä neuvottelumandaateissa”. 
Hieman alhaisempanakin tarjous oli joka tapauksessa Kajaani-yhtiölle ja pankille 
edullinen. Siihen suostuttiin, etenkin kun samalla sekä Kajaanille että pankille tarjoutui 
tilaisuus päästä edullisesti substanssiarvoltaan Oulu-yhtiötä arvokkaamman Kemi-yhtiön 
suurosakkaiksi. Osakkeitaan myyneen valtion Kemi-yhtiöstä saama hinta verrattuna 
valtiollisen Veitsiluodon Oulu-ostosten kustannuksiin sai tosin Talouselämän 
parahtamaan. ”Pitäisi nyt joku tolkku asioiden hoidossa olla. Ja kuka tästä 
emämunauksesta vastaa.” 
”Pohjolan Paperin rakentaminen oli KOP:n pääjohtajan Jaakko Lassilan ensimmäisiä 
suurhankkeita”, sama talouslehti kirjoitti. Tästä syystä sen epäonnistuminen – pankkihan 
ei päässyt tavoitteeseensa, vaikka vapautuikin Oulu-riskistä ja vaurastutti Kajaania – iski 
ensimmäisen selvän särön Lassilan johdolla tähän asti voitokkaasti rynnäköineen KOP:n 
kilpeen. ”Pohjois-Suomen järjestely oli niin käsittämätön näytelmä, että se on yhä vaikea 
todeksi uskoa”, Talouselämä luonnehti. Ja vaikkei KOP ollut sotkun aiheuttaja, vertaus 
SYP:n Tiivolan ja ”Mister Metsäteollisuudeksi” tituleeratun Casimir Ehrnroothin 
samanaikaisiin menestyksiin uuden yhdyspankkilaisen metsäteollisuusjätin rakentamisessa 
vuoden 1985 lopulla oli paljonpuhuva. ”Hyvän Kaukaan liittäminen rapistuneeseen 
Kymiin luo SYP:n ruotsinkieliseen teollisuusryhmään paperiteollisuusvoimaa, jonka 
synnyttämistä kilpailija KOP ei voi kuin kateellisena ihailla”, Helsingin Sanomat 
kommentoi.” (Kuisma 2004, s. 360–361). 
Kuva 116. ”Kilpailu suurpankkien välillä kiristyi, kun KOP avasi sillanpääaseman kansainvälisille 
markkinoille. SYP:llä oli menossa ”miljardianti”-osakemerkintä.” Piirroksessa ovat pääjohtajat Jaakko 
Lassila ja Mika Tiivola (Kansallis-Osake-Pankki 2/1986; Suomalainen K., Helsingin Sanomat 
16.3.1984; Suomalainen K. 1984, s. 80–81). Piirroskuva Kari Suomalainen. 
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”Pohjoisen rakennejärjestely kytkeytyi pankkileirien etupiiritaisteluun, johon sekottui 
kosolti politiikkaa. Valtiollista teollisuutta kannattanut sosiaalidemokraattinen puolue 
tahtoi vahvistaa Veitsiluotoa. Kansallis-Osake-Pankki tavoitteli vahvaa yksityistä 
teollisuutta pohjoiseen valtiollisen Veitsiluodon vastapainoksi.” (Kuisma, Siltala & 
Keskisarja 2014, s. 81). 
Kunkin kolmen yhtiön hallintoelimet käsittelivät ja hyväksyivät Kajaani Oy:n omistamien 
Oulu Oy:n osakkeiden myynnin Veitsiluoto Oy:lle, jonka jälkeen 25.2.1986 järjestettiin 
osapuolien yhteinen virallinen tiedotustilaisuus syntyneestä kaupasta (Virtanen 2003, s. 
336–337; Virtanen 2007 s. 83). 
Pohjolan Paperi kariutui lopullisesti Oulu Oy:n myyntiin Veitsiluoto Oy:lle, minkä 
seurauksena vuonna 1989 Kajaani Oy:n fuusioitiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:hyn. 
1980-luvulla Finnpapia uhkasi lisäksi hajoaminen yhteenliittymän sisäisten jännitteiden 
vuoksi. Niitä aiheutti kooltaan kasvaneiden metsäyhtiöiden keskinäiset eturistiriidat ja 
niiden lisäksi EEC:n komission kartellisyytökset. ”Molemmat tekijät vahvistivat muiden 
seikkojen ohella yhtiöiden tarvetta itsenäiseen markkinointiin ja entistä suurempaan 
yrityskokoon. Kartelliyhteistyöllä rakennettu markkinavoima, jonka Finnpap ja muut 
vientiyhdistykset olivat aikaisemmin tarjonneet kansainvälisesti pienille suomalais-
yrityksille, oli katoamassa ja metsäteollisuuden perinteinen rakenne sen mukana 
murtumassa.” (Kuisma 2004, s. 356). 
7.20 Fuusio Veitsiluoto Oy:hyn 
Oulu Oy:n hallituksen kokouksessa 21.3.1986 Veitsiluoto Oy:n pääkonttorissa Kemissä 
”Merkittiin tiedoksi Veitsiluoto Oy:n kirje, jossa yhtiö ilmoittaa ostaneensa 26.2.1986 
Kajaani Oy:ltä 590 000 ja 5.3.1986 Suomen Pankilta 20 000 Oulu Oy:n osaketta ja 
omistavansa näin Oulu Oy:n koko osakekannan. Täten Veitsiluoto Oy:stä on tullut 
osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettu emoyhtiö, joka yhdessä Oulu Oy:n kanssa 
muodostaa sanotussa lainkohdassa tarkoitetun konsernin.” (Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 
21.3.1986). 
Oulu Oy:n hallituksen kokouksessa 10.6.1986 Veitsiluoto Oy:n pääkonttorissa Kemissä 
yksimielisesti ”Päätettiin, että Oulu Oy sulautuu varoineen ja velkoineen Kemin 
kaupungista olevaan Veitsiluoto Oy:hyn, joka omistaa Oulu Oy:n koko osakekannan.” 
(Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 10.6.1986). 
Oulun raastuvanoikeus hyväksyi 7.11.1986 Oulu Oy:n sulautumisen Veitsiluoto Oy:hyn. 
Oulu Oy sulautui 27.11.1986 lainvoimaisella päätöksellä Veitsiluoto Oy:hyn. Yhtiöiden 
katsottiin toimineen yhteiseen lukuun 1.1.1986 lukien (Oulu Oy ja Veitsiluoto Oy 
10.6.1986; Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 20.11.1986; Patentti- ja Rekisterihallitus 
27.11.1986). 
 95 
 
 
Kuvat 117–118. Bahamalainen Varjakka lastaa paperia kolmosen alaruumaan Raumalla Iso-
Hakunissa syyskuussa 1992. Etualalla ruumassa välikannella on sellupaaleja. Oikealla samaa lastia 
puretaan Philadelphiassa 7.10.1992. Kuvasarja Jukka Huotari. 
7.21 Oulu Shipping Ltd. 
Samanaikaisesti Oulu Oy:n Veitsiluoto Oy:hyn sulautumishankkeen kanssa oli käynnissä 
laivojen ulosliputushanke Caymansaarille. 
Veitsiluoto Oy:n pääkonttorissa Kemissä 24.4.1986 pidetyssä hallituksen kokouksessa 
toimitusjohtaja Rauno Hakkila esitteli laivanvarustustoiminnan vaikeaa tilannetta. 
”Toiminnan kannattavuus on heikko ja alusten myyntimahdollisuudet huonot”. 
Hallitus keskusteli mahdollisuudesta siirtää Pokkinen ja Varjakka mukavuuslipun alle, ja 
sitä päätettiin valmistella (Oulu Oy hallitus, Juhani Lares 24.4.1986). 
Oulu Oy:n taloushallinnon Juhani Lareksen 4.7.1986 tekemässä esityksessä lausuttiin 
ulosliputuksesta: 
 ”On ilmeistä, että 
1. nykyisellä toimintatavalla ei vallitsevissa olosuhteissa löydy edellytyksiä 
kannattavalle toiminnalle, 
2. nähtävissä ei ole sellaisia seikkoja, jotka lyhyellä aikavälillä voisivat merkittävästi 
tilannetta parantaa ja 
3. alusten myyntimahdollisuudet ovat heikot ja hintaehdotukset romuarvon luokkaa. 
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Tässä tilanteessa käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioiden on mahdollista päästä 
alusten ulosliputtamisella parempaan tulokseen. Ilmeistä on, että tulos ei ainakaan 
nykyisestä huononisi. 
Ulosliputuksella tavoiteltujen etujen toteutumista tukee se seikka, että kaikilla asiaan 
kytketyillä suomalaisilla viranomaisilla on hyvä halu löytää sellainen ratkaisu, joka 
mahdollistaa suomalaisten alusten toiminnan jatkumisen suomalaisella merihenkilöstöllä. 
Ulosliputusratkaisun ovat tehneet jo mm. Thomesto ja Yhtyneet Paperitehtaat. Tässä 
esitetty Oulun laivoja varten suunniteltu ratkaisu on aivan vastaava. 
Koska Oulu Oy:n alusten liikennöinti jatkossakin huomattavalta osalta nojaa suomalaisiin 
vientikuljetuksiin, on ilmeisesti välttämätöntä löytää sellainen ratkaisu, että ne jatkuvasti 
toimivat suomalaisella miehistöllä.” (Oulu Oy taloushallinto, Juhani Lares 4.7.1986). 
 
Kuva 119. Kansinostureiden vaijereiden rasvausta Varjakalla 31.8.1994 Pentlandin salmessa matkalla 
Raumalta paperilastissa Philadelphiaan. Ylempänä matruusi Jari Vänttinen ja alempana kansi-
korjausmies Kauko Ojala. Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 120. Ruosteenpoistoa paineilmaneulakoneella Varjakan kakkoskraanasta heinäkuussa 1994, 
puolimatruusi Jukka Huotari. Kuva Markku Vainio. 
Oulu Oy:n taloushallinnon Juhani Lareksen 4.7.1986 tekemässä muistiossa lausuttiin 
ulosliputuksesta: 
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”Järjestely 
Caymansaarille perustetaan Oulu Oy:n kokonaan omistama varustamoyhtiö, esim. Oulu 
Shipping Ltd. Yhtiön osakepääoma on USD 50 000, josta maksetaan ainoastaan 
minimiosuus, USD 1. 
Yhtiölle hyväksytään vakiomuotoinen, paikallisen lainsäädännön mukaan laadittu 
yhtiöjärjestys. Yhtiön asioita hoitaa Hunter & Hunter, jonka hoidossa on kymmeniä 
vastaavia yhtiöitä. Yhtiön hallitukseen valitaan yksi jäsen Caymannilta (Hunter & Hunter 
edustaja) ja kaksi Suomesta. 
Hallituksen kaikki päätökset edellyttävät suomalaisten jäsenten myötävaikutusta. 
Käytännössä asiat hoidetaan kirjeitse Finnlinesin välityksellä. 
Kuva 121. Bahamalainen Varjakka Delaware-joella paperilastissa matkalla Raumalta Philadelphiaan 
26.3.1993. Laivan sähkömies Jorma Loginen on valmistelemassa kraanoja satamakäyttöä varten. 
Edessä alitettavana on Commodore Barry Bridge -silta. Yhdysvaltalainen tankkeri Seabulk America 
(IMO 7412757) on joella ankkuroituna kuvan oikeassa reunassa. Kuva Jukka Huotari. 
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Toiminta 
Ensisijaiseksi toimintamalliksi on ajateltu ns. bare boat -vuokrausta. Siinä Oulu Shipping 
Ltd. vuokraa alukset ns. bare boat -vuokrauksena Oulu Oy:lle, joka puolestaan luovuttaa 
ne jo olemassa olevien hoito-, käyttö ja liikennöintisopimusten perusteella Finnlinesin 
operoitaviksi F-ships poolin puitteissa. 
Alusten suomalainen miehistö on työsuhteessa caymanilaiseen Finnmanagement-yhtiöön, 
joka on tällä hetkellä Thomeston omistama. Tarkoituksena on, että yhtiö jatkossa siirtyy 
Finnlinesin omistukseen. Bare boat -vuokra kattaa Oulu Shippingin korot ja lyhennykset. 
Perustamis- ja toimintakulut 
Finnlinesin antamien tietojen mukaan yhtiön perustamis-, rekisteröinti- yms. 
kertaluontoiset kulut ovat noin USD 6 000 alusten ja noin USD 3 000 yhtiön osalta. 
Vuotuiset hoitokulut puolestaan ovat yhtiön osalta USD 1 700 (sisältää Hunter & Hunter 
kulut ja palkkiot) ja alusten osalta yhteensä USD 4 600 (sisältää lähinnä ns. tonnage-tax ja 
return fee, jotka ovat julkisia, veroluonteisia maksuja – muita veroja yhtiö ei maksa). 
Yhtiölle suunnitellusta USD 0,3 miljoonan käyttöpääomasta tarvitaan bare boat -
vuokrauksessa vain osa ja missään tapauksessa sitä ei tarvita koko määrää kerralla.” 
(Oulu Oy taloushallinto, Juhani Lares 4.7.1986). 
 
Kuva 122. Varjakan salonki varustajan hytin yhteydessä marraskuussa 1992. Seinällä on iso Oulun 
kaupungin ilmavalokuva jossa etualalla ovat Nuottasaaren tehtaat. Salongissa on vielä jäljellä alkupe-
räisiä Yrjö Kukkapuron design-muovikuppituoleja. Juliana-sarjan laivojen sisustussuunnittelun teki 
Vuokko Laakso, kuten hän oli aikoinaan tehnyt myös Kaipola-sarjan laivoihin. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 123. Varjakan miehistömessi 15.3.1993. Alkuperäiset Yrjö Kukkapuron design-muovikuppi-
tuolit eivät kestäneet käyttöä, joten kuvaushetkellä ne olivat jo korvattu Finnjetin (IMO 7359632) 
entisillä kestävimmillä tuoleilla. Kuva Jukka Huotari. 
 
Kuva 124. Varjakan päivähuone 15.3.1993. Baaritiskin keltainen vinyylinen pehmustettu päällinen on 
jo kadonnut. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 125. Varjakka iltahämärässä joulukuussa 1992. Stuertin hytissä valvotaan. Kuva Jukka Huotari. 
Oulu Oy:n hallituksen puhelinkokouksessa 18.8.1986 ainoana aiheena oli laivojen 
ulosliputus: 
”Hallitus päätti Suomen Pankin 27.6.1986 antaman luvan perusteella 
1. perustaa Caymansaarille varustamoyhtiön ja merkitä sen koko USD 50 000 
suuruisen osakepääoman osakkeet ja valtuuttaa Oulu Oy:n johdon huolehtimaan 
yhdessä Oy Finnlines Ltd:n kanssa asian käytännön järjestelyistä sekä nimeämään 
yhtiön puolesta perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet 
2. myydä perustettavalle yhtiölle Oulu Oy:n omistamat M/S Varjakan ja M/S Pokkisen 
yhteensä USD 8 miljoonan kauppahinnasta 
3. myöntää perustettavalle varustamoyhtiölle USD 8,3 miljoonan suuruisen lainan 
alusten oston ja USD 0,3 miljoonan suuruisen käyttöpääoman rahoittamiseksi. 
Mikäli osoittautuu tarkoituksenmukaisemmaksi, että perustettava varustamoyhtiö 
hoitaa pääomatarpeensa suoralla ulkomaisella lainauksella, Oulu Oy antaa sille 
lainasummaa, USD 8,3 miljoonaa vastaavan takauksen.” (Oulu Oy hallitus, Juhani 
Lares 18.8.1986). 
 
Kuva 126. Miehistöasioiden hoitoa varten Thomesto Oy oli 16.4.1986 alussa perustanut 
Caymansaarille Finnmanagemet Ltd:n, joka 17.9.1986 siirtyi nimellishinnalla Oy Finnlines Ltd:lle 
(Pietikäinen 2011,  s. 313–314). Piiroskuva Finnmanagemet Ltd. 
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Ensimäisenä siirrettiin ja liputettiin Caymansaarille Oulu Shipping Ltd:n nimiin Varjakka, 
ja seuraavaksi Pokkinen loppuvuodesta 1986. 
Melko pian kuitenkin huomattiin, että koska Caymansaaret eivät olleet vahvistaneet IMO:n 
(International Maritime Organisation) SOLAS (Safety of Life at Sea) -sopimusta, niin 
alukset joutuivat aina tullessaan Yhdysvaltoihin harmillisen paljon aikaa vievään rannikko-
vartioston erityistarkastukseen. Nopeaksi ratkaisuksi ongelmaan löytyi alusten siirtäminen 
Bahaman lipulle, joka oli vahvistanut SOLAS-sopimuksen. Liputuksesta huolimatta laivat 
kuitenkin jäivät yhä edelleen caymansaarelaisen Oulu Shipping Ltd:n hallintaan. Pokkinen 
ja Varjakka siirrettiin Bahaman lipulle helmi–maaliskuussa 1987. Seuraavana kesänä 
vuonna 1987 siirrettiin myös Tuira ja Koiteli caymansaarelaisen Oulu Shipping Ltd:n 
hallintaan, mutta tällä kertaa suoraan Bahaman lipulle. Tuiran ja Koitelin ulosliputuksella 
arvioitiin saavutettavan alusta kohden noin 2,5 miljoonan markan vuotuinen säästö 
miehityskustannuksissa. Vain vajaa pari vuotta myöhemmin, maaliskuussa vuonna 1989, 
myytiin sekä Tuira että Koiteli pois Oulu Shipping Ltd:ltä tammisaarelaiselle Oy Torlines 
Ab:lle, joka toi entisen Koitelin vielä takaisin Suomen lipulle Finnelminä hetkellisesti 
runsaaksi vuodeksi, kunnes se myytiin kokonaan ulkomaisiin käsiin joulukuussa 1990. 
Entinen Tuira kuitenkin jäi Bahaman rekisteriin Oy Torlines Ab:n tytäryhtiö Oak Shipping 
Ltd:lle runsaaksi neljäksi vuodeksi Finnoakiksi. Sekin myytiin pois kokonaan ulkomaisiin 
käsiin toukokuussa 1993 (Pietikäinen 1998, s. 146–151; Pietikäinen 2011, s. 313–314; 
Veitsiluoto Oy taloushallinto, Juhani Lares 8.4.1987). 
 
Kuva 127. Varjakka ankkuroituna Kotkan Mussalon syväsataman edustalla joulukuun lopussa 1992. 
Kuva Tom Ullstedt. 
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Kuvat 128–129. Finnmanagement Ltd. -yhtiöleima ja Oulu Shipping Ltd:n Varjakka-laivaleima.             
Kuvat Jukka Huotari. 
Kuva 130. Bahamalaisen Varjakan viimeinen radiosähköttäjä (ts. kipinä) Heikki (Hessu) Forsblom 
radiohytissä C6C05-asemansa ääressä 3.12.1992. Juliana-laivojen takaisinliputuksen myötä jäivät 
viimeisimmät suomalaiset radiosähköttäjät pois laivoista. Kuva Jukka Huotari. 
7.22 Lumi Shipping Oy 
Veitsiluoto Oy oli perustanut 26.9.1990 
tytäryhtiökseen Veitsiluoto Invest Oy:n, jonka 
perustamiskokous oli pidetty 9.4.1990. 
Runsas kaksi vuotta myöhemmin tästä 
yhtiöstä muokattiin yhtiölle sen kaikkia 
laivoja hallinnoiva vaurustamo. Toiminimi 
Veitsiluoto Invest Oy muutettiin 24.3.1993 
uuteen toimenkuvaan paremmin sopivampaan 
muotoon Lumi Shipping Oy. ”Lumi” oli 
Veitsiluoto Oy:n paperituotemerkki, joka 
siirtyi fuusioiden myötä Stora Ensolle. 
Kuva 131. Håkan Sjöströmin maalaama 
akvarelli Kværner Masa-Yardsilta Turusta 
tilatusta puskuproomusta. Kuva Jouni Saaristo. 
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Kuva 132. Varjakka on viimeisiä päiviä bahamalaisena Iso-Hakunissa Raumalla 25.4.1993. Raumalla 
ollessa laivan tutka uusittiin ja laiva sai myös satelliittiantennin, radiosähköttäjän jäädessä pois 
laivasta. Huoltomies on tutkamastossa valmistelemassa vanhan skannerin poistoa. Vastarannalla, 
Finnyardsin telakalla on rakenteilla Korsikan liikenteen matkustaja-autolautta Kalliste                 
(IMO 9050618) Ranskaan. Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 133. Varjakka on Raumalla juuri vaihtanut Bahaman lipun takaisin Suomen lippuun. Varjakan 
täkkärit ovat uuden kotipaikan Kemin maalaustöissä 28.4.1993. Ahteritäkillä on passaamassa Tuure 
(Retu) Halinen ja tellingillä maalaamassa ovat Lassi Salonen ja Kauko Ojala. Kuva Jukka Huotari. 
Yhtiö oli tehnyt 5.2.1993 esisopimuksen hinaaja Aatoksen, Helsingin kaupungin satama-
laitoksen entisen satamajäänmurtaja Teuvon, ostamiseksi Alfons Håkans Oy Ab:ltä ja tilasi 
sen muutostyön puskijaksi ja sille uudisrakennustyöntöproomun Kværner Masa-Yardsin 
Turun Uudelta Telakalta. Pian tämän jälkeen Veitsiluoto Oy siirsi molemmat loppu-
vuodesta 1986 ulosliputtamansa Juliana-laivansa, Varjakan ja Pokkisen, pois caymansaare-
laisen tytäryhtiönsä Oulu Shipping Ltd nimistä ja Bahaman lipun alta takaisin Suomen-
lipun alle kemiläisen Lumi Shipping Oy:n hallintaan kevään kuluessa vuonna 1993. Lipun 
ja omistajan vaihdoksesta huolimatta Juliana-laivat säilyivät yhä edelleen, kuten aina 
ennenkin, kokonaan suomalaisella henkilöstöllä Finnlines-yhtiöiden hoidossa ja Finnlines 
sai hoidettavakseen myös Veitsiluodon tuoreimman hankinnan, puskuproomuyhdistelmä 
Mega-Motin. 
1990-luvun alkupuoliskolla Suomen joutuessa talouskriisiin markka devalvoitui noin 
kolmanneksella Yhdysvaltojen dollariin nähden. Koska Finnlinesin ulkomaalainen 
tytäryhtiö Finnmanagement Ltd oli maksanut liputettujen laivojen miehistöjen palkat 
dollareina, se aiheutti vuonna 1993 tarpeen liputtaa laivat nopeasti takaisin Suomeen. 
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Kuva 134. Motti-proomusta puretaan kuitupuuta Veitsiluodon laiturissa 22.8.1994. 1990-luvulta 
alkaen hydrauliset kuormaimet alkoivat syrjäyttää perinteisiä satama- ja autonostureita Suomen 
satamissa. Kuva Jukka Huotari. 
 
Kuva 135. Mega-Motti Veitsiluodossa omassa laiturissaan purkamassa kuitupuulastia 23.8.1994. 
Varustamon nimi Lumi Shipping Oy oli proomun kyljissä lyhennettynä: Lumi Ship. Kuva Jukka 
Huotari. 
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Veitsiluoto Oy oli hankkinut puskuproomyhdistelmä Mega-Motin Itämeren alueen 
raakapuukuljetuksiansa varten. Tätä varten oli tarkoitus perustaa raakapuun välivarastot 
Paraisille (henkilökohtainen tiedonanto Taisto Saari 14.11.2012). Mega-Mottia varten 
yhtiö vuokrasi Hangon Koverharista satama- ja varastoalueen sekä rakensi raakapuun 
purkua varten uuden laiturin Veitsiluodon laajennetun puukentän yhteyteen (Pohjolan 
Sanomat 6.2.1993, s. 9). 
Vaikka puskija Mega oli entinen Helsingin kaupungin satamajäänmurtaja ja proomu Motti 
oli suunniteltu varta vasten jäissäkulkua varten, osottautuivat alukset yhdistelmänä sangen 
heikoksi jäissäkulkijaksi. Hieman Mega-Mottia isommat kuusi vuotta aiemmin Finnlines-
yhtiöiden hoitoon Rautaruuki Oy:lle ja puskuproomuisännistöyhtiöille tehdyt Finnpusku-
puskuproomuyhdistelmät olivat osoittautuneet jäissäkulkuominaisuuksiltaan myös 
pettymyksiksi, mutta niihin verrattuna Mega-Motti oli kuitenkin heikompi. Myös Mega-
Motti-yhdistelmän vain kahden lukitustapin menetelmä oli merenkäynnissä huonompi 
ratkaisu kuin kolmen tapin vastaavat Finnpusku-yhdistelmät. Merenkäynnissä kahden tapin 
alusyhdistelmissä alukset pääsivät liikehtimään saranaliikettä kolmen tapin alus-
yhdistelmän ollessa kiinteä. 
8. Loppunäytös 
8.1 Valtionyhtiöt yhteen 
Euroopassa edenneessä valtioyhtiöiden yksityistämisvimmassa Suomen valtio ryhtyi 1994 
kauppaamaan omistamaansa hyvin uudistettua, mutta samalla hyvin velkaista Veitsiluotoa 
kaikille neljälle suurimmalle suomalaiselle metsäyhtiölle eli Enso-Gutzeitille, Repola-
konsernin Yhtyneille, Kymmenelle ja Metsäliitto-ryhmälle, joista pääkilpailijoiksi 
ilmaantuivat valtioenemmistöinen pörssiyhtiö Enso-Gutzeit ja osuustoiminnallinen 
Metsäliitto. Kun Enson kilpailevasta tarjouksesta oli tihkunut tietoja, niin hinta nousi      
1,2 miljardiin markkaan, joka sekään ei ollut yläraja Metsäliitolle. Lopulta Enso sai 
Veitsiluodon itselleen voittaneella 1,5 miljardin markan tarjouksellaan. 
Aivan kuin aikoinaan oli ollut Oulu Oy:n fuusioinnissa Veitsiluoto Osakeyhtiöön, samalla 
tavoin myöhemmin Veitsiluoto Oy:n fuusioinnissa Enso-Gutzeitiin oli kyseessä 
pohjimmiltaan yksityisomistuksen ja valtion omistuksen välisestä kamppailusta, joka 
politisoitui vahvasti hankkeen edetessä. Metsäliitolla oli hankkeelle vahva MTK:n ja 
keskustapuolueen tuki. Veitsiluodon johto ja henkilökunta vastustivat hanketta (Kuisma, 
Siltala & Keskisarja 2014, s. 152–157). 
Suomen valtion silloinen valtionvarainministeri Iiro Viinanen kuvailee päiväkirja-
merkinnöissään Enso-Gutzeit–Veitsiluoto-kauppojen lopullista päätöksen syntyä kirjavin 
sanakääntein muistelmissaan ”Vaaran vuodet” seuraavasti: 
”16.10.1994 Sunnuntai. Paluulennolla kuullaan radiosta EU-äänestyksen tulos ja vähän 
juhlitaan. Puheluita 11 kappaletta. Pertsalle en viitsi takaisin soittaa. Saulilta kuulen 
Eskon taktiikasta saada Haavisto komissaariksi. En lupaa tukea hankkeelle. Yöllä asiasta 
neuvottelua, ja lupaan seisoa takana, sopivat mitä vain. 
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17.10.1994 Esko vetämässä länkiä EG–Veitsiluoto-kaupalle, joka on selvästi seurausta 
EU-äänestyksestä. Voi P-kele, ettei uskalla. Yritämme silti viedä asiaa eteenpäin. Vasta 
iltapäivällä soittaa ja sanoo asian kuuluvan Kääriäiselle, jolle soitan heti ja sanon, että 
toimittava heti tai tulee suuri fiasko. Sanon, että hankkikoon EA:lta valtuudet päätää, jos ei 
niitä muka nyt ole. Empii. Sanon kertovani asian julkisuuteen ja myös syyn, ettei kaato ole 
maan edun mukaista. 
Pitivät komissaarineuvottelun aamuyöllä ja tuloksetta. Sauli kertoo Ahon ja Ahtisaaren 
käyttäneen kovaa ääntä neuvottelussa. Esko oli käyttänyt kaikki temppunsa, mutta Sauli oli 
vetänyt hyvin kokouksen. Viippola kertoo demarien olevan mitta täynnä kepua eikä ihme. 
Lipponen soittaa kahdesti ja kerron tilanteen Pekkaspaketin suhteen ja samoin 
komissaarineuvotteluista. Ei hyväksy Haavistoa. Säästökassa-asiasta neuvottelu, jossa 
sanon, että niin paljon turhaan syytetään, kun vakuuksilla ei olekaan virallisesti arvioituja 
arvoja. Ihmettelen taas kansleria. Kotona klo 22. 
18.10.1994 Klo 7.10 soitan Kääriäiselle, koska en ole saanut Eskoa yöllä kiinni tämän 
matkalta ja painostan Kääriäistä tekemään Veitsiluoto-asiassa ratkaisun tänään. 
Johtoryhmässä päätetään hallitusohjelman tueksi laadittavasta suunnitelmasta, jossa 
johtoajatuksena on tiukka linja. 
Klo 15 talouspoliittinen, jossa venkoilua Veitsiluodosta. Huuhtanen pelkää ja vaatii 
lisäaikaa. En suostu. PM kuulemma tukee, jos ei synny poliittista myrskyä. Lapsellista, 
sillä myrskyhän on selvä, mutta raha ratkaiskoon eikä poliittinen etu. Olen 
puheenjohtajana ja lopulta klo 10 kysyn, että näinhän mennään ja nopeasti nuija pöytään 
ja niin päätös on selvä. PM sanoo Sveitsistä, että huono ratkaisu. Mikä mies?! Tytti uhkaa 
erotuttaa Kääriäisen, ja lupaan Sepolle kaiken tuen. Hän pysyi hyvin ruodussa. Tuntuu, 
että en joutunut tulilinjalle, mitä en toki pelkää. Turhaa riehumista asiassa joka oli sovittu 
päätettäväksi jo maanantaina PM:n johdolla, mutta sovittua kokousta ei pidettykään! 
Illalla Turkuun. 
Tulipa ehdittyä asekauppaankin ja hankittua uusi haulikko jahteihin. Mitenkähän senkin 
kotona huomaamatta hoitaa? 
19.10. Paluulento lähtee jo klo 6.10 ja heti palattuani Esko soittaa Veitsiluodon-asiassa 
kuumana. On puhunut Kääriäiselle perääntymisestä. Sanon Sepolle ettei käy, sillä siitähän 
vasta reaktio tulisikin. Voi että alkaa arkuus vallata alaa! Klo 11 saan tiedon, että 
nukuttuaan yön yli Esko on antanut kaupalle tukensa. Ehkä kauppahinnasta voisi 
pohjoisen investointeihin jotain osoittaa, mikäli kannattavia hankkeita löytyy. Se on ok. 
Kaikesta, myös RV ja VN työskentelystä näkee hermostuneisuuden kepussa ja syystä, mutta 
omaa soppaahan syövät. 
Köhler kertoo Ruotsissa olevasta huolesta, mikäli eduskunnassa ei synny päätöstä ennen 
heidän kansanäänestystään. Samoin siellä teollisuuden piirissä pelätään tarvittavan 
saneerausohjelman seurauksia. Verot ylös ja rajut leikkaukset tarpeen, joita ruotsalaiset 
eivät niele. Seuraa vakavia häiriöitä. Alijäämätiedotkin ovat heillä huonoja. Olivat 
kiitelleet Suomen aikaansaannoksia. 
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20.10.1994 Rauhallinen päivä vaihteeksi. Kyselytunnilla tuen Kääriäistä Veitsiluoto-
kritiikissä.” (Viinanen 2014, s. 226–228). 
 
Kuva 136. Varjakka lähdössä illalla kaoliinilastissa Savannahista kohti Suomea 14.10.1992. Suomessa 
kaoliinin purkaussatamina olivat Raumalla Petäjäs 1.–4.11.1992 ja Kemissä Veitsiluoto 5.–7.11.1992. 
Laivan kannet ovat valkoisena kaoliinipölystä. Täkkärit Tuure (Retu) Halinen ja Jarmo Malmi 
valmistelevat keulapakkaa valtamerimatkaa varten laittamalla köydet keulapakan alle sisälle suojaan. 
Varjakka on juuri alittanut Eugene Talmadge Memorial Bridge -sillan matkalla ulos Savannah-jokea 
pitkin merelle. Kuva Jukka Huotari. 
8.2 Viimeisten laivojen myynti ja varustamotoiminnan loppu 
Veitsiluoto Oy:n fuusiointi Ensoon merkitsi käytännössä Oulu Oy:ltä periytyneen,  
Veitsiluodon jatkaman ja edelleen kehittämän, ainoana Mega-Motti Itämeren 
kuitupuukuljetuksia varten vuonna 1993, varustamotoiminnan välitöntä loppua fuusion 
toteuduttua aikoinaan Enso-Gutzeitissa tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti luopua 
kaikesta varustamotoiminnasta. 
Vuosien 1994–1995 tienoilla Finnlines kävi suoraan keskusteluja Jaakko Mattilan avulla 
loppujen Finnlinesin piirissä olevien Juliana-sarjan laivojen myynnistä saksalaiselle 
Reederei Egon Oldendorff -varustamolle Lyypekkiin ja niiden rahtaamisesta takaisin. 
Varustamon toimitusjohtaja Henning Oldendorff teki laivoista ostotarjouksen, mutta 
myyntipäätöstä Finnlinesissa ei kuitenkaan saatu aikaiseksi. Ruotsalainen B&N oli 
havitellut Varjakkaa ja Pokkista jo vuosien ajan itselleen. B&N:llä oli aikomus työllistää 
laivat Pohjanlahden irtolastiliikenteeseen, erityisesti Finnpuskujen tilalle malmikuljetuksiin 
huomattavasti parempina jäälaivoina kuin edellä mainitut puskuproomut. Lopulta 
Veitsiluodon kyllästyessä odottelemaan päätöksiä laivojensa kohtalosta, Veitsiluodon 
varustamotoiminnan johtaja Ali Kela antoi harkinta-aikaa yhden päivän Finnlinesille jättää 
ostotarjous laivoista, tai muuten laivat myytäisiin B&N:lle. Niin lopulta tapahtuikin. 
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Mielenkiintoisena lisäseikkana mainittakoon vielä, että keskustelujen yhteydessä 
Oldendorffin puolelta oli ollut kiinnostuneisuutta myös Finnpusku-proomuyhdistelmiä 
kohtaan (henkilökohtainen tiedonanto Jaakko Mattila 9.12.2003). 
 
Kuva 137. Kemiläinen Varjakka Kanadassa St. Lawrencen lahdella Cabotin salmessa 1.3.1994.     
Kuva Tom Ullstedt. 
 
Kuva 138. Reederei Egon Oldendorff Lyypekistä. Leopold Oldendorff, alun perin Effoan Taurus 
(IMO 8122830) Jakartassa 13.1.2001. Kuva Jukka Huotari. 
Kuva 139. B&N Rederi AB Göteborgista (B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB). Weston tässä vaiheessa 
jo liputettuna norjalaisena (B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AS, Oslo) on valmistautumassa takaisin 
merelle lähtöön purettuaan osan kaoliinilastista Petäjäksessä Raumalla 31.5.1999. Kuva Jukka 
Huotari. 
Oldendorff rakennutti itselleen vuonna 1999 omalla Flensburger Schiffbau-Gesellschaft -
telakallaan kaksi itsepurkavaa 10 000 dwt:n irtolastiproomua, Rolfin ja Guntherin, suurten 
irtolastialusten kevennystyötä varten osana tekemäänsä suurta hiilenkuljetussopimusta 
Turkkiin (Detlefsen 2005, s. 160–163; Detlefsen 2012, s. 461–462). 
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Veitsiluoto Oy:n Helsingin konttorissa 23.10.1995 pidetyssä Lumi Shipping Oy:n 
hallituksen kokouksessa päätettiin myydä Varjakka ja Pokkinen kummatkin 5,850 MUSD 
hinnasta B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB:lle tai sen kokonaan omistamalle ja 
hallitsemalle tytäryhtiölle. 
”Todettiin, että kauppaehtojen kohdan 18 mukaan Finnlines Ltd:llä on ns. first right of 
refusal -oikeus 48 tunnin ajan tästä kaupasta tiedon saatuaan ostaa ko. alukset kummankin 
5.900.000 USD hinnasta.” (Lumi Shipping Oy hallitus, Matti Larkomaa 23.10.1995). 
Esisopimus molempien Juliana-laivojen myynnistä tehtiin 23.10.1995 göteborgilaisen 
B&N Rederi AB:n (B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB) kanssa 5,85 MUSD kappalehintaan 
(Lumi Shipping Oy ja B&N Rederi AB 2.1.1996). Lopulliset kaupat toteutuivat Varjakalla 
2.1.1996 ja Pokkisella 25.1.1996 (Lumi Shipping Oy ja B&N Rederi AB 2.1.1996; Lumi 
Shipping Oy ja B&N Rederi AB 25.1.1996). 
Kun viimeiset Oulu Oy:n uudisraken-
nukset, Varjakka ja Pokkinen, myytiin 
vuonna 1995 Ensoon sulautuneesta 
Veitsiluodosta, niin sen jälkeen ei enää 
ollut laivoista mainintoja Enson eikä 
Stora Enson vuosikertomuksissa 
(Virtanen 2003, s. 343–344). 
Samanaikaisesti Varjakan ja Pokkisen 
myyntihankkeen aikana 13.11.1995 
Veitsiluoto myi myös perinteisen 
Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiön ja Oulu 
Oy:n omistaman Kiiminkijoen Koitelin 
sahatilan pääosin Metsähallitukselle ja 
osin Kiimingin kunnalle. Vuonna 1783 
perustettu sahalaitos, joka oli muuta-
maan kertaan uudelleenrakennettu 
toimintansa aikana, oli purettu jo 
vuonna 1913 (Alenius & Alatalo 1999, 
s. 26–28). 
Juliana-laivojen myynnin jälkeen Lumi 
Shipping Oy:lle jäi vielä puskuproomu-
yhdistelmä Mega-Motti viimeisenä 
aluksena muutamaksi vuodeksi. Uniikkina erikoisaluksena se oli vaikeasti myytävissä. 
Lopulta 25.6.2003 Lumi Shipping Oy sai myytyä Mega-Motin Rederi AB Nedjan:ille 
(Österstroms Rederi AB) Norrköpingiin Ruotsiin 4 M euron kokonaiskauppahinnasta 
(Lumi Shipping Oy ja Rederi AB Nedjan 25.6.2003). 
Kaupparekisteristä Lumi Shipping Oy virallisesti lakkasi olemasta kuitenkin vasta 
30.11.2006 (Patentti- ja Rekisterihallitus). 
Kuva 140. Koitelin koski ja sahatila vuonna 1995, 
viimeisenä kesänä Veitsiluoto Oy:n omistuksessa ja 
Ariel Ilmakuva Oy:n kuvaamana kirjan kannessa 
(Alenius & Alatalo 1999). Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 141. Mega-Motti oli Lumi Shipping Oy:n viimeinen alus. Veitsiluoto 22.8.1994. Kuva Jukka 
Huotari. 
9. Oulu Osakeyhtiön ja Veitsiluoto Osakeyhtiön varustamon tunnukset 
 
 
Kuvat 142–147. 
A. Oulun kaupungin vaakuna, Oulun kaupungintalo 31.7.2012. Kuva Jukka Huotari. 
B. Oulu Osakeyhtiön liiketunnus Nuottasaaren tehtaitten tiiliseinässä (Oulu Osakeyhtiö 1981). 
Kuva Jorma Rajamäki. 
C. Oulu Osakeyhtiön keulavaakuna, Varjakka heinäkuussa 1994. Kuva Jukka Huotari. 
D. Oulu Osakeyhtiön keulavaakuna, Varjakka 21.8.1995. Kuva Jukka Huotari. 
E. Veitsiluoto Oy:n ja Lumi Shipping Oy:n keulavaakuna, Motti 23.8.1994. Piirroskuva Jukka 
Huotari. 
F. Finnlines-yhtiön korsteenimerkki, Varjakka 6.12.1992. Kuva Jukka Huotari. 
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Oulu Osakeyhtiön liiketunnus oli kehitelty oman nimikkokaupungin Oulun vaakunasta 
mukailemalla. Kaupungin vaakunan nelitornisen linnan sijaan liiketunnuksessa oli yhtiön 
nelikirjaiminen nimi. Samaa liiketunnusta käytettiin keulavaakunoina yhtiön laivoissa 
uusina valkopohjaisina ja loppuvaiheissa mustapohjaisina, lukuun ottamatta ensimmäistä 
Varjakkaa, Finnmaidia ja Pokkista, joissa keulavaakunat säilyivät valkopohjaisina loppuun 
saakka. 
Lumi Shipping Oy:llä ei ollut nimen ja proomun kyljissä olleen nimilyhennyksen ”Lumi 
Ship” lisäksi muita omia yhtiötunnuksia. Uudisrakennusproomun keulavaakunaksi tuli 
Veitsiluoto Oy:n yhtiömerkki, aivan kuten aikoinaan oli tullut Oulu Osakeyhtiön laivoille 
oma yhtiömerkki keulavaakunaksi. Veitsiluodon vaakuna säilyi proomussa vain lyhyen 
aikaa yhtiön itsenäisyyden lopuun saakka, mutta saman aikaisesti ja sen jälkeenkin Juliana-
laivojen vanha Oulu Osakeyhtiön keulavaakuna säilyi koko ajan aina laivojen Ruotsiin 
myyntiin saakka. 
Kuva 148. Uudessa Enso-Gutzeit Oy:n Alvar Aallon suunnittelemassa pääkonttorissa Helsingin 
Kanavaranta 1:ssä sijaitsi vuodesta 1962 alkaen myös Oy Finnlines Ltd:n konttori. Toimistotalon 
katolla liehuvan sinivalkoisen Finnlinesin lipun alapuolella ovat silloin suomalaisissa satamissa olleiden 
ja Finnlinesin hoidossa olleiden alusten nimiviirit. Kuva on vuodelta 1963, joten kuvassa oleva 
Finnmaid-nimiviiri kuuluu vuonna 1956 valmistuneelle alukselle. Vuonna 1965 valmistuneella 
Amerikan-linjan Finnmaidilla, jonka Oulu Osakeyhtiö osti Enso-Gutzeit Oy:ltä vuonna 1971, oli sini-
puna-valkea nimiviiri, joka oli kuvassa näkyvien Finnclipperin (1962), Finnsailorin (1953) ja 
Finnpulpin (1953) viirien kaltainen. Amerikan-linjan aluksien viirien väritys oli otettu Yhdysvaltojen 
kansallisuuslipusta, puna-valko-vaakaraidat ja sinisessä kentässä valkea laivan nimi. Todellisuudessa 
Simpele-laivalla ei ollut omaa nimiviiriä vaikka konttorin katolla sellainen olikin nähtävissä (Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy pääkonttori 16.4.1960). Kuva kirjasta Karonen, P. (1992). Enso-Gutzeit Oy historia- 
ja perinnejulkaisuja 9. Enso-Gutzeit Oy laivanvarustajana: Oy Finnlines Ltd ja Merivienti Oy vuosina 
1947–1982. Imatra: Enso-Gutzeit Oy ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA), s. 126. 
Kuva 149. Varjakan tutkamasto Delaware-lahdella matkalla Philadelphiaan 9.9.1994. Kuva Jukka Huotari. 
 112 
 
Oulu Osakeyhtiöllä ja Veitsiluoto Oy:n Lumi Shipping Oy:llä ei ollut olemassa 
minkäänlaisia yhtiön omia varustamolippuja ja laivojen nimiviirejä lukuun ottamatta Enso-
Gutzeit Oy:ltä ostettua Finnmaidia, jolla oli nimiviiri jo entuudestaan. Yhtiöillä ei ollut 
myöskään omaa korsteenitunnusta, vaan sen sijaan yhtiöiden aluksissa oli pääasiallisesti 
laivojen hoitovarustamo Finnlines-yhtiön oma korsteenitunnus. Alukset käyttivät myös 
Finnlinesin lippuja. 
 
 
Kuva 150. Finnmaid Atlantic Gulf Servicen (AGS) rahtauksessa Porin Mäntyluodossa 25.4.1974. Porin 
kaupungin satamahinaaja ja jäänsärkijä Porin Karhu (IMO 8033716) avustaa. Se aiemmin vastaa-
vassa tilanteessa 5.6.1969 kaatui ja upposi viiden henkilön miehistön pelastautuessa moottori-
veneeseen. Porin Karhu nostettiin 15.6.1969 ja sittemmin kunnostettiin (Pietikäinen & Sjöström 1983, 
s. 217; Vapalahti 1997, s. 128). Kuva Hannu Laakso. 
Atlantic Gulf Servicen pitkäaikaisen rahtauksen ajan Finnmaidilla oli rahtaajan oma AGS-
korsteenitunnus. Atlanticargon rahtauksen aikaan sen sijaan laivassa oli Finnlinesin 
korsteenitunnus, mutta rahtaajan nimi oli maalattuna näkyvästi kansirakennuksen 
etuseinään. 
Isojen Juliana-laivojen valmistuttua 1970–80 lukujen vaihteessa, oli niille alkuun hankalaa 
löytää riittävästi lasteja, joten niitä rahdattiin aika ajoin tilapäisesti ulkopuolisille 
toimijoille ennen F-ships poolin perustamista vuonna 1983. Ulkopuolisten rahtaukset olivat 
lyhytaikaisia ja yleensä eivät näkyneet laivoissa ulkoisesti, paitsi Pokkisen rahtaus 
atlantalaiselle sellu- ja paperiyhtiö Georgia-Pacificille ja Scan Orientille, jolloin laiva sai 
rahtauksen ajaksi rahtaajan oman korsteenitunnuksen saman aikaisesti kuitenkin säilyttäen 
Oulu Osakeyhtiön keulavaakunan. 
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Kuva 151. Pokkinen lähdössä atlantalaisen sellu- ja paperiyhtiö Georgia-Pacificin korsteenilla, mutta 
Aztec Trading & Co. S.A.:n rahtauksessa Kotkasta Kreikkaan 6.10.1981. Lastina on paperia, sellua ja 
sahatavaraa Halmstadista, Raumalta ja Kotkasta Kreikan Eleusikseen ja Piraeukseen, minkä jälkeen 
oli vielä telakointi Skaramagassa (Oy Finnlines Ltd. 10.1981). Kuva Hannu Laakso. 
 
Kuva 152. Pokkinen Scan Orientin korsteenilla Schelde-joella 13.5.1983 matkalla Antwerpeniin 
lastaamaan lisää lastia. Punaisenmeren-lasti oli sahatavaraa, terästä ja kappaletavaraa Hampurista, 
Halmstadista ja Antwerpenista, ja meni Port Sudaniin, Jeddaan ja Akabaan. Kuva J.F. van Puyvelde / 
Krzysztof Brzoza: kokoelma. 
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10. Oulu Osakeyhtiön ja Veitsiluoto Osakeyhtiön alusten tapahtumahistoria 
10.1 Varjakka, IMO 5179105 
28.6.1957 Liukuvahintainen toimitussopimus. Kauppahinta 360 Mmk. Lopullinen hinta 
492 109 943 mk. Rakentaja Rauma-Repola Oy, Rauma, rakennusnumero 108. Tilaaja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Valkeakoski (Yhtyneet Paperitehtaat Oy pääkonttori  
29.6.1957; Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Väinö Oksanen 21.7.1961). 
6.7.1960 Kölinlasku (Aker Finnyards Oy 9.3.1998). 
Kuva 153. ”M/s ”Kaipolan” kummi, rouva Armi 
Oksanen saapuu laivalle.” Vasemmalla on 
ekonomi Väinö Oksanen ja oikealla ekonomi 
Kaarle Walden (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
3/1960). Kuva UPM:n keskusarkisto, Valkea-
koski: UPM arkisto. 
Kuva 154. Kaipolan (# 108) kaste- ja 
vesillelaskutilaisuus Rauma-Repola Oy:n 
Rauman telakalla 29.9.1960. Kuva UPM:n 
keskusarkisto, Valkeakoski: UPM arkisto. 
29.9.1960 Vesillelasku ja kaste, Kaipola, kummi Armi Oksanen, kastesanat: ”Seuratkoon 
tätä alusta onni ja varjelus sen purjehduksella maailman merillä. Nimesi on Kaipola” 
(Rauma-Repola Oy 4/1960; Yhtyneet Paperitehtaat Oy 3/1960). 
17.12.1960 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O G B V (Wirrankoski 
24.4.2013). 
21.1.1961 Lisätty Rauman kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 602 (Wirrankoski 
24.4.2013). 
25.1.1961 Luovutus, Rauman ulkomerellä lyhyen luovutusajon aikana paikassa 61° 08’ 
40” pohjoista pituutta ja 020° 59’ 30” itäistä leveyttä, 9 merimailia Kylmä-Pihlajan 
majakasta länteen (Rauma-Repola Oy 1/1961; Yhtyneet Paperitehtaat Oy 1/1961). 
28.1.1961 Lähtö Raumalta neitsytmatkalle paperilastissa Hampuriin ja sieltä Rotterdamiin 
(Yhtyneet Paperitehtaat Oy 3/1962). 
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16.2.1961 Lähtö Suomesta Italiaan, Oy Finnlines Ltd:n ensimmäinen matka uudella vasta 
perustetulla Välimeren-linjalla. Paluumatka oli Sfaxin, Amsterdamin ja Lontoon kautta 
takaisin Suomeen. Lontoon ensikäynnillä 28.–29.3. lastattiin mm. noin 200 Ford-traktoria 
paluulastiksi Suomeen (Oy Finnlines Ltd 3/1972, s. 8; Uusi-Suomi 29.3.1961). 
13.4.1961 Lähtö toiselle Välimeren-matkalle, Napoliin (Yhtyneet Paperitehtaat Oy 3/1962, s. 57). 
 
Kuva 155. Kaipola. Kuva Skyfotos, New Romney, Kent (CN 1612) / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Yöllä 10.–11.6.1961 Kaipola oli matkalla Lyypekistä Hampuriin yhteentörmäyksessä 
Kielin kanavassa väärää puolta kulkeneen hollantilaisen 442 dwt:n rahtilaivan Silvaplanan 
(IMO 5328079) kanssa. Kaipola ei vahingoittunut haverissa ja jatkoi matkaansa Hampuriin 
(Vapalahti 1997, s. 36; Yhtyneet Paperitehtaat Oy pääkonttori 14.6.1961). 
13.3.1962 Aamulla Kaipola törmäsi Pohjanmereltä Amsterdamiin johtavan kanavan suulla, 
Ijmuidenin luona pohjoisen puoleisen aallonmurtajan päähän. ”Onnettomuus tapahtui 
sakean lumipyryn vallitessa näkyvyyden ollessa vain 50 metriä ja laivaa ohjattiin luotsin 
antamien ohjeiden mukaisesti. Kaipola oli tulossa Pasajesta, Espanjasta tyhjänä nouta-
maan raakafosfaattilastia Amsterdamista Kotkaan.” Onnettomuuden johdosta keularuuma 
alkoi pian täyttyä vedellä. Luotsin opastamana laiva ohjattiin pois väylältä läheiseen, noin 
kilometrin päässä olleeseen suojaiseen poukamaan, jossa keula otti kiinni pohjaan. Laivan 
pumpuilla ja paikalle tuoduilla noin 1500 tn/h tehoisilla pumpuilla ei vedestä täyttynyttä 
ruumaa saatu tyhjenemään. Vuotokohtien tilkitsemisen jälkeen vesi saatiin ruumassa 
laskemaan niin, että laiva saatiin hinattua 16.3 Amsterdam Drydock Ltd:n telakalle 
tarkastusta ja korjauksia varten, jotka alkoivat 17.3 ja joiden arvioitiin kestävän kuukauden 
verran. Keulan molemmin puolin oli painaumia ja repeymiä. Suurimmat vauriot olivat 
keularuuman kohdalla vasemmanpuoleisissa pohjatankeissa ja kyljen alaosassa. Suurin 
repeymä oli noin kaksi metriä pitkä. Kakkosruumankin kohdalla oli kyljen alaosassa 
pohjatankissa repeytymä, mutta ruumaan ei kuitenkaan päässyt vettä. Alaosastaan lievästi 
vaurioituneen lastiruumien välisen väliseinän vuoto oli merkityksetöntä. Myös laivan 
potkuri ja todennäköisesti peräsin vaurioituivat. Kaiken kaikkiaan oli uusittava 22 levyä ja 
lukuisia kaaria (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Väinö Oksanen 20.3.1962). 
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24.6.1969 Esisopimus, jolla Yhtyneet Paperitehtaat myi Kaipolan Oulu Osakeyhtiölle     
3,65 Mmk hintaan (Oulu Osakeyhtiö ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy 24.6.1969). 
25.8.1969 Oulu Osakeyhtiön hallintoneuvoston kokous Oulussa päätti antaa Kaipolalle 
uuden nimen Varjakka (Oulu Osakeyhtiö hallintoneuvosto, Reijo Merikanto 25.8.1969). 
9.9.1969 Klo 11.00 omistajanvaihdoksen mukainen luovutustarkastus Raumalla Rauma-
Repola Oy:n kuivatelakalla (Oulu Osakeyhtiö ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy 23.9.1969). 
23.9.1969 Merenkulkuhallitus hyväksyi nimenmuutoksen. Luovutus Rauma-Repolan 
Rauman telakalla klo 12.00, nimeksi Varjakka (Oulu Osakeyhtiö 11.1969; Oulu 
Osakeyhtiö ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy 23.9.1969). 
24.9.1969 Poistettu Rauman kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 602 (Wirrankoski 
24.4.2013). 
26.9.1969 Lisätty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 514 (Wirrankoski 
24.4.2013). 
 
Kuva 156. Oulu Osakeyhtiön Varjakka lähdössä ensimmäistä kertaa merelle matkalla Raumalta 
Kotkaan 27.9.1969. Kuva Hannu Laakso. 
27.9.1969 Lähtö Raumalta Kotkaan, joista molemmista Varjakan ensimmäinen lasti 
Englantiin (Oulu Osakeyhtiö 9.1969, s. 3). 
29.10.1969 Saapui tyhjänä Englannista Toppilan satamaan lastaamaan 1559 tonnia paperia 
Purfleetiin, jolloin se oli ensimmäinen Varjakan käynti Oulussa Oulu Osakeyhtiön 
omistuksessa. Matkan loppulasti tuli Raumalta (Kalava 30.10.1969, s. 10; Oulu Osakeyhtiö 
11.1969, s. 3). 
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Elo–syyskuun vaihde 1970 Vuositelakointi Uudenkaupungin telakalla (Oulu Osakeyhtiö 
10.1970, s. 14). 
23.–26.8.1971 Vuositelakointi Valmetin telakalla Helsingissä (Oulu Osakeyhtiö 
hallintoneuvosto, Reijo Merikanto 23.11.1972). 
12.5.–16.6.1972 Jäävaurioiden korjaustelakointi Amsterdamissa (Oulu Osakeyhtiö 1972). 
28.10.–3.11.1972 Vuositelakointi Wärtsilän telakalla Turussa (Oulu Osakeyhtiö 1972). 
4.1973 ”Haminasta 18.4. lähtenyt MS Varjakka, joka oli matkalla Ranskaan, Espanjaan, 
Portugaliin ja Marokkoon, pelasti toisen pääsiäispäivän aamulla klo 08.25 paikallista 
aikaa Englannin kanaalin eteläosassa merihätään joutuneen purjeveneen. Scarlet-niminen 
vene, jossa oli 4 hengen miehistö oli ollut 3 päivän purjehduksella ja nelisen tuntia 
merihädässä ennen kuin sai hätärakettinsa toimimaan. MS Varjakka otti veneen sivu-
hinaukseen ja vei sen Wight-saaren suojaan, josta Englannin rannikkoalukset hinasivat 
sen edelleen Southamptoniin. Veneessä oli vaijeri pudonnut yli perän ja sotkeutunut 
potkuriin. Myrskyssä veneen isopurjeen nostimet olivat rikkoutuneet. Merellä oli 
tapahtuma-aikana 6–7 boforin pohjoistuuli.” (Oy Laivastolehti 5.1973). 
26.2.1974 Esisopimus laivan myynnistä Partrederi Lux:lle Porvoon maalaiskuntaan. 
Kauppahinta 3,65 Mmk (Wirrankoski 24.4.2013). 
28.2.1974 Myyty Partrederi Lux:lle Porvoon maalaiskuntaan (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, 
Reijo Merikanto 27.3.1974). 
 
Kuva 157. Varjakka sivuuttamassa Pikisaaren luotsitupaa saapuessaan Fartin avustamana iltapäivällä 
1.4.1974 Turkuun luovutustelakointiin Partrederi Lux:lle myytynä. Kuva Hannu Laakso. 
1.4.1974 Saapui Turkuun (henkilökohtainen tiedonanto Hannu Laakso). 
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2.4.1974 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 514 (Wirrankoski 24.4.2013). 
4.1974 Nimeksi Svanö. 
5.4.1974 Lisätty Porvoon kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 568 (Wirrankoski 
24.4.2013). 
9.4.1974 Kauppa, luovutettu Partrederi Lux:ille: Bror Uno Lindholm 25/100, Boris Ove 
Lindström 10/100, Gösta S. Lindström 25/100, Uno Elmar Söderström 20/100, Christer 
Sigfrid Lindström 10/100, Gösta Bengt Karlsson 10/100 (Oulu Osakeyhtiö, Reijo 
Merikanto 8.8.1974; Wirrankoski 24.4.2013). 
 
Kuva 158. Entinen Varjakka on lähdössä Turusta telakalta uudella Svanö-nimellä alkuillasta 
huhtikuussa 1974. Laiva on saanut SHO:n rahtauskorsteenitunnuksen. Kuva Hannu Laakso. 
5.11.1974 Kauppakirja laivan myynnistä Oy Gäddrag Rederi Ab:lle Porvooseen. 
Kauppahinta 1,61 Mmk (Wirrankoski 24.4.2013). 
18.6.1975 Kauppakirja laivan myynnistä Luen Yick Shipping Co:lle Macaoon (Yick Fung 
Shipping and Enterprise Ltd, Hong Kong). Kauppahinta 1,55 MUSD. Nimeksi Po Sea. 
Rekisteröity Somalian Mogadishuun (Wirrankoski 24.4.2013). 
19.6.1975 Poistettu Porvoon kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 568 (Wirrankoski 
24.4.2013). 
1976 Siirretty Panaman lipulle. Omistajana Yick Fung Shipping & Enterprises Co Ltd. 
(Pietikäinen 1998, s. 76). 
1980 Omistajaksi China Ocean Shipping Co. (COSCO). Nimeksi Ao Jiang (Pietikäinen 
1998, s. 76). 
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1986 Siirretty Zhejiang Ocean Shipping Company:lle (COSCO Zhejiang), Wenzhou:un 
(Pietikäinen 1998, s. 76). 
3.1994 Siirretty Zhejiang Jinfan Shipping Co:lle. Nimeksi Jin Yue (Pietikäinen 1998, s.76). 
2015 Kohtalo on tuntematon. 
10.2 Finnmaid, IMO 6510978 
23.6.1964 Helsingissä Kanavaranta 1:ssä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön pääkonttorissa klo 10 
pidetty Merivienti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous antoi yksimielisesti johtokunnan 
tehtäväksi laivan tilaamisen Wärtsilä-yhtymältä (Merivienti Oy, Ilkka Tapola 23.6.1964). 
8.7.1964 Toimitussopimus. Rakentaja Oy Wärtsilä Ab, Turku, rakennusnumero 1130. 
Tilaaja Merivienti Oy, Helsinki (Oy Wärtsilä Ab). 
11.12.1964 Kölinlasku (Oy Wärtsilä Ab). 
 
Kuvat 159–160. Finnmaidin (# 1130) kastetilaisuus ja vesillelasku Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla 
kolmospetillä 19.3.1965. Kummina on Elma Sukselainen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Vieno 
Johannes (Jussi) Sukselaisen puoliso. Varustelulaiturissa oikealla on koeajolla edellisenä päivänä 18.3. 
ollut sisaralus Finnhawk (# 1123, IMO 6422547) joka luovutettiin sen tilaajalle Enso-Gutzeit Oy:lle 
26.3.1965 laivasarjan toisena aluksena. Nelospetillä on rakenteilla kuivalastialus Komsomolets 
Uzbekistana (# 1116, IMO 6513176) Neuvostoliittoon. Kuvasarja Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
19.3.1965 Vesillelasku ja kaste 
Finnmaid, kummi Elma 
Sukselainen (Oy Wärtsilä Ab; 
Pietikäinen 1998, s. 101). 
9.7.1965 Merenkulkuhallituksen 
myöntämät tunnuskirjaimet: OGQK 
(Merenkulkuhallitus 9.7.1965). 
Kuva 161. Finnmaid (# 1130) lipuu telakan kolmospetiltä 
Aurajokeen. Kuva lehdestä Suomen Merenkulku vuodelta 1965. 
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Kuva 162. Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakan rakentama melkein valmis Finnmaid (# 1130) 
merikoeajolla 20.7.1965. Ainakin 60 tonnin raskasnostopuomi puuttuu vielä. Kuva Jouni Saaristo: 
Wärtsilä-kokoelma. 
Kuva 163. Painometallin valmistama Finnmaidin neitsytmatkatuoppi. Kuva Jukka Huotari. 
20.7.1965 Merikoeajo (Oy Wärtsilä Ab). 
23.7.1965 Liitetty Helsingin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 1343. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty 21.7.1965 (Helsingin maistraatti 
23.7.1965). 
30.7.1965 Luovutus Merivienti Oy:lle (Oy Wärtsilä Ab). 
31.7.1965 Lähtö telakalta (Oy Wärtsilä Ab). 
2.1966 Matti Paatelan kuusisivuinen artikkeli ”M/S Finnmaid huippuluokan suomalainen 
kuivalastilaiva” Tekniikan Maailma -lehden helmikuun toisessa numerossa (Paatela 1966). 
5.6.1969 Porin Mäntyluodon satamassa Finnmaidia avustaessaan Porin kaupungin 
satamahinaaja ja jäänsärkijä Porin Karhu (IMO 8033716) kaatui ja upposi sen viiden 
henkilön miehistön pelastautuessa moottoriveneeseen. Porin Karhu nostettiin 15.6.1969 ja 
sittemmin kunnostettiin (Pietikäinen & Sjöström 1983, s. 217; Vapalahti 1997, s. 128). 
21.8.–30.10.1969 Oli pidennettävänä Oy Wärtsilä Ab Turun telakalla 13,70 metrillä 
(Pietikäinen 1998, s. 100). 
30.6.1971 Esisopimus laivan myynnistä Oulu Osakeyhtiölle. Kauppahinta 14,5 Mmk 
(Enso-Gutzeit Osakeyhtiö ja Oulu Osakeyhtiö 27.7.1971). 
20.7.1971 Poistettu Helsingin kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 1343 (Helsingin 
maistraatti 20.7.1971). 
27.7.1971 Kauppakirja laivan myynnistä Oulu Osakeyhtiölle. Kauppahinta 14,5 Mmk. 
Liitetty Kotkan kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 577. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteriin liittämisestä on päivätty 20.7.1971 Enso-Gutzeit 
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Osakeyhtiön toimesta (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 20.7.1971; Enso-Gutzeit Osakeyhtiö ja 
Oulu Osakeyhtiö 27.7.1971; Kotkan maistraatti, Martti Salo 27.7.1971). 
27.–30.7.1971 Luovutus Oulu Osakeyhtiölle (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo 
Merikanto 19.8.1971). 
15.9.1971 Finnlines ja Broström-konserniin kuuluva Svenska Amerika Linien perustivat 
Atlantic Gulf Service Ab:n Göteborgista, Pohjois-Euroopan ja Meksikonlahden väliseen 
linjaliikenteeseen (Oy Laivastolehti 10.1971). 
17.–21.9.1971 ”Vuositelakointi Valmetin telakalla Helsingissä” (Oulu Osakeyhtiö 
hallintoneuvosto, Reijo Merikanto 23.11.1972). 
22.9.1971 Poistettu Kotkan kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 577. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 21.9.1971 (Kotkan 
maistraatti, Martti Salo 22.9.1971). 
24.9.1971 Liitetty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 519 (Oulun maistraatti 
24.9.1971). 
 
Kuva 164. Finnmaid Englannin Kanaalissa vuonna 1972. Kuva Skyfotos, New Romney, Kent (72/1359) 
/ SLHY: Finnlines-kokoelma. 
15.–19.5.1972 Vuositelakointi Göteborgissa (Oulu Osakeyhtiö 1972). 
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23.5.1972 Finnlines aikarahtasi aluksen Atlantic Gulf Service -yhtymälle ruotsalais-
suomalaiseen yhteispurjehdukseen Euroopan ja Meksikonlahden välille (Oulu Osakeyhtiö 1972). 
24.1.1974 Haminan Hiirenkariin saapuessaan törmäsi laituriin niin että laituri vaurioitui 
(Oy Laivastolehti 2.1974). 
Kuva 165. Finnmaid Atlantic Gulf Servicen (AGS) rahtauksessa Porin Mäntyluodossa 25.4.1974.  
Kuva Hannu Laakso. 
Toukokuun loppu 1976 Haveri Glasgown edustalla. Haverin syynä oli oikosulku 
sähköpäätaulussa, joka vaurioitui pahoin (Oulu Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1976). 
Räjähdysmäinen tulipalo konehuoneessa yöllä Irlannin rannikon tuntumassa matkalla 
Yhdysvaltojen Tampasta Eurooppaan. Konevalvomo paloi ilmeisesti sähkötaulujen takana 
tapahtuneen pölyräjähdyksen seurauksena, jonka vuoksi laiva oli kaksi päivää ilman 
sähköjä, kunnes laivan sähkömies sai yhden ehjäksi jääneen sähkötaulun toimimaan, tämän 
jälkeen Finnmaid pääsi omin avuin matkalle telakalle Tanskaan (henkilökohtainen 
tiedonanto Timo Venäläinen 10.5.2014; Timo Venäläinen 2012). 
5.–14.6.1976 Telakoituna Frederikshavnin telakalla haverikorjauksia varten (Oulu 
Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1976). 
8.1976 Finnlines irtisanoi Atlantic Gulf Service -yhteispurjehduksen ruotsalaisen 
Broström-varustamon kanssa. Syynä Broströmin ryhtyminen osakkaaksi kilpailevaan 
varustamoon ja näkemyserot tulevasta tonnistotyypistä. Finnlinesissä oltiin perinteisten 
alusten kannalla metsä- ja metalliteollisuuden (toisin sanoen omistajayhtiöiden) tarpeista 
johtuen ja Broströmissä puolestaan konttilaivojen kannalla. ASG:n toiminta siirtyi 
kokonaisuudessaan loppuvuoden aikana Finnlinesille Atlantic Cargo Services Ab -nimen 
alle (Oy Laivastolehti 8.1976; Oy Laivastolehti 12.1976). 
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16.12.1976 Palautettiin takaisin Finnlinesin väreihin Atlantic Cargo Services Ab:n 
Göteborgista operoimana (Pietikäinen 1998, s. 100). 
9.1978 Siirrettiin Finnlines-Sisco:n Lähi-idän linjaliikenteeseen (Pietikäinen 1998, s. 101). 
22.2.1979 Esisopimus myynnistä, kauppahinta 2,350 MUSD (Oulu Osakeyhtiö ja Arcadis 
Bros, Piraeus 1979). 
25.5.1979 Kauppakirja aluksen myynnistä Palladia Shipping Corporation:ille 
kauppahintaan 2,35 MUSD. Nimeksi Palladia. Kotipaikka Piraeus (Oulu Osakeyhtiö ja 
Palladia Shipping Corp. 25.5.1979). 
23.11.1979 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 519. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 11.6.1979 (Oulun maistraatti 
23.11.1979; Oulu Osakeyhtiö, J. Forstén 11.6.1979). 
1980 Myytiin Transmares Naviera Chilena Ltda., Valparaiso. Nimeksi Condor. Kotipaikka 
Valparaiso (Pietikäinen 1998, s. 101). 
 
Kuva 166. Condor Santoksessa 8.10.1983. Kuva Rami Wirrankoski. 
1990 Myytiin romutettavaksi Amar Shipbreaking Corp., Alangiin Intiaan (Pietikäinen 
1998, s. 101). 
31.12.1990 Saapui Alangiin. Romuttaja Amar Shipbreaking Corp. (Miramar 2015; 
Pietikäinen 1998, s. 101). 
10.3 Tuira, IMO 7224966 
12.1.1970 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 12.1.1970). 
15.1.1970 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 15,151 Mmk. Rakentaja Oy Wärtsilä Ab, 
Turku, rakennusnumero 1200. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu Osakeyhtiö ja Oy 
Wärtsilä Ab 1970). 
16.5.1972 Kölinlasku (Oy Wärtsilä Ab). 
19.5.1972 Oulu Osakeyhtiön johtokunnan kokous Helsingissä päätti antaa laivalle nimen 
Tuira (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1972). 
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Kuva 167. Tuiran (# 1200) kastajaiset Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla kolmos-
petillä 10.8.1972. Kummina on Annikki Tähtinen, Kajaani Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Tähtisen puoliso. Kuva Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
10.8.1972 Vesillelasku ja kaste, kummi Annikki Tähtinen (Oy Finnlines Ltd 3/1972, s. 18). 
19.10.1972 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O I A J 
(Merenkulkuhallitus 19.10.1972). 
1.11.1972 Liitetty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 522. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty samana päivänä (Oulun maistraatti 
1.11.1972). 
9.–10.11.1972 Merikoeajo (Oy Wärtsilä Ab). 
 
Kuva 168. Tuira (# 1200) valmistumassa Oy Wärtsilä Ab:n Turun 
telakalla Aurajoessa. Kuva Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
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17.11.1972 Luovutus ja lähtö telakalta (Kaleva 18.11.1972 s. 17; Oy Wärtsilä Ab). 
19.11.1972 Neitsytmatkalla saapui ensi käynnilleen Ouluun lastaamaan paperia. 
Kapteenina toimi ”paljasjalkainen” tuiralainen Pekka Syrjälä (Kaleva 21.11.1972). 
Loppuvuosi 1975–23.3.1976 Oli rahdattuna hollantilaiselle Spliethoff’s 
Bevrachtingskantoor B.V.:lle (Oulu Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1976). 
20.–23.6.1977 Vuositelakointi Turussa (Oulu Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1977). 
Kuva 169. Tuira pian Kemin Veitsiluodossa sattuneen tapaturman jälkeen talvella 1980 Kotkassa 
kansinosturi # 3 menettäneenä. Onnettomuuden jälkeen kansinostureiden tukijalkojen tiimalasi-kauloja 
oli jo ennätetty vahvistamaan. Tutkamastossa liehuu laivan melko vakituisen rahtaajan, Finncarriersin, 
alkuperäinen lippu. Taustalla vasemmalla on ankkuroituna ns. Korea-sarjan laiva. Kuva Hannu Laakso. 
22.1.1980 Tiistaina kello 15 aikaan Tuiran kansinosturi numero 3:n tukijalka murtui 
tiimalasikaulastaan ahtaustyön aikana Kemin Veitsiluodossa. Murtumishetkellä 10 tonnin 
kapasiteetin kansinosturilla oltiin nostamassa noin 10 tonnin selluerää lastiruumaan. 
Tukijalan katketessa nosturin ohjaamo kaatui lastiruuma numero 3:n alaruumassa olevien 
sellupaalien päälle ja nosturin puomi kaatui kansinosturi numero 2:n päälle. Tapaturmassa 
loukkaantui lievästi yksi nosturinkuljettajana toiminut ahtaaja. Onnettomuuden johdosta 
lastaustyöt keskeytettiin Tuiran ja Koitelin kansinostureilla. Molemmat laivat olivat yhtä 
aikaa Veitsiluodossa lastaamassa paperia, sellua ja kartonkia. Seuraavana päivänä 
käynnistyivät onnettomuustutkimukset muun muassa työsuojeluhallituksen ja nosturin 
valmistajan, Oy Wärtsilä Ab:n, asiantuntijoiden toimesta ja jolloin myös laivojen lastausta 
jatkettiin satamalaiturilta käsin (Kaleva 24.1.1980, s. 7; Pohjolan Sanomat 23.1.1980, s. 6; 
Trafi Arkisto 1980). 
Murtumiskohdan karaistunut hitsaussauma irtosi sormuksen kaltaisena renkaana.  
Tapaturman osasyiksi epäiltiin tukijalan sähkövastuksilla hehkuttamattoman hitsaus-
sauman karkeneminen (mm. jäissä kulun aiheuttamasta) tärinästä johtuen, tukijalan tiima-
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lasikaula-rakenne ja taakkojen mahdolliset (vääräoppiset) sivuttaissuuntaiset vedot kansi-
nosturilla. Tapauksesta tuli kirjaimellisesti kouluesimerkki Åbo Navigationsinstitut:iin 
meripäällystön koulutukseen (henkilökohtainen tiedonanto Aarno Karikoski 27.2.2015). 
22.9.1980 Tuiran takavarikko Hollannissa merellä De Houte -lahden suulla Vlissingenin 
kaupungin edustalla matkalla Antwerpenistä Bremeniin pohjoissuomalaisessa 
metsäteollisuustuotelastissa. Syynä Oulu Osakeyhtiön (lastin omistajan ominaisuudessa) 
vuoden 1979 Karachin hartsitoimitusten riidanalaiset vahingot Eurasian Express Linen 
laivoilla Archangelos G (IMO 5022132), Brazilian Express (IMO 7394242), Canadian 
Express (IMO 7632369), European Express (IMO 7422831) ja Marianna N. L. (IMO 
5281518). Hampurista edelleen laivatut ja ainakin osittain väärin ahdetut hartsitynnyrit 
olivat vuotaneet mäntyhartsin sulattua 40 °C lämpötilassa ja siten lianneet aluksia. Tuira 
pääsi jatkamaan matkaa Bremeniiin 24.9.1980 takausrahasumman asettamisen jälkeen 
(Lloyd's Register of Shipping 1979; Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 
10.10.1980). 
27.–31.7.1981 Vuositelakointi Uudenkaupungin telakalla (Oy Finnlines Ltd 9.1981). 
29.3.1982 Illalla Juutinraumassa Högnäsin ja Helsingborgin välillä törmäsi ruotsalaisen 
moottoritankkeri Sivonan (IMO 7004342) kylkeen (Oy Laivastolehti 5.1982). ”Laiva ajoi 
Tanskan salmissa yhteen ruotsalaisen tankkilaivan kanssa. Ei havaittavia omia vaurioita. 
Syynä vastaan tulevan laivan äkillinen, myöhään tehty suunnan muutos keulan eteen.” 
(Trafi Arkisto 1982). 
27.11.1986 Oulu Oy sulautui lainvoimaisella päätöksellä Veitsiluoto Oy:hyn. Yhtiöiden 
katsotaan toimineen yhteiseen lukuun 1.1.1986 lukien (Oulu Oy ja Veitsiluoto Oy 
10.6.1986; Patentti- ja Rekisterihallitus 27.11.1986). Alusrekisterin muutosilmoitus 
aluksen omistajayhtiön vaihdoksesta on päivätty 12.12.1986 (Veitsiluoto Oy 12.12.1986). 
3.2.1987 Väistellessään jäitä Suurpellingin SE-puolella Tuira ajoi karille (Merikustannus Oy 4.1987). 
4.2.1987 Moottorihinaaja Heimo Saarinen (IMO 7917965) irroitti Tuiran karilta ja hinasi 
Kotkaan (Merikustannus Oy 4.1987). 
5.2.1987 ”Tuira lähti Kotkasta telakalle Kieliin” (Merikustannus Oy 4.1987). 
19.5.1987 Esisopimus laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, Kemi), 
George Towniin Caymansaarille. Kauppahinta 0,6 MUSD (Veitsiluoto Oy ja Oulu 
Shipping Ltd. 30.6.1987). 
30.6.1987 Kauppakirja laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, Kemi), 
George Towniin Caymansaarille. Kauppahinta 0,6 MUSD (Veitsiluoto Oy ja Oulu 
Shipping Ltd. 30.6.1987). 
7.7.1987 Veitsiluoto Oy:n johtokunnan kokous päätti ulosliputtaa laivan myymällä sen 
omistamalleen Caymansaarille rekisteröidylle Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, 
Jorma Kauppi 7.7.1987). 
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15.7.1987 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 522. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 14.7.1987 (Oulun maistraatti 
15.7.1987; Veitsiluoto Oy 14.7.1987). 
13.3.1989 Myyty Oak Shipping Ltd, George Town Caymansaaret (Oy Torlines Ab, 
Tammisaari) (Pietikäinen 1998, s. 148). 
 
Kuva 170. Tuiran salongissa 17.3.1989 vasemmalta tuiralaiset Juhani (Jussi) Lares ja Reijo Merikanto 
ovat luovuttamassa Oulu Shipping Ltd:n Tuiraa uudelle omistajalle Oak Shipping Ltd:lle (Oy Torlines 
Ab, Tammisaari) Finnoakiksi. Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
17.3.1989 Luovutettu, nimeksi Finnoak. Rekisteröitiin Bahamalle Nassauhun (Pietikäinen 
1998, s. 148). 
 
Kuva 171. Bahamalainen Finnoak lähdössä Raumalta ranskalaisen Compagnie Générale Maritime:n 
(CGM) rahtauksessa Le Havreen 16.9.1992. Kuva on kuvattu Iso-Hakunissa paperia Philadelphiaan 
lastaavalta bahamalaiselta Varjakalta, joka lähti perään muutama tunti myöhemmin. Seuraavana 
päivänä Varjakka ohitti Finnoakin Gotlannin eteläpuolella. Kuva Jukka Huotari. 
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19.5.1993 Myyty Sea Carrier Investment Ltd., Nassau, c/o Bogazzi Servizi Navali S.r.l., 
Avenza, Italia. Nimeksi Baltic Stone (Pietikäinen 1998, s. 148). 
 
Kuva 172. Baltic Stone graniitti- ja sahatavaralastissa Itämerellä matkalla Välimerelle 28.8.1994. 
Baltic Stonen täkkärit ovat # 1 kraanan vaijerinvaihtopuuhissa. Valokuva on kuvattuna Baltic Stonen 
ohittaneelta Varjakalta. Ohitus kesti parisen tuntia koska laivat olivat suurin piirtein yhtä nopeita. 
Kuva Jukka Huotari. 
8.2008 Nimeksi Maribel (Equasis 2015). 
13.1.2010 Saapui Alangiin, Intiaan romutettavaksi (Miramar 2015). 
28.1.2010 Rantautui romutusrannalle (Miramar 2015). 
 
10.4 Koiteli, IMO 7229409 
12.1.1970 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 12.1.1970). 
15.1.1970 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 15,151 Mmk. Rakentaja Oy Wärtsilä Ab, 
Turku, rakennusnumero 1201. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu Osakeyhtiö ja Oy 
Wärtsilä Ab 1970). 
8.6.1972 Oulu Osakeyhtiön johtokunnan kokous Helsingissä päätti antaa laivalle nimen 
Koiteli (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 8.6.1972). 
10.8.1972 Kölinlasku (Oy Wärtsilä Ab). 
4.10.1972 Vesillelasku ja kaste, Koiteli, kummi Elsa Pelkonen (Oy Finnlines Ltd 3/1972, s. 18). 
7.12.1972 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O I A K 
(Merenkulkuhallitus 7.12.1972). 
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Kuvat 173–174. Koitelin (# 1201) kastajaistilaisuus ja vesillelasku Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla 
kolmospetillä 4.10.1972. Kummina on Elsa Pelkonen, Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja Aarne Pelkosen 
puoliso. Oikeanpuoleisen kuvan vasemmassa reunassa nelospetillä on rakenteilla kontti- ja 
kappaletavaralaiva Neptune Emerald (# 1206, IMO 7235109) Singaporeen. Samassa kuvassa oikealla 
hitsaushallin takana laiturissa on varusteltavana suomalainen matkustaja- ja autolautta Bore I           
(# 1199, IMO 7224459). Kuvasarja Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
 
Kuva 175. Koiteli (# 1201) on laskettu vesille Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakan kolmospetiltä 
kastajaisten yhteydessä 4.10.1972. Wärtsilän oma hinaaja Ferro ja Alfons Håkansin hinaaja Fart 
avustavat. Kuva Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
14.12.1972 Merikoeajo (Oy Wärtsilä Ab). 
18.12.1972 Liitetty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 523. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty samana päivänä (Oulun maistraatti 18.12.1972). 
29.12.1972 Luovutus (Oulu Osakeyhtiö 2.1973, s. 3; Oy Wärtsilä Ab). 
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Kuva 176. Koiteli (# 1201) valmistumassa Oy Wärtsilä Ab:n Turun 
telakalla Aurajoessa. Kuva Jouni Saaristo: Wärtsilä-kokoelma. 
30.12.1972 Lähtö telakalta neitsytmatkalle Ruotsista Englantiin (Oulu Osakeyhtiö 2.1973, 
s. 3; Oy Wärtsilä Ab). 
19.1.1973 Aluksen toisella matkalla saapui Veitsiluotoon Kemin ensikäynnillään. Lastasi 
Kemistä selluloosaa, kraftlineria ja sahatavaraa Englantiin (Oulu Osakeyhtiö 2.1973, s. 3; 
Pohjolan Sanomat 20.1.1973, s. 5). 
23.1.1973 Laivan esittelytilaisuus Ajoksen satamassa (Oulu Osakeyhtiö 2.1973, s. 3; 
Pohjolan Sanomat 25.1.1973, s. 7). 
5.1975 Vuositelakointi Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla (Krzysztof Brzoza). 
18.–28.5.1976 Vuositelakointi (Oulu Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1976). 
16.–21.6.1977 Vuositelakointi Uudessakaupungissa (Oulu Osakeyhtiö, Reijo Merikanto 1977). 
8.8.1977 ”Laski öljyä pilssiveden mukana Haminan satamaan. Palokunta siivoustöissä 
tuntikaupalla” (Oy Laivastolehti 9.1977). 
23.9.1977 Tullitakavarikko Haminan satamassa (Oy Laivastolehti 10.1977). 
25.3.1978 Koiteli törmäsi jäärännissä edellä ajaneen jäänmurtaja Urhon perään sen 
juututtua kiinni jäihin 5 mpk Nordvalenista koilliseen, jolloin molemmat vaurioituivat. 
Koitelin keulapiikkiin tullut 2 × 4 metrin repeämä korjattiin Uudenkaupungin telakalla. 
Korjauskustannukset ja seisokkitappiot olivat yhteensä noin 0,4 Mmk (Oulu Osakeyhtiö 
johtokunta, Reijo Merikanto 13.4.1978; Oy Laivastolehti 5.1978). 
27.11.1986 Oulu Oy sulautui lainvoimaisella päätöksellä Veitsiluoto Oy:hyn. Yhtiöiden 
katsotaan toimineen yhteiseen lukuun 1.1.1986 lukien (Oulu Oy ja Veitsiluoto Oy 
10.6.1986; Patentti- ja Rekisterihallitus 27.11.1986). Alusrekisterin muutosilmoitus 
aluksen omistajayhtiön vaihdoksesta on päivätty 12.12.1986 (Veitsiluoto Oy 12.12.1986). 
19.5.1987 Esisopimus laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, Kemi), 
George Towniin Caymansaarille. Kauppahinta 0,6 MUSD (Veitsiluoto Oy ja Oulu 
Shipping Ltd. 30.6.1987). 
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30.6.1987 Kauppakirja laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, Kemi), 
George Towniin Caymansaarille. Kauppahinta 0,6 MUSD (Veitsiluoto Oy ja Oulu 
Shipping Ltd. 30.6.1987). 
7.7.1987 Veitsiluoto Oy:n johtokunnan kokous päätti ulosliputtaa laivan myymällä sen 
omistamalleen Caymansaarilla rekisteröidylle Oulu Shipping Ltd:lle (Veitsiluoto Oy, 
Jorma Kauppi 7.7.1987). 
5.8.1987 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 523. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 5.8.1987. Rekisteröitiin 
Bahamalle. Kotikaikka Nassau (Oulun maistraatti 5.8.1987). 
29.3.1989 Myyty Oy Torlines Ab, Tammisaari (Kirsti Johansson) (Pietikäinen 1998, s. 150). 
 
Kuva 177. Bahamalaisen Koitelin omistajan, lipun ja nimen vaihdos 
suomalaiseksi Finnelmiksi 7.4.1989. Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
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7.4.1989 Luovutettu, nimeksi Finnelm (Pietikäinen 1998, s. 150). 
 
Kuva 178. Finnelm Haminassa vuonna 1990. Kuva Hannu Laakso. 
10.12.1990 Myyty Reefer & General Shipping Co. Inc., Panama (Société de Gestion Evge S. A., 
Piraeus), c/o Reefer and General Ship Management Co. Inc., Piraeus (Pietikäinen 1998, s. 151). 
12.12.1990 Luovutettu. Nimeksi Apollonia V (Pietikäinen 1998, s. 151). 
Kuva 179. Egyptiläinen Salama on lastaamassa 725 tonnia sahatavaraa Kotkasta Välimerelle 
aamupäivällä 9.9.1996. Salama lähti Kotkasta samana päivänä klo 12.10 hakemaan lisää lastia Porin 
Mäntyluotoon. Salaman keulan edessä, kuvan vasemmassa reunassa, on suomalainen lastilautta 
Degerö (IMO 8404276) (henkilökohtainen tiedonanto Hannu Laakso 12.9.1996). Kuva Hannu Laakso. 
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10.1992 Myyty Egyptian Reefer and General Cargo Shipping Co. S. A. S., Alexandria, (c/o 
Reefer and General Ship Management Co. Inc., Piraeus). Nimeksi Salama. (Pietikäinen 
1998, s. 151). 
7.1999 Myyty Leyline Ltd. (Regency Projects Ltd.), St. Vincent ja Grenadiinit. Nimeksi 
Alam (The World Ship Society 1/2000). 
14.10.1999 Saapui Alangiin, Intiaan romutettavaksi (The World Ship Society 1/2000). 
10.5 Varjakka, IMO 7410814 
16.3.1974 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 775 M pesetaa. Rakentaja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa, Gijon, rakennusnumero 256. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 16.3.1974). 
28.5.1974 Lisäys toimitussopimukseen, uusi kiinteä kauppahinta 795 M pesetaa (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 28.5.1974). 
9.7.1974 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 9.7.1974). 
6.5.1977 Kölinlasku (Oy Finnlines Ltd 2.1979). 
19.5.1977 Oulu Osakeyhtiön johtokunnan kokous Oulussa päätti antaa laivalle nimen 
Varjakka (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1977). 
4.11.1977 S. A. Juliana Constructora Gijonesan, Oulu Osakeyhtiön, Thomesto Oy:n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kesken Helsingissä solmittu laivatilausten 
uudelleenjärjestelysopimus, jonka osana sovittu laivatilauksen uusista toimitusehdoista 
(Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
2.12.1977 Lisäys toimitussopimukseen, uusi kiinteä kauppahinta 925 M pesetaa. Uudeksi 
toimituspäivämääräksi asetettiin 15.11.1978 (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
 
Kuva 180. Varjakan rakennuskyltti 3.12.1992. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuvat 181–182. Varjakan (# 256) kastajaistilaisuus Gijonissa 9.3.1978. Keskellä oleva kukitettu rouva 
on laivan kummi Eila Merikanto. Molemmissa kuvissa taustalla oleva pitkä silmälasipäinen herra on 
talousjohtaja Juhani Lares. Kuvasarja Fotolena, Gijon / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
9.3.1978 Kaste, Varjakka, kummi Eila Merikanto. Vesillelasku siirtyi seuraavaan päivään 
kovan tuulen takia (Oy Finnlines Ltd 3.1978). 
10.3.1978 Vesillelasku (Oy Finnlines Ltd 3.1978). 
 
Kuvat 183–184. Varjakan merikoeajo 12.7.1979. Vasemmalla Varjakan miehistömessi 
koeajotilanteessa. Oikealla Varjakka on koeajolta palaamassa takaisin telakalle Gijoniin. Kuvasarja 
Finnlinesin henkilöstölehti Poijusta 8/1979 (Oy Finnlines Ltd 8.1979). 
12.7.1979 Merikoeajo (Oy Finnlines Ltd 8.1979). 
24.10.1979 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O I G T 
(Merenkulkuhallitus 24.10.1979). 
6.11.1979 Luovutus ja lipunvaihto klo 17.00 paikallista aikaa Gijonissa. Laivan vastaanotti 
Oulu Osakeyhtiön puolesta yhtiön markkinointipäällikkö ekonomi Olavi (Olli) Rusko 
(Oulu Osakeyhtiö 12/1979). 
9.11.1979 Lähtö telakalta (Oy Finnlines Ltd 11.1979). 
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Kuva 185. Varjakka (# 256) Doverin salmessa neitsytmatkalla Gijonista Haminaan marraskuussa 
1979. Kuva Skyfotos, New Romney, Kent (CN 48913) / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
 
Kuva 186. Espanjan Varjakka ensimmäistä kertaa Suomessa neitsytmatkalla Haminassa 15.11.1979. 
Varjakka lastasi Finncarriersin rahtauksessa Haminasta ensimmäisenä lastina sellua 5272 tonnia ja 
sahatavaraa 2568 m³ Bremeniin (Oy Finnlines Ltd 11.1979). Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
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23.11.1979 Liitetty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 532. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty 20.11.1979 (Oulun maistraatti 
23.11.1979). 
13.–14.3.1980 Ensi käynnillä kotisatamassaan Oulussa. Lastasi matkalla Kemistä noin 6400 
tonnia ja Oulusta noin 2000 tonnia metsäjalosteita Lyypekkiin (Oulu Osakeyhtiö 4.1980, s. 7). 
2.9.1986 Kauppakirja laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle, George Towniin Cayman-
saarille (Oulu Oy, Oulu). Kauppahinta 4 MUSD (Oulu Oy ja Oulu Shipping Ltd. 
2.9.1986). 
28.10.1986 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 532. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 27.10.1986 (Oulun 
maistraatti 28.10.1986). 
27.11.1986 Oulu Oy sulautui lainvoimaisella päätöksellä Veitsiluoto Oy:hyn. Yhtiöiden 
katsotaan toimineen yhteiseen lukuun 1.1.1986 lukien (Oulu Oy ja Veitsiluoto Oy 
10.6.1986; Patentti- ja Rekisterihallitus 27.11.1986). 
12.3.1987 Siirrettiin Bahaman lipulle, rekisterinumero 710602, L 38/1987 Nassau 
(Pietikäinen 1998, s. 178). 
Kuva 187. Varjakan ylimääräinen telakointi Helsingin Vuosaaren suuressa telakka-altaassa 
peräsinremontin vuoksi 26.2.–3.3.1993. Peräsinvika oli huomattu jo Savannahista lähtiessä. Ennen 
telakointia oli purettu Rauman kaoliinilasti, mutta laivassa oli vielä telakoinnin aikana päällä Kemin 
Veitsiluodon kaoliinilasti. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 188. Money for Nothing (Nyhjää tyhjästä) -elokuvan kuvausryhmä Varjakan keulan edessä 
laiturilla Philadelphiassa 28.3.1993. Elokuvan pääroolin esittäjä näyttelijä John Cusack seisoskelee 
Nedlloydin konttia vasten nojaavan valkean valonheijastinkankaan oikean alakulman edessä. Kuva 
Jukka Huotari. 
 
28.–29.3.1993. Money for Nothing (Nyhjää 
tyhjästä) -elokuvan satamakohtauksen 
kuvaukset Philadelphiassa. 
21.4.1993 Kauppakirja laivan myynnistä 
Lumi Shipping Oy:lle Kemiin. Kauppahinta 
4 MUSD (Oulu Shipping Ltd. ja Lumi 
Shipping Oy 21.4.1993). 
23.4.1993 Merenkulkuhallituksen myöntämät 
tunnuskirjaimet: O J F R 
(Merenkulkuhallitus 23.4.1993). 
Kuva 189. Money for Nothing (Nyhjää tyhjästä) -
elokuvalevyn kansi. John Casackin tähdittämä 
tosipohjainen dramatisoitu ja romantisoitu elokuva 
kertoo vuonna 1981 1,2 miljoonan dollarin 
rahasäkin löytäneestä ja kiinni jääneestä 
työttömästä satamatyöntekijästä Joseph William 
(Joey) Coylesta (1953–1993) (The New York Times 
16.8.1993; Wikipedia 2015). Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 190. Varjakka on lastaamassa Quebecin Gros Cacounassa Zeebrüggeen meneviä Englannin 
Kanaalin tunnelin junanvaunuja osina kakkosruuman välikannelle 7.4.1993. Alaruumassa välikannen 
alla on sellulastia Quebecin La Grande Ansesta Rotterdamiin. Varjakan yliperämies Pekka Pakkala ja 
pursimies Juha-Matti Kaitila ovat ruumankarvelilla tarkkailemassa lastausta. Kuva Jukka Huotari. 
 
Kuva 191. Varjakka on Raumalla Iso-Hakunissa illalla 27.4.1993 lastaamassa paperia Philadelphiaan. 
Kotipaikka, Bahaman Nassau on jo valmiiksi ylimaalattuna, mutta Bahaman lippu on vielä jäljellä. 
Satelliittiantenni on juuri asennettuna tutkamastoon. Melko pian se kuitenkin halkesi tärinästä, jolloin 
se sijoitettiin komentosillan päälle kannelle, mikä ilmenee seuraavasta kuvasta. Kuva Jukka Huotari. 
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26.4.1993 Poistettu Bahaman alusrekisteristä, rekisterinumero 710602, L 38/1987 Nassau 
(Commonwealth of the Bahamas 26.4.1993). 
27.4.1993 Liitetty Kemin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 436. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty 23.4.1993 (Kemin maistraatti 27.4.1993). 
1.11.1993 Uusi kansallinen rekisterinumero 10179. Alusrekisterilaki 512/1993 48 § 
(Merenkulkuhallitus 18.7.1994). 
 
Kuva 192. Varjakan vuositelakointi 27.6.–5.7.1994 Turun korjaustelakalla Aurajokivarressa. Kuva 
Jukka Huotari. 
27.6.–5.7.1994 Vuositelakointi Turun korjaustelakan altaassa Aurajokivarressa Turun 
linnaa vastapäätä. 
7.9.1995 Pääyhtiö Veitsiluoto Oy sulautui Enso-Gutzeit Oy:hyn muodostaen uuden 
pääyhtiön Enso Oy:n (Pietikäinen 1998, s. 178). 
23.10.1995 Lumi Shipping Oy:n hallituksen kokous päätti myydä laivan ja esisopimus 
laivan myynnistä B&N Rederi AB:lle Göteborgiin (B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB). 
Kauppahinta 5,85 MUSD (Lumi Shipping Oy hallitus, Matti Larkomaa 23.10.1995; Lumi 
Shipping Oy ja B&N Rederi AB 2.1.1996). 
2.1.1996 Kauppakirja laivan myynnistä B&N Rederi AB:lle Göteborgiin (B&N, Bylock & 
Nordsjöfrakt AB). Kauppahinta 5,85 MUSD (Lumi Shipping Oy ja B&N Rederi AB 
2.1.1996). 
 140 
 
5.1.1996 Poistettu Merenkulkuhallituksen alusrekisteristä, rekisterinumero 10179. 
Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 4.1.1996. 
Luovutettu uudelle omistajalle. Nimeksi Westön ja kotipaikaksi Skärhamn 
(Merenkulkuhallitus 5.1.1996). 
4.6.1997 Myyty B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AS, Oslo, c/o Bylock & Nordsjöfrakt Sea 
Partner AS, Sarpsborg (Pietikäinen 1998, s. 178). 
16.6.1997 Luovutettu, nimeksi Weston (Pietikäinen 1998, s. 178). 
 
Kuva 193. Ruotsalainen Westön. Oulu Osakeyhtiön keulavaakunan lohi ja serpentiini ovat vielä 
jäljellä keulassa. Kuva Hannu Laakso. 
 
Kuva 194. Norjalainen Weston Rihtniemen syväväylällä lähdössä Raumalta 13.8.2002. Kuva Marko 
Hänninen. 
12.2002 Myyty Intramare Spirit S. A. & Cicero Shipping Co. Ltd., Panama, c/o Regal 
Agencies Corp., Piraeus (Philippos C. Tavridakis). Kotipaikka Panama (Equasis 2015). 
3.3.2008 Myyty Stoneship Invest A/S. Kotipaikka Gibraltar (Equasis 2015). 
16.3.2009 Myyty Bretton Ridge Shipping Co Ltd (Equasis 2015). 
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Kuva 195. Gibraltarilainen Weston lähdössä Porin Mäntyluodosta mahtavassa sahatavaralastissa 
Välimerelle 10.4.2009. Kuva Jarmo Stenroos. 
3.10.2011 Saapui romutettavaksi Alangiin (Hellenic Shipping News / Report / Analysis / 
Weekly Demolition Reports 7.10.2011). 
14.10.2011 Rantautui romutusrannalle (Hellenic Shipping News / Report / Analysis / 
Weekly Demolition Reports 14.10.2011). 
10.6 Pokkinen, IMO 7410826 
16.3.1974 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 775 M pesetaa. Rakentaja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa, Gijon, rakennusnumero 257. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 16.3.1974). 
28.5.1974 Lisäys toimitussopimukseen, uusi kiinteä kauppahinta 795 M pesetaa (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 28.5.1974). 
9.7.1974 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 9.7.1974; Oy Finnlines 
Ltd, R. Sundström 9.7.1974). 
19.5.1977 Oulu Osakeyhtiön johtokunnan kokous Oulussa päätti antaa laivalle nimen 
Pokkinen (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 19.5.1977). 
17.10.1977 Kölinlasku (Oy Finnlines Ltd 2.1979). 
4.11.1977 S. A. Juliana Constructora Gijonesan, Oulu Osakeyhtiön, Thomesto Oy:n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kesken Helsingissä solmittu laivatilausten 
uudelleenjärjestelysopimus, jonka osana sovittu laivatilauksen uusista toimitusehdoista 
(Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
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2.12.1977 Lisäys toimitussopimukseen, uusi kiinteä kauppahinta 925 M pesetaa. Uudeksi 
toimituspäivämääräksi asetettiin 15.1.1979 (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora 
Gijonesa 2.12.1977). 
 
Kuvat 196–197. Pokkisen (# 257) kastetilaisuus Gijonissa 15.9.1978. Vihreässä mekossa kukitettuna on 
laivan kummi Helka Hannunkari ja hänen miehensä diplomi-insinööri Lars Hannunkari taustalla 
ylhäällä seuraavana oikealle. Edellisistä oikealle silmälasipäinen harmaapukuinen herra kamera 
kädessä on vuorineuvos Reijo Merikanto. Oikeassa reunassa on Oy Finnlines Ltd:n toimitusjohtaja 
Juha Lanu. Kuvasarja Fotolena, Gijon / SLHY: Finnlines-kokoelma. 
15.9.1978 Kaste, Pokkinen, kummi Helka Hannunkari. Vesillelasku siirtyi seuraavaan 
päivään kovan tuulen takia (Pietikäinen 1998, s. 180). 
16.9.1978 Vesillelasku (Oulu Osakeyhtiö johtokunta, Reijo Merikanto 28.9.1978). 
24.10.1979 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O I G U 
(Merenkulkuhallitus 24.10.1979). 
30.1.1980 Luovutus klo 17.00 paikallista aikaa ja lipunvaihto. Laivan vastaanotti Oulu 
Osakeyhtiön puolesta yhtiön markkinointipäällikkö ekonomi Olavi (Olli) Rusko (Oy 
Finnlines Ltd 2.1980; Oulu Osakeyhtiö 2/1980). 
5.2.1980 Lähtö telakalta (Oy Finnlines Ltd 2.1980). 
7.2.1980 Aamulla Pokkisen raumalainen sähkömies putosi laivasta Englannin kanaalissa ja 
hukkui. ”Putoaminen ei johtunut merenkäynnistä eikä hän ollut putoamishetkellä 
työtehtävissä.” Etsintöihin osallistui Englannin merivoimien helikopteri ja ranskalainen 
helikopteri. Etsinnät lopetettiin kun alukselta oli nähty ruumis, joka kuitenkin katosi 
mereen (Kaleva 9.2.1980, s. 6; Oy Laivastolehti 1980). 
12.2.1980 Rekisteröimisilmoitus Oulun kaupungin alusrekisteriin. (Oulu Osakeyhtiö 
12.2.1980). 
Liitetty Oulun kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 533. 
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Kuva 198. Pokkisen hälytysluettelo. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 199. Pokkinen ensimmäistä kertaa Suomessa neitsytmatkallaan Hangossa helmikuussa 1980. 
Kuva SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Kuva 200. Pokkinen neitsytmatkalla Kotkassa 15.2.1980 jonne se oli saapunut Hangon kautta 
Gijonista. Pokkinen lastasi paperilastin Hangosta ja Kotkasta Baltimoreen. Kuva Hannu Laakso. 
30.1.1985 Klo 16.35 ajoi karille saaristoväylällä Pellingin itäpuolella matkalla Kotkasta 
paperilastissa Philadelphiaan (Oy Finnlines Ltd 2.1985, s. 6–9; Oy Laivastolehti 3.1985). 
31.1.1985 Klo 14.50 Pokkinen lopulta irtosi karilta painolastia siirtämällä. Nesteen hinaajat 
Esko (IMO 7927958) ja Aulis (IMO 7927946) avustivat Pokkista siirrossa takaisin väylälle 
ja aloittivat hinauksen rannikkoväylää pitkin Helsinkiin. Paikalla olivat myös jäänmurtaja 
Voima (IMO 5383158) ja vartiolaiva Valpas. Klo 17.20 Pokkisen pääkone käynnistettiin 
jonka jälkeen hieman myöhemmin Emäsalon luotsinvaihtopaikalla toinen hinaajista lopetti 
avustuksen ja matka jatkui Helsinkiin omin konein hinaajista yhden seuratessa stand-by 
valmiudessa (Oy Finnlines Ltd 2.1985, s. 6–9; Oy Laivastolehti 3.1985). 
1.–11.2.1985 Helsingin Katajanokan laiturissa vauriotarkastuksia ja lastin siirtoa varten. 
Aamulla 2.2. sisaralus Finnarctis (IMO 7415711) saapui Pokkisen paapuurin kyljelle lastin 
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ja polttoaineen siirtoa varten. Paperilastia siirrettiin 9123,50 tonnia laivojen omilla 
nostureilla Finnarctikseen joka lähti 13.2. Helsingistä Philadelphiaan ja vahingoittuneita 
rullia maihin 642,50 tonnia (Oy Finnlines Ltd 2.1985, s. 6–9).  
11.2.1985 Klo 16.15 lähti Helsingistä telakalle Kieliin korjattavaksi (Oy Finnlines Ltd 2.1985). 
12.–14.5.1986 Poikkesi ensi kertaa kotisatamassaan Oulun Oritkarissa lastaamassa noin 
4000 tonnia paperia Yhdysvaltoihin (Oulu Oy 5.1986, s. 1). 
21.7.1986 Saapui Wärtsilän Turun telakan altaaseen vuositelakointiin (Sjöström 2015, s. 22). 
27.11.1986 Oulu Oy sulautui lainvoimaisella päätöksellä Veitsiluoto Oy:hyn. Yhtiöiden 
katsotaan toimineen yhteiseen lukuun 1.1.1986 lukien (Oulu Oy ja Veitsiluoto Oy 
10.6.1986; Patentti- ja Rekisterihallitus 27.11.1986). Alusrekisterin muutosilmoitus 
aluksen omistajayhtiön vaihdoksesta on päivätty 10.12.1986 (Veitsiluoto Oy 10.12.1986). 
11.12.1986 Kauppakirja laivan myynnistä Oulu Shipping Ltd:lle, George Towniin 
Caymansaarille. Kauppahinta 4 MUSD (Veitsiluoto Oy 11.12.1986). 
18.12.1986 Poistettu Oulun kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 533. Alusrekisterin 
muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 18.12.1986 (Veitsiluoto Oy 
18.12.1986). 
17.2.1987 Siirrettiin Bahaman lipulle, rekisterinumero 710603, L 25/1987 Nassau 
(Pietikäinen 1998, s. 180). 
21.4.1993 Kauppakirja laivan myynnistä Lumi Shipping Oy:lle Kemiin. Kauppahinta        
4 MUSD (Oulu Shipping Ltd. ja Lumi Shipping Oy 21.4.1993). 
23.4.1993 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O J F Q 
(Merenkulkuhallitus 23.4.1993). 
Kuva 201. Bahamalainen Pokkinen on purkamassa Savannahista tuomaansa ennätyssuurta 13 218 
tonnin kaoliinilastia Rauman Petäjäksessä 28.4.1993. Samanaikaisesti Varjakka oli juuri lipun takaisin 
Suomeen vaihtaneena lastaamassa paperia Iso-Hakunissa. Kuva Jukka Huotari. 
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27.4.1993 ”Rauman satamaan tiistaina saapunut alus Pokkinen toi satamaan 
ennätyssuuren lastin kaoliinia. Laiva tyhjentää parin päivän kuluessa 13 218 tonnia 
kaoliinia, mikä on hieman alle laivan kapasiteetin, mutta suurin koskaan Rauman 
satamaan kerralla tuotu kaoliinilasti.” (Länsi-Suomi 28.4.1993). 
6.5.1993 Poistettu Bahaman alusrekisteristä, rekisterinumero 710603, L 25/1987 Nassau 
(Commonwealth of the Bahamas 6.5.1993). 
 
Kuvat 202–203. Pokkisen lipunvaihto Bahaman lipulta takaisin Suomen lipulle tapahtui 7.5.1993 
Turun korjaustelakalla Aurajokivarressa. Lippua ovat vaihtamassa Pokkisen kapteeni S. Karlsson ja 
Veitsiluoto Oy:n edustajana Juhani Lares. Kuvasarja Juhani Lares: kokoelma. 
7.5.1993 Liitetty Kemin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 437. Aluksen 
rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty 5.5.1993 (Lumi Shipping Oy 5.5.1993; 
Pietikäinen 1998, s. 180). 
1.11.1993 Uusi kansallinen rekisterinumero 
11521. Alusrekisterilaki 512/1993 48 § 
(Merenkulkuhallitus 18.7.1994). 
7.9.1995 Pääyhtiö Veitsiluoto Oy sulautui 
Enso-Gutzeit Oy:hyn muodostaen uuden 
pääyhtiön Enso Oy:n (Pietikäinen 1998, s. 
180). 
Kuva 204. Pokkisen rakennuskyltti 14.3.1994. 
Kuva Jukka Huotari. 
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23.10.1995 Lumi Shipping Oy:n hallituksen kokous päätti myydä laivan ja esisopimus 
laivan myynnistä B&N Rederi AB:lle Göteborgiin (B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB). 
Kauppahinta 5,85 MUSD (Lumi Shipping Oy hallitus, Matti Larkomaa 23.10.1995; Lumi 
Shipping Oy ja B&N Rederi AB 2.1.1996). 
25.1.1996 Kauppakirja laivan myynnistä B&N Rederi AB:lle Göteborgiin (B&N, Bylock 
& Nordsjöfrakt AB). Kauppahinta 5,85 MUSD (Lumi Shipping Oy ja B&N Rederi AB 
25.1.1996). 
31.1.1996 Poistettu Merenkulkuhallituksen alusrekisteristä, rekisterinumero 11521. 
Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 29.1.1996. 
Luovutettu uudelle omistajalle. Nimeksi Toftön ja kotipaikaksi Skärhamn 
(Merenkulkuhallitus 31.1.1996). 
 
Kuva 205. Ruotsalainen Toftön saapumassa Kotkaan heinäkuussa 1996. Kuva Hannu Laakso. 
21.5.1997 Myyty B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AS, Oslo, c/o Bylock & Nordsjöfrakt Sea 
Partner AS, Sarpsborg (Pietikäinen 1998, s. 180). 
26.5.1997 Luovutettu. Nimeksi Tofton (Pietikäinen 1998, s. 180). 
8.2003 Myyty B&N Tofton (Transatlantic Rederi AB). Kotipaikka Gibraltar (Equasis 
2015). 
12.4.2006 Myyty Filon Co Ltd (Regal Agencies Corp) (Equasis 2015). 
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Kuva 206. Gibraltarilainen Tofton on saapumassa kaoliinilastissa Raumalle Rihtniemen väylää pitkin 
6.5.2011. Kuva Jukka Huotari. 
16.4.2012 Saapui romutettavaksi Alangiin. 
21.4.2012 Rantautui romutusrannalle. Romuttaja Harikrishna Steel Corp (Hellenic 
Shipping News / Report / Analysis / Weekly Demolition Reports 27.4.2012; Miramar, 
2015). 
10.7 Koiteli (2), uudisrakennusnumero 264 
3.3.1975 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 970 M pesetaa. Rakentaja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa, Gijon, rakennusnumero 264. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 3.3.1975). 
8.4.1975 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 8.4.1975). 
4.11.1977 S. A. Juliana Constructora Gijonesan, Oulu Osakeyhtiön, Thomesto Oy:n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kesken Helsingissä solmittu laivatilausten uudelleenjärjestely 
sopimus, jonka osana sovittu laivatilauksen peruuttamisesta (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. 
Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
2.12.1977 Lisäys toimitussopimukseen, tilauksen peruutus. Laivatilauksesta jo telakalle 
maksetut maksuerät 1–4, yhteensä 145,5 M pesetaa, siirettiin käytettäväksi Varjakan         
(# 256) maksuerinä (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
10.8 Tuira (2), uudisrakennusnumero 265 
3.3.1975 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 970 M pesetaa. Rakentaja S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa, Gijon, rakennusnumero 265. Tilaaja Oulu Osakeyhtiö, Oulu (Oulu 
Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 3.3.1975). 
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8.4.1975 Valvontasopimus (Oulu Osakeyhtiö ja Oy Finnlines Ltd 8.4.1975). 
4.11.1977 S. A. Juliana Constructora Gijonesan, Oulu Osakeyhtiön, Thomesto Oy:n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kesken Helsingissä solmittu laivatilausten uudelleenjärjestely 
sopimus, jonka osana sovittu laivatilauksen peruuttamisesta (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. 
Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
2.12.1977 Lisäys toimitussopimukseen, tilauksen peruutus. Laivatilauksesta jo telakalle 
maksetut maksuerät 1–4, yhteensä 145,5 M pesetaa, siirettiin käytettäväksi Pokkisen         
(# 257) maksuerinä (Oulu Osakeyhtiö ja S. A. Juliana Constructora Gijonesa 2.12.1977). 
 
10.9 Mega, IMO 7347641 
3.3.1972 Toimitussopimus, kiinteä kauppahinta 13,822 Mmk. Rakentaja Oy Wärtsilä Ab, 
Helsinki, rakennusnumero 405. Tilaaja Helsingin kaupungin satamalaitos, Helsinki 
(Helsingin kaupunki 19.4.1972; Oy Wärtsilä Ab Helsingin telakka 9.1.1975). 
Wärtsilän Vaasan tehtaat rakensi rungon, joka hinattiin Helsinkiin Wärtsilän Hietalahden 
telakalle varusteltavaksi (Oy Laivastolehti 4.1975). 
19.4.1972 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa satamalautakunnan tilaamaan 
Wärtsilän Helsingin telakalta lautakunnan 14.2.1972 esityksessä määritetyn satama-
jäänmurtajan (Helsingin kaupungin satamalaitos 8.5.1972; Oy Laivastolehti 8.1972). 
28.12.1972 Helsingin satamalautakunta päätti nimetä aluksen Teuvoksi kaupunginjohtaja 
Teuvo Auran 60-vuotispäivänä (Oy Laivastolehti 1.1973). 
2.11.1973 Kölinlasku (Oy Laivastolehti 4.1975). 
11.6.1974 Vesillelasku Wärtsilän Vaasan telakalla (Oy Laivastolehti 8.1974; Oy 
Laivastolehti 4.1975). 
20.11.1974 Merenkulkuhallituksen myöntämät tunnuskirjaimet: O I E V 
(Merenkulkuhallitus 20.11.1974). 
9.1.1975 Luovutus ja kaste Helsingin Eteläsataman Makasiinilaiturissa, Teuvo, kummi 
Ejna Poukka (Oy Laivastolehti 4.1975). 
22.4.1975 Liitetty Helsingin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 1535 (Helsingin 
maistraatti 22.4.1975). Rekisteröimisilmoitus alusrekisteriin on päivätty 10.1.1975, 
saapunut maistraattiin käsiteltäväksi 13.1.1975 (Helsingin kaupungin satamalaitos 
10.1.1975). 
27.1.1975 ”Helsingin satamalautakunta päätti, että MS Teuvo avustaa tarvittaessa myös 
Helsingin sisääntuloväylien ja Vuosaaren liikennettä” (Oy Laivastolehti 2.–3.1975). 
5.11.1981 Helsingin kaupunki ilmoitti luopuvansa aluksesta (Oy Laivastolehti 1.1982). 
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11.1983 Aluksen myynti-ilmoitus Navigator-lehdessä (Oy Laivastolehti 11.1983). 
18.12.1984 Helsingin kaupunki vuokrasi Teuvon Haminalle seuraavaksi talveksi (Oy 
Laivastolehti 2.1985). 
3.1.1985 Hamina vuokrasi Teuvon satamajäänmurtajakseen neljäksi kuukaudeksi (Oy 
Laivastolehti 3.1985). 
8.1.1985 Saapui avustamaan Haminan liikennettä (Oy Laivastolehti 3.1985). 
 
Kuva 207. Helsingin kaupungin satamalaitoksen satamajäänmurtaja Teuvo Haminan 
kaupungille rahdattuna kevättalvella 1985. Kuva Hannu Laakso. 
8.5.1985 Lähti Haminasta takaisin Helsinkiin (Merikustannus Oy 7.–8.1985). 
13.6.1985 Hamina päätti olla ostamatta Teuvoa (Helsingin kaupungin satamalautakunta 
13.8.1985; Merikustannus Oy 9.1985). 
13.8.1985 Helsingin kaupungin satamalautakunta päätti myydä satamajäänmurtaja Teuvon 
Oy Hangon Hinaus Ab:lle Effoa – Suomen Höyrylaiva Oy:n 20.6.1985 päivätyssä 
kirjeessä mainitulla hinnalla 7,1 Mmk (Helsingin kaupungin satamalautakunta 13.8.1985). 
17.9.1985 Kauppa- ja luovutuskirja laivan myynnistä Oy Hangon Hinaus Ab:lle Hankoon. 
Kauppahinta 7,1 Mmk (Helsingin kaupungin satamalaitos ja Oy Hangon Hinaus Ab 
17.9.1985). 
1.10.1985 Poistettu Helsingin kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 1535. 
Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 26.9.1985 
(Helsingin maistraatti 1.10.1985). 
8.10.1985 Liitetty Hangon kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 272 (Hangon 
maistraatti 8.10.1985). 
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14.11.1985 Merenkulkuhallitus hyväksyi nimenmuutoksen, uudeksi nimeksi ”Aatos” 
(Merenkulkuhallitus 14.11.1985). 
21.1.1986 Hangon kaupungin alusrekisteri vahvisti uudeksi nimeksi Aatoksen.  
Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen nimenvaihdosta on päivätty 22.11.1985 (Hangon 
maistraatti 21.1.1986). 
21.10.1988 Oy Hangon Hinaus Ab:n hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja 
valtuutettiin neuvottelemaan ja sopimaan Aatoksen myynnistä 6 Mmk kauppahintaan sekä 
myyntiä edeltävästä bareboat-rahtauksesta osana yhtiön toiminnan myyntiä koskevaa 
sopimusta (Oy Hangon Hinaus Ab 21.10.1988). 
30.11.1988 Proformakauppakirja (Effjohn Oy Ab ja Alfons Håkans Oy Ab 30.12.1991). 
1.12.1988 Oy Hangon Hinaus Ab:n toiminta yhdistettiin Alfons Håkans Oy Ab:hen 
(Sjöström & Brzoza 2005, s. 17). 
22.11.1989 Omistaja Oy Hangon Hinaus Ab fuusioitui Effoaan (Patentti- ja 
Rekisterihallitus). 
17.10.1990 Omistaja Effoan nimen muutos Effjohn Oy Ab:ksi (Patentti- ja 
Rekisterihallitus). 
30.12.1991 Esisopimus laivan myynnistä Alfons Håkans Oy Ab:lle Turkuun. Kauppahinta 
6 Mmk (Effjohn Oy Ab ja Alfons Håkans Oy Ab 30.12.1991; Effjohn Oy Ab ja Alfons 
Håkans Oy Ab 22.1.1992). 
31.12.1991 Poistettu Hangon kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 272. Liitetty 
Helsingin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 1535. Alusrekisterin muutosilmoitus 
aluksen rekisteristä poistamiseksi on päivätty 30.12.1991 (Hangon maistraatti 31.12.1991). 
Kuva 208. Aatos Alfons Håkans Oy Ab:n väreissä. Kuva Hannu Laakso. 
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22.1.1992 Kauppakirja laivan myynnistä Alfons Håkans Oy Ab:lle Turkuun. Kauppahinta 
6 Mmk (Effjohn Oy Ab ja Alfons Håkans Oy Ab 22.1.1992). 
27.1.1992 Helsingin kaupungin maistraatti vahvisti Aatoksen uudeksi omistajaksi Alfons 
Håkans Oy Ab:n. Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen omistajanvaihdoksesta on 
päivätty 22.1.1992 (Helsingin maistraatti 27.1.1992). 
5.2.1992 Alusrekisteriin merkittiin aluksen käyttötarkoitukseksi hinaus ja meripelastus.  
Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen käyttötarkoituksen vaihdoksesta on päivätty 
31.1.1992 (Helsingin maistraatti 5.2.1992). 
5.2.1993 Esisopimus (kauppasopimus) laivan myynnistä Lumi Shipping Oy:lle 
(Veitsiluoto Oy) Kemiin (Alfons Håkans Oy Ab ja Lumi Shipping Oy, Kauppakirja 
3.6.1993). 
5.5.1993 Merenkulkuhallitus hyväksyi nimenmuutoksen (Merenkulkuhallitus 5.5.1993). 
3.6.1993 Kauppa- ja luovutuspöytäkirja (klo 16.20) laivan myynnistä Lumi Shipping 
Oy:lle (Veitsiluoto Oy) Kemiin. Kauppahinta 11,75 Mmk (Alfons Håkans Oy Ab ja Lumi 
Shipping Oy, Kauppakirja 3.6.1993; Alfons Håkans Oy Ab ja Lumi Shipping Oy, 
Luovutuspöytäkirja 3.6.1993). 
9.6.1993 Nimeksi Mega. Poistettu Helsingin kaupungin alusrekisteristä, rekisterinumero 
1535. Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen omistajan, nimen ja kotipaikan vaihdoksesta 
on päivätty 4.6.1993 (Helsingin maistraatti 9.6.1993). 
23.6.1993 Liitetty Kemin kaupungin alusrekisteriin, rekisterinumero 438 (Kemin 
maistraatti 23.6.1993). 
1.9.1993 Puskuproomuyhdistelmän kaste, Mega-Motti, kummi Arja Pajula (Pietikäinen 
1998, s. 232–234). 
3.9.1993 Muutostöiden valmistumisen jälkeen aluksen uudelleen mittaus Turussa 
Merenkulkuhallituksen toimesta: bruttovetoisuus 768 ja nettovetoisuus 231 
(Merenkulkuhallitus 22.9.1993). 
22.9.1993 Merenkulkuhallituksen myöntämä kansainvälinen mittakirja uusilla 
vetoisuuksilla (Merenkulkuhallitus 22.9.1993). 
23.9.1993 Merikoeajo (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
29.9.1993 Maistraatti päätti merkitä uuden mittakirjan mukaiset rekisteritonneja koskevat 
muutokset alusrekisteriin. Alusrekisterin muutosilmoitus aluksen rekisteritonneja 
koskevista muutoksista on päivätty 29.9.1993 (Kemin maistraatti 29.9.1993). 
30.9.1993 Luovutus ja lähtö telakalta (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
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Kuva 209. 30.9.1993 juuri luovutetun Mega-Motin ensimmäinen, vain yhdeksän merimailin pituinen 
matka telakalta Pernosta suuntautui Ruissalon ympäri Turun satamaan, josta Mega siirtyi Turun 
korjaustelakan laituriin vielä viimeisteltäväksi. Kuva Krzysztof Brzoza. 
Kuva 210. Mega on Turun korjaustelakan laiturissa viimeisteltävänä telakalta luovutuksen jälkeen 
1.10.1993. Kuva Krzysztof Brzoza. 
1.11.1993 Uusi kansallinen rekisterinumero 10260. Alusrekisterilaki 512/1993 48 § 
(Merenkulkuhallitus 26.9.1994). 
7.9.1995 Pääyhtiö Veitsiluoto Oy sulautui Enso-Gutzeit Oy:hyn muodostaen uuden 
pääyhtiön Enso Oy:n (Pietikäinen 1998, s. 233).  
1998 Pääyhtiö Enso Oyj yhdistyi Stora Ab:n kanssa muodostaen uuden pääyhtiön Stora 
Enso Oyj:n (Virtanen 2003, s. 366). 
5.1.1998 Klo 21.09 Mega-Motti-alusyhdistelmän karille ajo Airistolla Tervin luona 
painolastissa matkalla Kemistä Turkuun. Tapahtumasta ei aiheutunut vuotoja eikä vaurioita 
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alusyhdistelmän laitteistoille. Pääsi irti omin konein keulan painolastia keventämällä      
klo 23.18. Saapui Turkuun 6.1. klo 01.30 hinaaja Iso-Pukin (IMO 6818863) avustuksella. 
Perämiehen ja luotsin puutteellinen kommunikaatio oli ilmeisesti syynä käännöksen 
myöhästymiseen ja siten karille ajautumiseen (Onnettomuustutkintakeskus 1998).  
29.1.1998 Ilta-Sanomien lehtiartikkeli suunnitelmasta käyttää puskuproomuyhdistelmää 
lumen kuljetukseen Kemistä Helsinkiin. Aikeena oli tuoda Kemin luonnonlunta 20 000 m³ 
Helsingin lumikaupunkiin Auroran kentälle. Lumen kuljetus Kemistä olisi maksanut 
600 000 markkaa josta proomukuljetuksen osuus olisi ollut 200 000 markkaa. Hanke jäi 
toteutumatta ilmeisesti kiireen ja Helsingin laituripaikkaongelmien vuoksi joten Mega-
Motti lähti Veitsiluodosta tyhjänä puunhakumatkalle 24.1.1998. Jo kolmesti lykätyt lumi-
maailman avajaiset yleisölle olivat lopulta sunnuntaina 1.2.1998 keskeneräisenä.  Arviolta 
700 000–800 000 markan arvoiseen lumimaailmaan tuotiin kuorma-autoilla reservilunta 
Hyvinkäältä noin 3000 m³ (Ilta-Sanomat 29.1.1998, s. 8–9; Taloussanomat 30.1.1998). 
10.6.2003 Lumi Shipping Oy:n hallituksen kokous päätti myydä aluksen Österströms Rederi 
AB:lle tai sen määräämälle yhtiölle (Lumi Shipping Oy hallitus, Seppo Niiniaho 16.6.2003). 
25.6.2003 Kauppakirja laivan myynnistä Rederi AB Nedjan:ille (Österstroms Rederi AB) 
Norrköpingiin Ruotsiin. Kauppahinta 1,6 M euroa (Lumi Shipping Oy ja Rederi AB 
Nedjan 25.6.2003). 
31.3.2008 Myyty Sappenborg (Equasis 2015). 
4.4.2008 Manageri Briese Schiffahrts GmbH & Co (Equasis 2015). 
4.2008 Lippu Saksa ja kotipaikka Leer (Equasis 2015). 
4.2008 Lippu Antigua ja Barbuda ja kotipaikka St. John’s (Equasis 2015). 
 
Kuva 211. Mega-Motti Pohjanmerellä 11.7.2010. Kuva Frans Sanderse. 
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12.2012 Lippu Saksa ja kotipaikka Leer (Equasis 2015). 
12.2012 Myyty Travaux Maritimes Ocean Inc (Equasis 2015). 
12.2012 Manageri siirtomatkalla Saksan Bremerhavenin Fischereihafenista Kanadan 
Quebeciin Redwise Maritime Services BV. Lippu St. Vincent ja Grenadiinit ja kotipaikka 
Kingstown (Redwise Maritime Services BV 2013; Equasis 2015). 
 
Kuva 212. Mega-Motti saapumassa Las Palmasiin 22.1.2013 siirtokuljetuksen aikana Bremerhavenista 
Quebeciin. Kuva Jukka Koskimies. 
25.3.2012 Manageri Travaux Maritimes Ocean Inc (Equasis 2015). 
4.2013 Lippu Kanada ja kotipaikka Quebec (Equasis 2015). 
2015 Liikennöi St. Lawrencen alueella Kanadassa. 
10.10 Motti, IMO 9072434 
5.2.1993 Toimitussopimus. Rakentaja Kværner Masa-Yards Oy, Turku, rakennusnumero 
1324. Tilaaja Veitsiluoto Invest Oy / Lumi Shipping Oy, Kemi (Veitsiluoto Oy) (Kværner 
Masa-Yards Oy 1998). 
24.3.1993 Tuotannonaloitus (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
7.6.1993 Kölinlasku (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
14.8.1993 Vesillelasku (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
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Kuva 213. Mega-Motti Kværner Masa-Yards Oy:n Pernon telakan varustelulaiturissa 23.8.1993. Kuva 
Krzysztof Brzoza. 
 
Kuva 214. Mega-Motin kastetilaisuus Kværner Masa-Yards Oy:n Turun telakalla Pernossa 1.9.1993. 
Vasemmalla on Kværner Masa-Yards Oy:n toimitusjohtaja Jarl-Martin Alexander (Martin) 
Saarikangas, keskellä on alusyhdistelmän kummi Arja Pajula, Veitsiluoto Oy:n hallintoneuvoston 
puheenjohtajan Jaakko Pajulan puoliso ja oikealla on Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja Niilo 
Pellonmaa. Kuva Taisto Saari: kokoelma. 
1.9.1993 Puskuproomuyhdistelmän kaste, Mega-Motti, kummi Arja Pajula (Pietikäinen 
1998, s. 232–234). 
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Kuva 215. Mega-Motti Kværner Masa-Yardsin Pernon telakan varustelulaiturissa 9.9.1993.          
Kuva Krzysztof Brzoza. 
23.9.1993 Merikoeajo (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
30.9.1993 Luovutus ja lähtö telakalta (Kværner Masa-Yards Oy 1998). 
1.11.1993 Uusi kansallinen rekisterinumero 11569. Alusrekisterilaki 512/1993 48 § 
(Merenkulkulaitos 26.9.1994). 
7.9.1995 Pääyhtiö Veitsiluoto Oy sulautui Enso-Gutzeit Oy:hyn muodostaen uuden 
pääyhtiön Enso Oy:n (Pietikäinen 1998, s. 234). 
1998 Pääyhtiö Enso Oyj yhdistyi Stora Ab:n kanssa muodostaen uuden pääyhtiön Stora 
Enso Oyj:n (Virtanen 2003, s. 366).  
5.1.1998 Klo 21.09 karille ajo Airistolla Tervin luona (Onnettomuustutkintakeskus 1998). 
Kuva 216. Mega-Motti lähdössä Turusta illalla 15.5.1998. Kuva Jukka Huotari. 
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Kuva 217. Mega-Motti Airistolla 26.8.2001 Naantalista merelle lähteneenä. Kuva Juhani Mehto. 
10.6.2003 Lumi Shipping Oy:n hallituksen kokous päätti myydä aluksen Österströms 
Rederi AB:lle tai sen määräämälle yhtiölle (Lumi Shipping Oy hallitus, Seppo Niiniaho 
16.6.2003). 
25.6.2003 Kauppakirja proomun myynnistä Rederi AB Nedjan:ille (Österstroms Rederi 
AB) Norrköpingiin Ruotsiin. Kauppahinta 2,4 M euroa (Lumi Shipping Oy ja Rederi AB 
Nedjan 2003). 
2008 Myyty Saksaan. 
 
Kuva 218. Mega-Motti Pohjanmerellä 10.3.2010. Kuva Frans Sanderse. 
2012 Myyty Kanadaan. 
2015 Liikennöi St. Lawrencen alueella Kanadassa. 
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11. Oulu Oy:n talouskaavat ja -taulukko 
Kaava 1. Oulu Oy:n Kajaani Oy:n, Veitsiluoto Oy:n: liikevaihtojen kehitys vuosina 1936–1985 vuoden 
2001 euroiksi muunnettuina (Virtanen 2003, s. 313).
 
 
Kaava 2. Oulu Oy:n tuotealojen liikevaihto-osuudet vuosina 1936–1985 (Virtanen 2003, s. 316).
 
Kaava 3. Oulu Oy:n liikevaihto vuosina 1936–1985 tuhansina 2001 euroina (Virtanen 2003, s. 317).
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Kaava 4. Oulu Oy:n investoinnit vuosina 1946–1985 tuhansina vuoden 2001 euroina (Virtanen 2003, s. 317).
 
 
 
Kaava 5. Oulu Oy:n tulos vuosina 1936–1985 tuhansina vuoden 2001 euroina (Virtanen 2003, s. 317).
 
 
 
Taulukko 4. Oulu Oy:n käyttökate, poistot, korkokulut ja vieras pääoma vuosina 1974–1985 
prosentteina yhtiön liikevaihdosta (Virtanen 2003, s. 318). 
Vuosi 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Käyttökate 23,4 17,5 10,6 8,5 0,1 14,0 17,0 18,6 3,4 4,2 15,7 5,9 
Poistot 10,9 6,5 1,9 1,9 1,7 4,2 9,6 3,8 0,3 1,5 1,6 0,2 
Korot 6,5 8,3 8,7 10,7 11,2 8,0 7,7 10,5 12,4 11,2 13,7 16,1 
Vieras pääoma 100,5 129,5 127,0 155,7 136,3 100,7 91,0 97,3 147,0 142,9 148,1 144,8 
 161 
 
Kaava 6. Oulu Osakeyhtiön kehityshistoria. Kaava Jukka Huotari. 
 
 
 
12. Johtopäätökset 
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön varustamotoiminnan keskeisenä johtoajatuksena      
60-luvun lopusta 70-luvulle oli hankkia uusia laivoja mahdollisimman edullisesti 
vanhempien tilalle. Jotta yksikköhintaa saataisiin vielä alennettua, oli laivoja tilattava 
useita. Tämän ja poistomahdollisuuksien vuoksi laivoja tilattiin useampia kuin mitä oli 
alkuun aikomus tilata ja pitää itsellä, esimerkiksi Juliana-sarjasta oli tarkoitus alun alkaen 
pitää itsellä vain yksi tai kaksi laivaa. 
Tähän asetelmaan sopi hyvin Oulu Osakeyhtiön alkava 
varustamotoiminta, joka oli halukas ostamaan Yhtyneiltä 
vanhan laivan ja osallistumaan uudisrakennusten 
tilauksiin. Aloittelevan varustamon Oulu Osakeyhtiön 
kannalta käytetyn laivan ostaminen juuri Yhtyneiltä oli 
varmasti helppo ja turvallinen toiminnan aloitus ilman 
pelkoa ikävistä yllätyksistä. Toisaalta, kun otetaan 
huomioon Oulu-yhtiön varustamotoiminnan tarkoituksena 
olleen yhtiön ja osakasyhtiöiden talvimerikuljetusten 
turvaaminen, niin käytännössä ei juuri muita vaihtoehtoja 
ollut käytetyn (edes muodollisesti) jäävahvistetun 
paperilaivan hankkimiseksi, sillä ne olivat tuolloin vielä 
sangen harvinaisia. 
Kuva 219. Harvemmin käytössä 
ollut yhtiölogo. Piiroskuva Oulu 
Osakeyhtiö. 
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Kuva 220. Varjakka Kielin kanavassa. Oulu Osakeyhtiön ensimmäinen laiva Varjakka oli entinen 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Kaipola (Oulu Osakeyhtiö 4.1974). Kuva Marine-Fotograf Renard, Kiel / 
SLHY: Finnlines-kokoelma. 
Tarkalleen ottaen Perämeren talviolosuhteisiin riittävästi jäävahvistettuja rahtialuksia ei 
vielä edes ollut olemassa tuolloin kesällä 1969, joten Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
valmistelema laivatilaus Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalta vuoden 1971 mukaisen uuden   
1 A -jääluokan paperilaivojen tilaamiseksi oli Oulu Osakeyhtiölle todella loistava tilaisuus. 
Oulu Osakeyhtiö osallistuikin laivatilaukseen heti jo seuraavan vuoden puolella 15.1.1970, 
mutta toisin kuin Yhtyneitten laivat, Oulu-yhtiön laivat ymmärrettävästi tehtiin vuoden 
1971 mukaiseen uuteen 1 A Super -jääluokkaan. 
Toiminnallisessa ja taloudellisessa mielessä Oulu Osakeyhtiön varustamotoiminta oli 
kaukonäköistä, pitkäjänteistä, tarkkaan harkittua ja varovaista sillä: 
 Uusiin laivatyyppeihin ei lähdetty mukaan jos niitä ei pystytty osoittamaan riittävän 
kannattaviksi, mikä ilmeisesti koitui huippumodernin monitoimilaiva Finn-Amerin 
kaupan lopulliseksi kohtaloksi. 
 Kaikissa toteutuneissa hankkeissa keskeisenä ajatuksena oli mahdollisuus käyttää 
hankittuja aluksia omiin kuljetuksiin, mikä puolestaan ilmeisesti kaatoi 
matkustajaristeilijäsuunnitelmat jo heti alkuunsa. 
 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöstä poiketen Oulu Osakeyhtiö ei harrastanut 
spekulatiivista laivojen hankintaa. 
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 Vielä vuosia sen jälkeenkin kun Oulu Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n varustamotoiminnat 
olivat jo lopetettu, liikennöivät yhtiön entiset alukset, Varjakka nimellä Weston ja 
Pokkinen nimellä Tofton, Suomeen tuoden kaoliinia paperin raaka-aineeksi ja 
vieden kaukomaille metsäjalosteita entiseen tapaansa. Vanhempi laiva, entinen 
Tuira liikennöi nimellä Baltic Stone vielä vuosikausia vieden Suomesta sahatavaraa 
ja graniittia Välimerelle. Myös entinen Koitelikin teki Salamana vielä toisinaan 
sahatavaran hakumatkoja Suomesta Välimerelle. 
 
Kuva 221. Koiteli Aurajoessa saapumassa Naantali (IMO 6520442)- ja Fart (IMO 5112779)-hinaajien 
avustamana vuositelakointiin Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalle 8.5.1975. Kuva Krzysztof Brzoza. 
 
Kuva 222. Weston, entinen Varjakka, lähdössä Porin Mäntyluodosta mahtavassa sahatavaralastissa 
Välimerelle 10.4.2009. Kuva Jarmo Stenroos. 
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Kuva 223. Entisen Oulu Osakeyhtiön, Veitsiluoto Oy:n ja nykyisen Stora Enso Oyj:n Nuottasaaren 
tehtaat Oulussa 31.7.2012. Kuva Jukka Huotari. 
Vaikka Oulu Oy oli ideologisesti ja hengeltään lähempänä Kajaani Oy:tä kuin Veitsiluoto 
Oy:tä, niin fuusiointi Veitsiluoto Oy:hyn oli loppujen lopuksi Oulu Oy:n kannalta kaikkein 
paras vaihtoehto. Siten sellutehtaan korjaukset päästiin aloittamaan heti ja sen jälkeen 
paperitehdas saatiin lopulta vihdoin viimein Nuottasaareen vuonna 1991. Pari vuotta 
myöhemmin puolestaan varustamolle hankittiin puskuproomuyhdistelmä Mega-Motti 
yhtiön Itämeren alueen raakapuukuljetuksia varten samalla kun Juliana-laivat Varjakka ja 
Pokkinen liputettiin takaisin Suomeen. 
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Kuvat 224–225. Kemiläinen Pokkinen Savannahissa 2.–3.4.1994 lastaamassa kaoliinia ensin irtolastina 
(vasemmalla), jonka päälle tuli seuraavana päivänä muovikelmutus ja lisää kaoliinilastia suursäkeissä. 
Kuvasarja Jukka Huotari. 
 
Kuvat 226–227. Polar Liftin Lokomo/Rauma-Repola- ja Sisu-alustaiset autonosturit kahmaroivat 
Varjakan Savannahista tuomaa kaoliinilastia Veitsiluodon tehtaan laiturissa 21.–22.8.1994. 
Kolmoslastiruuman luukun päällä oleva entinen Mercedes-ambulanssi kuuluu ulkopuoliselle 
urakoitsijalle, joka oli usein Suomen rannikko-osuudella tekemässä laivalla pesu- ja korjaustöitä 
miehistön apuna. Kuvasarja Jukka Huotari. 
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Kuva 228. Lumi Shipping Oy:n Varjakka uudessa omassa kotisatamassaan Kemin Veitsiluodossa 
23.8.1994 lastaamassa paperia Philadelphiaan. Varjakan lisäksi satamassa ovat näkyvissä suomalainen 
lastilautta Svanö (IMO 7117709) ja ruotsalainen monitoimialus Stig Gorthon (IMO 7724538).        
Kuva Jukka Huotari. 
Kajaani Oy olisi kyllä myös rakentanut aikanaan paperitehtaan Nuottasaareen, mutta siihen 
olisi mennyt paljon pidempi aika, sillä kovan maksetun hinnan jälkeen ei olisi enää jäänyt 
varoja riittävästi investointeihin. Jopa vain aivan välttämättömienkin investointien 
rahoittaminen olisi joka tapauksessa edellyttänyt yhtiön osien myyntiä. Oulu Oy:n 
fuusioiminen Kajaani Oy:n olisi todennäköisesti merkinnyt yhtiön varustamon loppua. 
Huomioimisen arvoinen seikka on myös se, että toisin kuin Kajaani Oy, oli Veitsiluoto Oy 
ollut lähes alusta asti alkuun Merivienti Oy:n ja sittemmin Oy Finnlines Ltd:n osakas, mikä 
on melko hyvä osoitus yhtiöltä varustamotoiminnan kiinnostuksesta. 
Veitsiluoto Oy:n sulautuminen Enso-Gutzeit Oy:hyn 
vuonna 1995 merkitsi kuitenkin varustamotoiminnan 
lopettamista, jopa varmemmin kuin mitä se olisi ollut 
aiemmin Kajaani Oy:n tapauksessa. Vuonna 1982 Oulu 
Oy oli itsekin ollut hankkimassa osaa juuri niistä Oy 
Finnlinesin Ltd:n osakkeista, joita Enso-Gutzeit Oy oli 
ollut myymässä varustamotoiminnasta luopuessaan.  
Juliana-laivat myytiin heti, puskuproomuyhdis-telmä 
saatiin myytyä vuonna 2003 ja Lumi Shipping Oy 
lopetettiin virallisesti loppuvuodesta 2006. Kuva 229. Tuira Oulussa talvella 70-luvulla. 
Taustalla ovat Oulu Osakeyhtiön Nuotta-
saaren tehtaat. Kuva E. Siltakoski. 
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13. Itsearviointi 
Tutkimuksen yhtiöhistoriat ovat otettu lukuisista kirjalähteistä. Varustamotoimintojen 
selvittelyssä on käytetty yhtiöarkistojen asiapapereita. Näiden lisäksi on suoritettu 
täydentäviä henkilöhaastatteluita. Henkilöhaastattelut ovat olleet aivan vättämättömiä 
kirjaamattoman tiedon tallentamiseksi. Kun haastatteluiden aiheet ovat olleet jo 15–45 
vuotta vanhoja muistin varaisia tapahtumia, on täysin luonnollista, että kaikkia asioita ei 
voi enää muistaa täysin kunnolla. Olen pyrkinyt huomioimaan tämän seikan työssäni ristiin 
tarkistamalla niitä toisista lähteistä, mutta ymmärrettävästi kaikkea ei ole voinut tarkistaa 
muualta täysin aukottomasti. Tämä sama 
koskee myös omia muistinvaraisia 
huomioitani. Siitäkin huolimatta olen 
sisällyttänyt työhöni muualta tarkista-
mattomia lausuntoja, jotka olen katsonut 
mielestäni riittävän luotettaviksi ja 
tärkeiksi kerronnan kannalta, ja joilla on 
puolestaan ollut merkitystä saatavaan 
kokonaiskuvaan. 
Käyttämässäni kirja- ja asiakirja-
aineistossa on ilmennyt jossain määrin 
ristiriitaisuuksia. Helpoimpia ratkaistavia 
ovat olleet perinteiset kirjoitusvirhe-
luonteiset ristiriitaisuudet, joita keskenään 
vertailtaessa pystyy oikean ratkaisun 
hahmottamaan vielä melko helposti. Myös 
silloin, kun itse on tuntenut asian, on ollut 
helppo ratkaista lopputulos oikein. Muissa 
tapauksissa on joutunut tekemään 
runsaasti selvittelyjä todennäköisemmin 
lähinnä oikeaa olevan tiedon 
havaitsemiseksi. 
14. Jatkotutkimukset 
Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiön ja Oulu Osakeyhtiön omistamiin aluksiin liittyen 
tutkimukseni kattaa pelkästään kaukoliikenteen kauppamerenkulun alukset eli toisin 
sanoen varsinaisen varustamotoiminnan. Kyseisillä yhtiöillä oli kuitenkin lukuisa joukko 
pienempiä rannikkoliikenteen hinaajia ja proomuja puitten uittoa ja valmiiden tuotteiden 
laivoihin lastausta varten ankkuripaikoilla, eli toisin sanoen uittotoiminta, johon ei 
tutkimuksessani kajota millään tavoin. Tämä johtuu varustamon ja uiton alusten aivan 
erilaisesta luonteesta ja toimintaympäristöistä. Ne olivat yhtiön sisälläkin toiminnallisesti 
hyvin erillään toisistaan, eikä niillä ollut yhteistä ulkoista ilmettä henkilöstöstä 
puhumattakaan. Lisäksi ajallisesti varustamon alukset ajoittuvat myöhäisempään 
ajankohtaan, jolloin uiton aluksista oli jo pääosin luovuttu ja viimeisistä oltiin luopumassa. 
Kuva 230. Varjakan täkkäri Jukka Huotari 
ahteritäkillä keväällä 1993. Kuva Tom Ullstedt. 
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Kuva 231. Höyryhinaaja Oulu 10. ”Näin kulkee valtaosa tehtaittemme raakapuusta.” (Oulu Osakeyhtiö 
8.1954). Kansikuva lehdestä Oulu Osakeyhtiö. (8.1954). Hakkeita. Oulu Osakeyhtiön perhelehti.       
Me täällä yhtiömme hinaajissa. 
Valitessani opinnäytetyöni aiheeksi Oulu Osakeyhtiön varustamotoiminnan, ilmeni 
kentällä olevan jo kysyntää uittotoiminnan alusten tutkimiseksi. Aiemmissa julkaisuissa 
Oulu-yhtiön laivoja on käsitelty melko vähän. Aihetta ehkä parhaiten käsittelevänä kirjana 
on tähän saakka ollut Sakari Virtasen vuonna 2003 julkaistu kirja ”Nuottasaaresta Wall 
Streetille. Oulun metsäteollisuus kauppahuoneista Stora Ensoon”, joka käsittelee kuitenkin 
laivoja hyvin suppeasti ja pintapuolisesti. Uittotoiminnan laivoista on kirjoitettuina useita 
artikkeleita melko pirstaleisesti Oulu Osakeyhtiön ”Hakkeita”-perhelehdessä. Oulun 
maakunta-arkiston Oulu Osakeyhtiön arkiston henkilöstölehtikokoelma on puutteellinen 
erityisesti varhaisilta vuosilta joista puuttuu useita kokonaisia vuosikertoja. Lähes 
täydellinen kokoelma sisältäen jopa ”Hakkeiden” edeltäjän ”Oulu Oy:n ounastuksia – Oulu 
Oy:n henkilökunnan julkaisu, Oulu Osakeyhtiön julkaisu” (1942–1944) löytyy 
vapaakappalekokoelmista ainakin Turun Yliopiston kirjastolta. 
Keskeisin syyni valita tutkimuskohteekseni juuri varustamo uiton sijaan oli loogisesti se, että 
koin mielestäni parhaiten pystyväni tutkimaan juuri varustamoa, jonka laivoissa olin itsekin 
työskennellyt ja jonka henkilöitä sekä arkistoaineistoa oli vielä jotenkin tavoitettavissa. 
Kuva 232. Oulun I kaupunginosa Pokkinen 26.11.1988. Taustalla näkyvillä ovat Veitsiluoto Oy:n 
Nuottasaaren tehtaat. Pohjois-Pohjanmaan museo Ainola on kuvan oikeassa reunassa. Kuva Jukka Huotari.
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